2° Semestre 2021

Relatório Prestação de Contas - PDHC/FIDA

PROJETO DOM HELDER CAMARA

ANATER
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PÁTRIA AMADA BRASIL
GOVERNO FEDERAL

2° Semestre 2021

Relatório Prestação de Contas - PDHC/FIDA

SUMÁRIO

A – IDENTIFICAÇÃO ANATER
B – COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA
C - ÓRGÃO FINANCIADOR
D - OBJETIVO
E - APRESENTAÇÃO
F - ÁREA DE ATUAÇÃO
G - CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
H - EIXOS TEMÁTICOS
I - EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDHC - RESUMO GERENCIAL
INSTRUMENTOS CELEBRADOS
INSTRUMENTOS EM EXECUÇÃO
J - EXECUÇÃO DO FOMENTO
PROJETOS PRODUTIVOS ELABORADOS
RELAÇÃO DE FAMÍLIA BENEFICIADAS
K - REPASSE DE RECURSOS
VALORES RECEBIDOS POR FONTE (0100 E 0148)
PAGAMENTOS EFETUADOS POR INSTRUMENTO CT E IEP
DETALHAMENTO DE PAGAMENTOS 2° SEMESTRE
L - CONTRAPARTIDA DIRETA E INDIRETA
M - APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATER - SGA
N - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ATER
PROGRAMA/CONTEÚDO
DETALHAMENTO FORMAÇÃO 2018 A 2021
O - FISCALIZAÇÃO -
FOTOS FISCALIZAÇÃO IN LOCO
Q - PARECER TÉCNICO
CONCLUSÃO
RECONHECIMENTOS

ANATER
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

PROJETO DOM HELDER CAMARA

2° Semestre 2021

Relatório Prestação de Contas - PDHC/FIDA



ANATER
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

PROJETO DOM HELDER CAMARA

2° Semestre 2021

Relatório Prestação de Contas - PDHC/FIDA

ROL DE ANEXOS
RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS PDHC – FIDA

I. Relatório de Monitoramento e Avaliação por entidade contratada

II. Processos de Pagamentos.
- **Processos de Pagamentos**
- **Extratos Bancários**
- **Conciliação Bancária**

IIII. Declaração de Contrapartida Direta - Anater

IV - Declaração de Contrapartida Indireta Entidades Públicas.
AGERP MA
EMATER MG
IPA PE
INCAPER ES
EMATER PI
EMPAER PB
EMDAGRO SE
EMATER RN

V. Fotografias das atividades de Fiscalização, identificadas por contrato

ANATER
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

PROJETO DOM HELDER CAMARA

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período Avaliativo – 2° SEMESTRE/2021

PROJETO DOM HELDER CÂMARA - PDHC

A. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA

Nome completo da entidade: AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - ANATER
CNPJ: 24.203.514/0001-02
Endereço: SBN Quadra 01 Bloco F – Ed. Palácio do Desenvolvimento 5º andar
Cidade/ UF: Brasília-DF
DDD/Telefone/ Celular: 61 – 3521-5801

B. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA

Dirigente da entidade: ADEMAR SILVA JUNIOR	
Cargo: Presidente	**CPF: 437.525.511/00**
Dirigente da entidade: OTO FERREIRA CANDIDO DE SOUZA	
Cargo: Diretor Técnico	**CPF: 020.993.421/21**
Dirigente da entidade: FABRICIO JOSE SENA DE ALMEIDA	
Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro	**CPF: 976.487.446/00**

C. ÓRGÃO FINANCIADOR

- Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA (Fonte 0148)
- Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (Fonte 0100)

D. OBJETIVO

Em cumprimento à Cláusula Segunda, Subcláusula Primeira, ao 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que assim dispõe:

> *"(...) DAS OBRIGAÇÕES DA ANATER:*
>
> *XXVII – Apresentar os relatórios físicos e financeiro de acompanhamento de execução parcial das metas pactuadas, ao final de cada trimestre anual, contendo no mínimo, as seguintes informações:*
>
> *(...)*
>
> *XXVIII O relatório físico financeiro de que trata o inciso XXVII desta Cláusula Terceira a ser entregue ao MAPA, na hipótese de recursos financeiros recebidos e originários do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA, além dos elementos constantes daquele inciso deverá conter ainda:*
>
> *a) O relatório de pagamentos dos contratos e instrumentos de parceria contendo número do instrumento, valor repassado e data;*
>
> *b) Conciliação bancária da conta específica a ser aberta para movimentação dos recursos do FIDA, acompanhada de cópia dos extratos, sem alterações;*
>
> *c) O relatório de cumprimento das metas físicas, quando forem utilizados instrumentos e das notas fiscais da prestação dos serviços quando forem utilizadas as demais contratações da ANATER;"*

Em atenção ao Ofício n° 64/2021/COPIP/CGINPRO-SAF/SAF/MAPA, de 16 de dezembro passado, o qual solicita o envio de relatório de prestação de contas, relativo ao segundo semestre de 2021, constante do processo SEI n° 55000.012302/2018-50, encaminhamos as informações solicitadas a seguir elencadas.

Com base nos dados extraídos do Sistema de Gestão de ATER – SGA, dos relatórios dos Gestores dos Contratos e Instrumentos Específicos de Parcerias – IEP´s e do controle financeiro da área competente, o presente Relatório contém análises das atividades desenvolvidas durante o segundo semestre de 2021 (julho a dezembro), demonstrando as ações de ATER realizadas, conforme diretrizes estabelecidas pelo MAPA.

Para tanto, o presente documento contém o descritivo das ações gerenciais realizadas a partir das metas estabelecidas, número de atendimentos em atividades físicas, além do demonstrativo dos indicadores atingidos e aplicação de recursos financeiros.

Esclarecemos que o presente relatório foi elaborado com base no Manual de Implementação do Projeto – MIP, para o Projeto Dom Helder Câmara- PDHC, da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAF, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

E. APRESENTAÇÃO

A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, pessoa jurídica de direto privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, nasceu sob a forma de Serviço Social Autônomo com a finalidade de promover, coordenar e implementar programas para o fortalecimento e sustentabilidade dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no Brasil.

Para a execução de suas finalidades, a Anater possui Contrato de Gestão com a União, o qual encontra-se em seu 4° (quarto) Termo Aditivo.

Atualmente, o instrumento é intermediado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, o qual estabelece diretrizes voltadas à oferta de assistência técnica e extensão rural e à promoção do desenvolvimento rural sustentável.

Para atendimento da meta 9.1 do Contrato de Gestão, que estabelece a oferta de serviços de ATER para agricultores familiares e pequenos produtores, visando o

desenvolvimento sustentável e a convergência das políticas públicas, foi contemplado o Projeto Don Helder Câmara – PDHC, por se tratar de um programa de ações referenciais de combate à pobreza e apoio ao desenvolvimento rural sustentável no semiárido do Nordeste.

O projeto tem transformado a vida de 54.112 famílias rurais que vivem no semiárido brasileiro através da oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) permanente, e da promoção social, pois o programa estimula, coordena e implementa ações que buscam a capacitação para a melhoria da renda, promovendo autonomia econômica, social e organizativa.

A metodologia utilizada no programa é composta por atividades que vão desde a adesão dos agricultores, passa pelo diagnóstico, elaboração participativa do plano de trabalho, prospecção de mercado, atendimentos individuais e coletivos, até a avaliação dos resultados.

O programa faz parte das ações do Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais (FOMENTO RURAL), por isso atende agricultores em situação de extrema pobreza que receberão os recursos do fomento.

Para participar, as famílias devem ser beneficiárias do acordo de financiamento firmado entre a Secretaria da Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (SEAD) e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

A parceria entre o MAPA, a ANATER e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) começou na segunda fase de implementação do Projeto Dom Helder Câmara, por meio de um acordo de financiamento entre o governo brasileiro e o fundo internacional e tem como objetivos:

- Promover a segurança alimentar e nutricional;
- Articular políticas públicas para esse grupo;
- Gerar trabalho e melhorar a rena das famílias assistidas.

F. ÁREA DE ATUAÇÃO

A área de atuação do PDHC compreende 11 estados da federação, a saber: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, Sergipe, Rio Grande do Norte.

A área de abrangência que compõem o limite de atuação do Projeto Dom Helder Câmara prevê o atendimento em 913 municípios, nos 11 estados, conforme figura abaixo:



Municípios da área de atuação do PDHC II

Quadro 2 – Resumo da distribuição das UFPAs, municípios e lotes por Unidade da Federação

Chamada Pública 2018 - ANATER						
UF	**Número do Lote**	**Nome do Lote**	**Municípios**	**UFPA**	**Meta Programa Fomento Rural**	**MUNICÍPIOS**
AL	**1**	AL1	14	966	414	Arapiraca, Cacimbinhas, Coité do Nóia, Craíbas, Dois Riachos, Estrela de Alagoas, Igaci, Jaramataia, Limoeiro de Anadia, Major Isidro, Minador do Negrão, Palmeira dos Índios, Quebrângulo, Taquarana.
	2	AL2	12	828	483	Batalha, Belo Monte, Campo Grande, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igreja Nova, Lagoa da Canoa, Olho D'Água Grande, Porto Real do Colégio, São Brás, São Sebastião, Traipu.
		TOT	***26***	***1.794***	***897***	
PE	**3**	PE1	14	580	336	Belém do São Francisco, Cabrobó, Carnaubeira da Penha, Cedro, Floresta, Jatobá, Orocó, Petrolândia, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista, São José do Belmonte, Serrita, Tacaratu, Terra Nova.
	4	PE2	6	1.333	-	Granito, Ipubi, Moreilândia, Santa Cruz, Santa Filomena, Trindade.
	5	PE3	15	1.403	126	Betânia, Brejinho, Calumbi, Carnaíba, Flores, Custódia, Ibimirim, Inajá, Manari, Quixaba, Solidão, Santa Teresinha, Tabira, Triunfo, Tuparatinga.
	6	PE4	15	630	126	Agrestina, Altinho, Bezerros, Casinhas, Cumaru, Cupira, Frei Miguelinho, Gravatá, João Alfredo, Orobó, Riacho das Almas, Salgadinho, Santa Maria do Cambucá, Taquaritinga do Norte, Vertente do Lério.
		TOT	***50***	***3.946***	***588***	
PI	**7**	PI1	12	677	220	Alegrete do Piauí, Betânia do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Francisco Macedo, Fronteiras, Paquetá, Santa Cruz do Piauí, São Julião, Vila Nova do Piauí, Wall Ferraz.
	8	PI2	5	876	-	Anísio de Abreu, Bonfim do Piauí, Caracol, Guaribas, São Raimundo Nonato.
	9	PI3	16	876	384	Assunção do Piauí, Bocaina, Curral Novo do Piauí, Inhuma, Ipiranga do Piauí, Lagoa do Sítio, Padre Marcos, Patos do Piauí, Pimenteiras, Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São José do Piauí, São Luis do Piauí, São Miguel do Tapuio, Simões, Vera Mendes.
		TOT	***33***	***2.429***	***604***	
RN	**10**	RN1	13	881	502	Almino Afonso, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, João Dias, Martins, Lucrécia, Portalegre, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Serrinha dos Pintos, Taboleiro Grande, Umarizal, Viçosa.
	11	RN2	7	1247	0	Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra, Governador Dix-Sept Rosado, Olho D'Água do Borges, Severiano Melo, Upanema.
		TOT	***20***	***2128***	***502***	
SE	**12**	SE1	19	1522	720	Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de São João, Feira Nova, Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Pedra Mole, Poço Verde, Propriá, Ribeirópolis, Santana do São Francisco, São Francisco, Telha.
		TOT	***19***	***1522***	***720***	
PB	**13**	PB1	7	796	90	Camalaú, Congo, Monteiro, Prata, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro, Zabelê.
	14	PB2	6	709	224	Assunção, Coxixola, Livramento, Parari, São José dos Cordeiros, Serra Branca.
	15	PB3	4	1.097	174	Cabaceiras, Cubati, Olivedos, Soledade.
		TOT	***17***	***2.602***	***488***	
ES	**16**	ES1	8	672	504	Água Branca, Barra de São francisco, Ecoporanga, Jaguaré, Nova Venécia, São Gabrial da Palha, Vila Pavão, Vila Valério.
		TOT	***8***	***672***	***504***	
MG	**17**	MG1	6	431	45	Arinos, Chapada Gaucha, Formoso, Pintópolis, Riachinho, Urucuia
	18	MG2	9	318	86	Bonito de Minas, Cônego Marinho, Januária, Juvenília, Manga, Matias Cardoso, Miravânia, Pedras de Maria da Cruz, São João das Missões.
	19	MG3	9	318	106	Ibiracatu, Icaraí de Minas, Japonvar, Lontra, Luislândia, Mirabela, Patis, São João da Ponte, Varzelândia.
	20	MG4	10	429	20	Campo Azul, Ibiaí, Itacambira, Jequitaí, Juramento, Lagoa dos Patos, Ponte Chique, São João da Lagoa, São João do Pacuí, Ubaí.
	21	MG5	4	365	100	Capitão Enéas, Montezuma, Pai Pedro, Serranópolis de Minas.
	22	MG6	9	497	46	Araçuaí, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, Josenópolis, Ponto dos Volantes.
	23	MG7	9	542	126	Águas Vermelhas, Berizal, Comercinho, Indaiabira, Medina, Rio Pardo de Minas, São João do Paraíso, Taiobeiras, Vargem Grande do Rio Pardo,
	24	MG8	9	507	170	Aricanduva, Carbonita, Itaipé, Itamarandiba, Minas Novas, Novo Cruzeiro, Setubinha, Turmalina, Veredinha,
	25	MG9	11	786	200	Almenara, Bandeira, Cachoeira de Pajeú, Divisópolis, Jacinto, Jequitinhonha, Jordânia, Mata Verde, Palmópolis, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto.
	26	MG10	6	372	126	Machacalis, Monte Formoso, Padre Paraíso, Rio do Prado, Santa Helena de Minas, Umburatiba.
		TOT	***82***	***4.565***	***1.025***	
TOTAL			**255**	**19.658**	**5.328**	

Fonte: Edital de Chamada Pública n° 002/2018

Quadro 2 – Resumo da distribuição das UFPAs, municípios e lotes por Unidade da Federação

UF	Número do Lote	Nome do Lote	No. Municípios	TOTAL UFPA	MUNICÍPIOS
BA	1	BA1	13	768	Andorinha, Barra, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canudos, Casa Nova, Jaguarari, Mirangaba, Ourolândia, Pilão Arcado, Sento Sé, Umburanas, Uauá.
	2	BA2	9	532	Andorinha, Barra, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canudos, Casa Nova, Jaguarari, Mirangaba, Ourolândia, Pilão Arcado, Sento Sé, Umburanas, Uauá.
	3	BA3	10	590	Candeal, Pé de Serra, Pintadas, Serra Preta, Barrocas, Biritinga, Capela do Alto Alegre, Gavião, Ichu, Nova Fátima.
	4	BA4	10	590	Caem, Caldeirão Grande, Capim Grosso, Filadélfia, Nordestina, Pindobaçu, Ponto Novo, Quixabeira, São José do Jacuípe, Saúde.
		TOT	*42*	*2480*	
MA	5	MA1	23	516	Altamira do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Arame, Barra do Corda, Brejo de Areia, Esperantinópolis, Fernando Falcão, Itaipava do Grajaú, Jenipapo dos Vieiras, Joselândia, Lago da Pedra, Lagoa Grande do Maranhão, Marajá do Sena, Olho D'Água das Cunhãs, Pindaré Mirim, Santa Filomena do Maranhão, Santa Inês, Santa Luzia, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, Satubinha, Tufilândia,Tuntum.
	6	MA2	29	651	Afonso Cunha, Aldeias Altas, Alto Alegre do Maranhão, Anajatuba, Bacabal, Bernardo do Mearim, Cajari, Capinzal do Norte, Chapadinha, Conceição do Lago-Açu, Coroatá, Igarape do Meio, Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lima Campos, Matões do Norte, Miranda do Norte, Pedreiras, Pio XII, Poção de Pedras, Pirapemas, Presidente Vargas, Santo Antônio do Lopes, São João do Soter, São Luis Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, Trizidela do Vale, Vargem Grande.
		TOT	*52*	*1167*	
CE	7	CE1	16	1623	Ararendá, Catunda, Croatá, Graça, Hodrolândia, Ipaporanga, Ipu, Ipueiras, Nova Russas, Pacoti, Pacujá, Pires Ferreira, Poranga, Reriutaba, Santa Quitéria, Tejuçuoca.
	8	CE2	4	1165	Independência, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Tamboril.
	9	CE3	8	1060	Banabuiu, Choró, Deputado Irapuã Pinheiro, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu, Solonópole, Varjota.
		TOT	*28*	*3848*	
TOTAL			**122**	**7.495**	

Fonte: Edital de Chamada Pública n° 002/2018

G. CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO

O público beneficiário do projeto é composto por agricultores familiares, com especial atenção a povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens, considerando-se:

- Agricultor familiar conforme o art. 3º da Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006;
- DAP como o instrumento que comprova a qualidade de beneficiário na forma do art. 5º da Lei nº. 12.188/2010;
- DAP como instrumento que representa a Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) e seus integrantes, conforme o art. 3º da Portaria MDA nº. 17 de 23 de março de 2010;
- Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) conforme Decreto nº. 9064, de 31 de maio de 2017;
- Jovem rural como sendo homens e mulheres de idade entre 15 a 29 anos na UPFA, de acordo com as regras para acesso à DAP, sendo esse o instrumento que comprova a qualidade de beneficiário da Lei de ATER, conforme art. 5º da Lei 12.188/2010;
- Cadastro Único é o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza rural a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público, ainda que não beneficiadas pelo Programa Fomento Rural. O Decreto nº. 5.209, de 17 de setembro de 2004, define o que caracteriza as famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza.

O Projeto PDHC desenvolvido pela ANATER atende à 54.112 famílias, beneficiando de forma direta pessoas da zona rural.

As ações do plano são destinadas às/aos agricultoras/es familiares, às/aos assentadas/os da reforma agrária, aos indígenas e quilombolas, entre outros povos e comunidades tradicionais, em condição de pobreza e extrema pobreza.

O objetivo principal do plano de fomento é oferecer condições efetivas para as famílias desenvolverem um projeto de estruturação produtiva, promovendo a segurança alimentar e gerando renda.

A viabilização do acesso ao fomento se dá a partir da elaboração de projeto produtivo, pelas empresas prestadoras de Ater, contratadas pela Anater.

H. EIXOS TEMÁTICOS

Os componentes e eixos temáticos do projeto estão descritos no acordo de financiamento e se caracterizam como os eixos orientadores das ações a serem desenvolvidas pela Anater.

O projeto contempla 3 eixos e componentes:

- **Componente 1: Diálogo, integração de políticas públicas e disseminação de experiências inovadoras**

O objetivo desse componente é contribuir para o processo de construção das políticas e programas públicos, visando a redução da pobreza rural e das desigualdades de gênero, geração e etnia, no semiárido e na área de abrangência da Sudene; por meio do fortalecimento da articulação na implementação dessas políticas e programas, bem como realizar as melhorias ou ajustes, aproveitando para isso as experiências inovadoras do projeto, que sejam consideradas bem-sucedidas.

- **Componente 2: Desenvolvimento de capacidades organizacionais**

O objetivo desse componente é desenvolver as capacidades das comunidades rurais e organizações da população rural nas áreas de atuação do projeto, visando ampliar o acesso às políticas públicas, a qualificação de suas demandas e o fortalecimento da participação na gestão das políticas.

Dedicará especial atenção ao desenvolvimento das capacidades das mulheres, dos jovens e dos povos e comunidades tradicionais, buscando reduzir as desigualdades.

Além disso, o componente terá como meta implementar as atividades para fortalecer as capacidades operacionais e de gestão das organizações sociais e econômicas (cooperativas e associações) da população beneficiária e de agências e instituições de desenvolvimento rural governamentais e não governamentais.

O terceiro componente é o que abarca a atuação da Anater, a saber:

- **Componente 3: Desenvolvimento produtivo sustentável e acesso aos mercados**

O principal objetivo desse componente é promover uma transformação sustentável da produção agrícola, a fim de melhorar simultaneamente a segurança alimentar e a geração de renda.

As melhoras na produção serão baseadas nos princípios do desenvolvimento sustentável e da convivência com o semiárido e a seca.

As metodologias aplicadas considerarão o conhecimento local e a integração horizontal do conhecimento técnico e científico. O componente será sistematicamente

orientado para definir e promover inovações em alternativas de produção, tecnologias e metodologias de assistência técnica.

O projeto também apoiará a implantação de unidades de referência em processos produtivos, visando otimizar e multiplicar as experiências que sejam consideradas bem-sucedidas, objetivando a geração de emprego e a diversificação das fontes de renda dos beneficiários. Serão incluídas atividades específicas para reverter desigualdades de gênero e econômicas, assim como para incluir povos e comunidades tradicionais, com o objetivo de promover a inclusão sócio produtiva desses grupos da população.

As ações previstas no componente são as seguintes:

- **Assessoria técnica por meio do contrato de gestão com a Anater**

Essa ação permite o acesso das famílias beneficiárias (54.112 famílias) aos serviços de assistência técnica continuada, com previsão de atendimento de uma média de 80 a 100 famílias por técnico, a partir dos contratos com empresas públicas e privadas pactuados com a Anater.

Esse serviço refere-se a um conjunto de ações integradas, que visam auxiliar tecnicamente agricultores/as familiares e suas organizações na implementação de estratégias produtivas, econômicas, ambientais e organizacionais de combate à pobreza, de convivência com a seca e de desenvolvimento rural sustentável.

As ações dessa linha objetivam, também, fomentar processos que fortaleçam o desenvolvimento de agroecossistemas sustentáveis e acesso a mercados, considerando as desigualdades de gênero, geração e etnia.

Por meio das ações de Assistência Técnica e Extensão Rural será possível dar o suporte para os demais componentes aqui destacados, considerando a necessidade de uma atuação mais intensa no apoio ao associativismo e cooperativismo, em particular para reforçar as capacidades de acessar às diversas possibilidades de comercialização.

Considerando que o fomento e o apoio para acessar mercados são condições relevantes na geração de renda, são realizadas as seguintes ações pela Anater, por meio do desenvolvimento do Projeto Dom Helder Câmara – PDHC:

- Mobilização / Socialização e Seleção das Famílias;
- Busca Ativa para identificar famílias, dentro dos critérios definidos para o público alvo, com o objetivo de alcançar o número previsto de beneficiários;
- Cadastro Individual e aplicação Diagnóstico Tempo Zero (T0);
- Realização de Diagnóstico Comunitário;
- Construção de Projeto Produtivo com a família, com foco na convivência com o Semiárido;
- Socialização do Projeto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS;
- Identificação das Unidades de Referência de conhecimentos e tecnologias já existentes ou espaços potenciais para implantação/adequação de Unidades de Referência;
- Promoção de Curso de comercialização e mercados institucionais;
- Realização de orientação técnica e elaboração de propostas/projetos para comercialização, como: PAA, PNAE, Feiras e outras políticas públicas no âmbito do MDS/SESAN;
- Realização de orientação técnica e elaboração de propostas/projetos para acesso às políticas públicas no âmbito da SEAD/CC/PR, como: Pronaf, Pronaf Mulher e Pronaf Jovem, dentre outras;
- Realização de Oficina de Etnodesenvolvimento;
- Realização de Oficina sobre divisão sexual do trabalho;
- Realização de Oficina de gênero e auto-organização de mulheres;
- Realização de Oficina de juventude;

- Realização de atendimentos individuais em ATER às UFPA´s – baseado em visitas técnicas às propriedades com o objetivo de dar assistência técnica individual no acompanhamento do Projeto Produtivo e do Projeto de Comercialização às UFPA´s;
- Realização de atendimento coletivo em ATER à comunidade, junto aos beneficiários do projeto, com o objetivo de oportunizar a informação, organização, capacitação e intercâmbio de experiências em temáticas relacionadas com as ações pactuadas com as UFPA´s;
- Atualização de Diagnóstico - Tempo Um (T1), cujo objetivo é verificar as alterações ocorridas e possíveis evoluções e, também, realizar correções de rumo no Plano de Trabalho (Projeto Produtivo) da UFPA, se necessário, através das ações pactuadas;
- Realização de atividade coletiva na (s) Unidade (s) de Referência, com o intuito de promover o intercâmbio de conhecimentos e estimular a adoção de práticas inovadoras;
- Atualização de Diagnóstico Tempo Dois (T2), cujo objetivo é verificar as alterações ocorridas e possíveis evoluções e, também, realizar correções de rumo no Plano de Trabalho (Projeto Produtivo) da UFPA, se necessário, através das ações pactuadas;
- Realização de reunião comunitária de socialização com o CMDRS, para avaliação final das ações com a presença das famílias beneficiárias;
- Seminário de encerramento do Projeto com o CMDRS/CEDRS envolvendo os beneficiários, Agentes de ATER, lideranças dos Conselhos, Municipal e Estadual, onde serão apresentados os resultados obtidos com o Projeto;
- Apresentação do Relatório Final.

No decorrer do desenvolvimento do programa foram necessárias **readequações e repactuações** para unificar e/ou revisar metas inicialmente estabelecidas.

Como exemplo, podemos destacar a unificação de oficinas e atividades sobre divisão sexual do trabalho, oficina de gênero e auto-organização das mulheres e oficina de juventude, com duração de 8 horas cada, em 12 eventos com abordagens para redução das desigualdades de gênero, raça, geração e etnias.

Além dessa unificação, foram readequadas metas referentes à comercialização e mercados institucionais, com orientação técnica e elaboração de propostas/projetos para comercialização como PAA, PNAE, feiras e outras políticas públicas no âmbito do MDS/SESAN e, ainda, PRONAF, Pronaf Mulher, Pronaf Jovem dentre outras. A mencionada unificação, passou a denominar-se “Curso de Orientação Técnica para elaboração de propostas e projetos para acesso das políticas públicas tais como PAA, PNAE, PRONAF, Feiras e outras políticas públicas”, com a realização de 20 eventos de 8 horas de duração.

Outra meta readequada foi a de etnodesenvolvimento, que passou a denominar-se como “Oficina sobre divisão sexual do trabalho, gênero e auto-organização das mulheres e da juventude”.

Por fim, com relação ao projeto Produtivo com a família beneficiária com foco na convivência com o Semiárido, será apresentado um projeto produtivo de acordo com o número repactuado, considerando-se o total de famílias cadastradas.

Assim, devido às readequações contratadas, algumas metas sofreram reduções e revisões quantitativas e qualitativas.

I. EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO

De forma a demonstrar o desempenho da execução das metas físicas dos Contratos e Instrumentos de parcerias celebrados, com medição da aderência das diretrizes,

objetivos e metas do Contrato de Gestão e, em especial, do Programa Dom Helder Câmara – PDHC, a execução das atividades são apresentadas, avaliadas pelos Gestores de Contrato, com aprovação e autorização de pagamento em conformidade com os Planos de Trabalhos pactuados.

A execução geral do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) está representada no gráfico abaixo:



Ref.: Dezembro 2021



Ref.: Dezembro 2021

O projeto encontra-se com **84,94% de suas atividades executadas**, sendo:

PDHC - EXECUÇÃO ATIVIDADES	
Quantidade Prevista do Projeto (Repactuação)	**599.046**
Quantidade de Atividades Possíveis de Execução*	**538.247**
Quantidade Total Executada	**454.748**
Quantidade Executada em 2021	**53.173**
Quantidade Executada no 4º Trimestre/2021	**8.699**

Conforme demonstrado no gráfico acima, restam **15,51%** do total de atividades do projeto para serem executadas.



O **indicador** utilizado possui os seguintes parâmetros:

- Especificação: para medição do cumprimento das cláusulas contratuais é o Índice de Eficiência de Cumprimento das Metas – IECM;
- Unidade de medida: porcentagem (%);
- Abrangência: metas definidas no Plano de Trabalho;
- Definição: O indicador de eficiência (produtividade) deve aferir o % de metas validadas e cumpridas em relação as metas estabelecidas no Plano de Trabalho.
- Objetivo: Fazer com que as metas sejam efetivamente cumpridas.
- Fórmula de Cálculo: IECM = [Quantidade de Atividades previstas / Quantidade de Atividades Executadas]
- Meta a ser atingida: A meta a ser atingida é de no mínimo 80%;
- Fonte de Dados: O Acompanhamento da execução do contrato e a análise do cumprimento das cláusulas contratuais são realizadas pelo Gestor do Contrato.

Apresentamos, de forma gerencial, a consolidação dos contratos e IEP´s. Destacamos, ainda, que o detalhamento de cada Contrato e a avaliação do cumprimento de cada meta constam do Anexo do presente Relatório, em mídia eletrônica (CD Rom), intitulado como: **Relatório de Monitoramento e Avaliação por entidade contratada**.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PDHC – RESUMO GERENCIAL

Cod_ Instr.	Ano	Num. Inst.	Nome Projeto	Tipo	Tipo_ Inst	UF	Nome_Fantasia	Qtde Beneficiários	Qtde_ Prevista	Qtde Executada	% Qtde executada	Vlr_Previsto	Vlr_Executado	%Vvlr_Executados
91	2018	001/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	Planejjar	318	3.616	2.445	67,62%	531.879,45	357.467,60	67,21%
92	2018	018/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	COOPERSAM	536	4.655	3.510	75,40%	719.277,76	560.848,96	77,97%
93	2018	011/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PE	CAATINGA	1.317	11.181	9.341	83,54%	2.005.679,35	1.668.328,71	83,18%
94	2018	015/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PE	Centro Sabiá	630	5.530	4.953	89,57%	997.473,91	881.201,87	88,34%
95	2018	017/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	COOPERSAM	470	4.124	2.695	65,35%	649.325,94	448.538,43	69,08%
96	2018	023/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	ES	DIAMANTINA AGRICOLA	565	5.164	3.800	73,59%	1.008.688,20	780.581,90	77,39%
97	2018	025/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PB	Instituto DESENVOLVER	1.090	11.234	9.186	81,77%	1.752.194,17	1.468.069,02	83,78%
98	2018	026/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	Instituto DESENVOLVER	431	4.942	4.628	93,65%	769.456,30	726.867,15	94,47%
99	2018	024/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	DIAMANTINA AGRICOLA	724	6.456	5.175	80,16%	1.168.304,01	915.850,45	78,39%
100	2018	012/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	Consultec	463	5.224	3.961	75,82%	843.931,70	637.675,01	75,56%
101	2018	019/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PI	ONG CACTUS	677	6.641	6.425	96,75%	995.542,40	963.497,26	96,78%
104	2018	029/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MA	GRAPAS	516	5.114	4.502	88,03%	774.410,92	668.570,28	86,33%
105	2018	002/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	Planejjar	317	3.477	1.784	51,31%	510.008,15	257.245,70	50,44%
106	2018	003/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	Planejjar	381	4.043	2.491	61,61%	596.402,32	364.687,11	61,15%
107	2018	004/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	Planejjar	365	4.050	3.542	87,46%	630.325,23	533.461,47	84,63%
108	2018	010/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PB	ASSOCENE	709	6.958	3.300	47,43%	1.119.036,34	506.499,93	45,26%
109	2018	027/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	BA	ADECOM	745	7.587	4.110	54,17%	1.149.134,65	625.640,00	54,44%
110	2018	022/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	SE	DIAMANTINA AGRICOLA	1.300	11.227	9.839	87,64%	2.054.683,00	1.827.818,32	88,96%
111	2018	013/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MG	Consultec	357	4.005	3.262	81,45%	657.964,24	566.028,33	86,03%

112	2018	008/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PE	ASSOCENE	1.403	12.293	4.785	38,92%	2.120.723,14	796.331,39	37,55%
113	2018	009/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	RN	ASSOCENE	1.223	10.496	5.850	55,74%	1.809.210,51	1.011.620,80	55,92%
115	2018	030/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	MA	GRAPAS	651	6.586	6.232	94,62%	988.624,12	911.064,01	92,15%
116	2018	020/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PI	ONG CACTUS	855	8.092	7.732	95,55%	1.227.098,74	1.176.359,11	95,87%
117	2018	021/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PI	ONG CACTUS	876	9.045	8.318	91,96%	1.348.504,18	1.246.065,65	92,40%
118	2018	031/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	CE	Instituto Flor do Piqui	1.146	10.085	7.462	73,99%	1.480.386,96	1.041.621,36	70,36%
119	2018	032/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	CE	CETRA	1.060	9.455	7.376	78,01%	1.549.424,33	1.146.868,20	74,02%
120	2018	016/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	RN	Núcleo Sertão Verde	881	9.472	9.212	97,26%	1.500.741,93	1.470.501,93	97,98%
121	2018	033/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	BA	DIAMANTINA AGRICOLA	585	5.231	3.376	64,54%	886.714,80	592.625,00	66,83%
122	2018	014/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PB	COOATES	773	6.884	6.354	92,30%	1.112.691,60	1.031.831,37	92,73%
123	2018	034/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	BA	AGROPLAN	382	3.952	1.857	46,99%	691.506,70	326.097,20	47,16%
124	2018	035/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	BA	AGROPLAN	470	4.786	2.150	44,92%	823.860,70	378.169,40	45,90%
125	2018	005/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	PE	ACAITO	580	5.768	5.300	91,89%	969.739,33	902.050,33	93,02%
131	2018	028/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	CE	ONG CACTUS	1.488	15.876	14.036	88,41%	2.379.110,46	2.118.235,47	89,03%
173	2018	007/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	AL	ASSOCENE	612	5.178	3.170	61,22%	872.522,08	553.089,35	63,39%
174	2018	006/2018	Dom Helder Câmara (CP)	PDHC	CTR	AL	ASSOCENE	675	5.716	2.735	47,85%	977.438,32	475.458,26	48,64%
83	2018	003/2018	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	MG	EMATER-MG	1.795	20.510	20.441	99,66%	3.304.500,50	3.295.129,00	99,72%
74	2017	015/2017	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	PB	EMPAER	2.704	29.846	27.769	93,04%	5.077.042,10	4.867.704,30	95,88%
68	2017	013/2017	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	SE	EMDAGRO	2.543	16.947	9.153	54,01%	2.733.765,00	1.657.555,00	60,63%
66	2017	009/2017	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	PE	IPA	5.460	57.394	56.691	98,78%	8.585.541,88	8.483.778,66	98,81%
69	2017	008/2017	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	MA	AGERP / MA	1.740	19.750	19.658	99,53%	2.580.169,00	2.570.769,00	99,64%
71	2017	011/2017	Dom Helder Câmara	PDHC	IEP	AL	EMATER-AL	1.974	14.932	14.687	98,36%	2.538.555,68	2.461.929,11	96,98%

			(IP)											
82	2018	005/2018	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	CE	EMATERCE	5.344	51.263	49.772	97,09%	8.408.995,00	8.076.435,00	96,05%
196	2018	015/2018	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	CE	EMATERCE	297	2.738	2.651	96,82%	531.691,00	512.251,00	96,34%
72	2017	010/2017	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	ES	INCAPER	1.008	8.572	7.065	82,42%	1.534.796,00	1.310.453,00	85,38%
65	2017	007/2017	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	PI	EMATER-PI	2.945	37.820	25.494	67,41%	3.401.453,70	2.208.190,13	64,92%
70	2017	012/2017	Dom Helder Câmara (IP)	PDHC	IEP	RN	EMATER-RN	2.731	34.362	31.063	90,40%	6.036.041,45	5.553.221,02	92,00%

Referência: 03/01/2022 – Sistema SGA/ANATER

A meta pactuada no Contrato de Gestão, é de que **54.112** famílias sejam atendidas no decorrer da vigência do programa. No 2° semestre do 2021, foram atendidas **12.817** famílias, conforme tabela abaixo demonstrada.

Programas / Projetos	Item	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total 2º Semestre	Total 2021	Total PDHC
PDHC	Beneficiários Atendidos	3.548	3.879	2.793	3.004	3.110	1.482	12.817	23.400	54.112
Obs.: O quantitativo de famílias atendidas no trimestre não leva em consideração a repetição de atendimento a uma mesma unidade familiar.										

Para sua execução, o Programa foi iniciado com **47** (quarenta e sete) instrumentos, sendo: 35 (trinta e cinco) Contratos de ATER com empresas privadas e 12 (doze) Instrumentos Específicos de Parceria - IEP com empresas públicas, estes executados em 11 (onze) Estados da Federação.

Destes, 1 (um) IEP foi rescindido e 1 IEP foi encerrado, os demais 45 (quarenta e cinco) instrumentos estão em execução, conforme descrito na tabela abaixo:

PDHC - INSTRUMENTOS CELEBRADOS						
Qtde	Nº Instrumento	Tipo	Ano	UF	Entidade	STATUS
1	65	IEP	2017	PI	EMATER-PI	EM EXECUÇÃO
2	66	IEP	2017	PE	IPA	EM EXECUÇÃO
3	68	IEP	2017	SE	EMDAGRO	EM EXECUÇÃO
4	70	IEP	2017	RN	EMATER-RN	EM EXECUÇÃO
5	71	IEP	2017	AL	EMATER-AL	EM EXECUÇÃO
6	72	IEP	2017	ES	INCAPER	EM EXECUÇÃO
7	74	IEP	2017	PB	EMPAER	EM EXECUÇÃO
8	82	IEP	2018	CE	EMATERCE	EM EXECUÇÃO
9	83	IEP	2018	MG	EMATER-MG	EM EXECUÇÃO
10	91	CTR	2018	MG	Planejjar	EM EXECUÇÃO
11	92	CTR	2018	MG	COOPERSAM	EM EXECUÇÃO
12	93	CTR	2018	PE	CAATINGA	EM EXECUÇÃO
13	94	CTR	2018	PE	Centro Sabiá	EM EXECUÇÃO
14	95	CTR	2018	MG	COOPERSAM	EM EXECUÇÃO
15	96	CTR	2018	ES	DIAMANTINA AGRICOLA	EM EXECUÇÃO
16	97	CTR	2018	PB	Instituto DESENVOLVER	EM EXECUÇÃO
17	98	CTR	2018	MG	Instituto DESENVOLVER	EM EXECUÇÃO
18	99	CTR	2018	MG	DIAMANTINA AGRICOLA	EM EXECUÇÃO
19	100	CTR	2018	MG	Consultec	EM EXECUÇÃO
20	101	CTR	2018	PI	ONG CACTUS	EM EXECUÇÃO
21	104	CTR	2018	MA	GRAPAS	EM EXECUÇÃO
22	105	CTR	2018	MG	Planejjar	EM EXECUÇÃO
23	106	CTR	2018	MG	Planejjar	EM EXECUÇÃO
24	107	CTR	2018	MG	Planejjar	EM EXECUÇÃO
25	108	CTR	2018	PB	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO
26	109	CTR	2018	BA	ADECOM	EM EXECUÇÃO

27	110	CTR	2018	SE	DIAMANTINA AGRICOLA	EM EXECUÇÃO
28	111	CTR	2018	MG	Consultec	EM EXECUÇÃO
29	112	CTR	2018	PE	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO
30	113	CTR	2018	RN	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO
31	115	CTR	2018	MA	GRAPAS	EM EXECUÇÃO
32	116	CTR	2018	PI	ONG CACTUS	EM EXECUÇÃO
33	117	CTR	2018	PI	ONG CACTUS	EM EXECUÇÃO
34	118	CTR	2018	CE	Instituto Flor do Piqui	EM EXECUÇÃO
35	119	CTR	2018	CE	CETRA	EM EXECUÇÃO
36	120	CTR	2018	RN	Núcleo Sertão Verde	EM EXECUÇÃO
37	121	CTR	2018	BA	DIAMANTINA AGRICOLA	EM EXECUÇÃO
38	122	CTR	2018	PB	COOATES	EM EXECUÇÃO
39	123	CTR	2018	BA	AGROPLAN	EM EXECUÇÃO
40	124	CTR	2018	BA	AGROPLAN	EM EXECUÇÃO
41	125	CTR	2018	PE	ACAITO	EM EXECUÇÃO
42	131	CTR	2018	CE	ONG CACTUS	EM EXECUÇÃO
43	173	CTR	2018	AL	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO
44	174	CTR	2018	AL	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO
45	196	IEP	2018	CE	EMATERCE	EM EXECUÇÃO
46	69	IEP	2017	MA	AGERP / MA	ENCERRADO
47	78	IEP	2017	BA	BAHIATER	RESCINDIDO

Segue abaixo execução detalhada dos **45** Instrumentos vigentes, no 2º semestre de 2021:

PDHC - INSTRUMENTOS CELEBRADOS												
Instrumento (CTR/IEP)	Ano	UF	Entidade	1º Trim/21	2º Trim/21	3º Trim/21	out/21	nov/21	dez/21	4º Trim/21	TOTAL 2021	TOTAL ACUMULADO
65	2017	PI	EMATER-PI	0	82	571	815	464	309	1.588	2.241	25.494
66	2017	PE	IPA	1	1	267	12	54	24	90	359	56.691
68	2017	SE	EMDAGRO	0	0	23	1			1	24	9.153
70	2017	RN	EMATER-RN	1134	1087	1526	233	164	97	494	4.223	31.063
71	2017	AL	EMATER-AL	230	214	816	242	557	110	909	2.169	14.687
72	2017	ES	INCAPER	0	0	0	0	0	0	0	0	7.065
74	2017	PB	EMPAER	0	1554	2803	284	770	166	1.220	5.577	27.769
82	2018	CE	EMATERCE	507	656	240	130	86	20	236	1.639	49.772
83	2018	MG	EMATER-MG	359	339	570	484	119	14	617	1.885	20.441
196	2018	CE	EMATERCE	177	279	679	218	31	62	311	1.446	2.651
69	2017	MA	AGERP / MA	0	4	0	0	0	0	0	4	19.658
78	2017	BA	BAHIATER	0	0	0	0	0	0	0	0	5.410
SUBTOTAL (IEP)				2.408	4.216	7.495	2.419	2.245	802	5.466	19.567	269.854
91	2018	MG	Planejjar	301	220	80	0	16	0	16	617	2.445
92	2018	MG	COOPERSAM	347	351	343	110	30	8	148	1.189	3.510
93	2018	PE	CAATINGA	939	737	231	57	118	109	284	2.191	9.341
94	2018	PE	Centro Sabiá	524	301	362	14	12	0	26	1.213	4.953
95	2018	MG	COOPERSAM	202	267	388	117	153	24	294	1.151	2.695
96	2018	ES	DIAMANTINA	1387	297	9	1	0	0	1	1.694	3.800

			AGRICOLA									
97	**2018**	**PB**	**Instituto DESENVOLVER**	**1485**	**1638**	**61**	23	165	30	**218**	**3.402**	**9.186**
98	**2018**	**MG**	**Instituto DESENVOLVER**	**473**	**535**	**110**	12	9		**21**	**1.139**	**4.628**
99	**2018**	**MG**	**DIAMANTINA AGRICOLA**	**754**	**515**	**0**				**0**	**1.269**	**5.175**
100	**2018**	**MG**	**Consultec**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**3.961**
101	**2018**	**PI**	**ONG CACTUS**	**396**	**101**	**0**				**0**	**497**	**6.425**
104	**2018**	**MA**	**GRAPAS**	**215**	**318**	**156**	15	72	41	**128**	**817**	**4.502**
105	**2018**	**MG**	**Planejjar**	**0**	**64**	**121**	56	51	11	**118**	**303**	**1.784**
106	**2018**	**MG**	**Planejjar**	**0**	**89**	**184**	41	154	48	**243**	**516**	**2.491**
107	**2018**	**MG**	**Planejjar**	**234**	**276**	**253**	162	258	39	**459**	**1.222**	**3.542**
108	**2018**	**PB**	**ASSOCENE**	**0**	**0**	**5**	8	5	19	**32**	**37**	**3.300**
109	**2018**	**BA**	**ADECOM**	**1137**	**337**	**10**	11	1	82	**94**	**1.593**	**4.110**
110	**2018**	**SE**	**DIAMANTINA AGRICOLA**	**1771**	**837**	**89**	35	23	55	**113**	**2.810**	**9.839**
111	**2018**	**MG**	**Consultec**	**0**	**53**	**40**		23		**23**	**116**	**3.262**
112	**2018**	**PE**	**ASSOCENE**	**0**	**0**	**16**		3	1	**4**	**18**	**4.785**
113	**2018**	**RN**	**ASSOCENE**	**274**	**742**	**560**	76	210	248	**534**	**2.110**	**5.850**
115	**2018**	**MA**	**GRAPAS**	**378**	**219**	**96**	46	23	7	**76**	**769**	**6.232**
116	**2018**	**PI**	**ONG CACTUS**	**103**	**81**	**0**				**0**	**184**	**7.732**
117	**2018**	**PI**	**ONG CACTUS**	**984**	**213**	**0**				**0**	**1.197**	**8.318**
118	**2018**	**CE**	**Instituto Flor do Piqui**	**163**	**45**	**109**	13	3		**16**	**334**	**7.462**
119	**2018**	**CE**	**CETRA**	**320**	**558**	**194**	49	21		**70**	**1.142**	**7.376**
120	**2018**	**RN**	**Núcleo Sertão Verde**	**80**	**198**	**11**		7	6	**13**	**302**	**9.212**
121	**2018**	**BA**	**DIAMANTINA AGRICOLA**	**197**	**527**	**283**	104	61	75	**240**	**1.247**	**3.376**
122	**2018**	**PB**	**COOATES**	**831**	**334**	**155**	11	6	0	**17**	**1.337**	**6.354**
123	**2018**	**BA**	**AGROPLAN**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**1.857**
124	**2018**	**BA**	**AGROPLAN**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**0**	**0**	**2.150**
125	**2018**	**PE**	**ACAITO**	**478**	**332**	**111**	0	0	0	**0**	**921**	**5.300**
131	**2018**	**CE**	**ONG CACTUS**	**460**	**139**	**28**	0	0	0	**0**	**627**	**14.036**
173	**2018**	**AL**	**ASSOCENE**	**439**	**569**	**52**	10	15	7	**32**	**1.092**	**3.170**
174	**2018**	**AL**	**ASSOCENE**	**179**	**183**	**175**	3	10	0	**13**	**550**	**2.735**
SUBTOTAL (CTR)				**15.051**	**11.076**	**4.232**	**974**	**1.449**	**810**	**3.233**	**33.606**	**184.894**
TOTAL				**17.459**	**15.292**	**11.727**	**3.393**	**3.694**	**1.612**	**8.699**	**53.173**	**454.748**

Importante esclarecer que alguns dos instrumentos que apresentam baixa execução, deve-se ao fato de que os instrumentos que se encontram em fase de encerramento e não possuem atividades pendentes de execução.

Ademais, destacamos que devido a pandemia de COVID19, a execução de atividades presenciais, individuais e coletivas, tem sido fortemente prejudicada.

J. EXECUÇÃO DO FOMENTO

A população beneficiada pelo PDHC é vitimada pelo longo processo histórico de exclusão social.

Para o enfrentamento da desigualdade social no meio rural, a articulação entre os diversos setores envolvidos no Projeto, integrou políticas públicas adequadas às realidades locais, possibilitando contribuir o acesso aos direitos sociais fundamentais e a promoção da inclusão produtiva e social, geração de renda e melhoria do bem estar social.

Assim, o projeto tem por objetivo, promover a inclusão produtiva e social das famílias de agricultores familiares, contribuindo para o enfrentamento das condições de pobreza no Semiárido com a melhoria da qualidade de vida, através da oferta de serviços de assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares em situação de pobreza extrema, com renda per capita de até R$ 89,00.

As famílias rurais beneficiárias desse projeto estão em situação de vulnerabilidade social, têm características próprias como estrutura fundiária menor que três hectares, pouca disponibilidade de mão de obra, parte da família se ocupa de outras atividades externas e dispõe de um sistema diversificado nas Unidades de Produção Familiar (UPF), o que exige um redesenho destes sistemas com apropriação das tecnologias tradicionais e de base agroecológica.

Dessa forma, oferecer ATER qualificada demandada por esse público é um desafio.

Para tanto, o desenvolvimento de ações referenciais de combate à pobreza e apoio ao desenvolvimento rural sustentável é embasado no conceito de convivência com a seca, com fomento da estruturação produtiva para 50 % (cinquenta por cento) do público a ser beneficiado.

O Projeto conta com cotas de fomento, cada uma no valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), liberadas em 2 (duas) parcelas. Sendo, a primeira parcela no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) e a segunda no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), que foram pagas após a entrega do laudo técnico atestando a correta aplicação dos recursos.

Ressaltamos que a validação da aptidão para recebimento do fomento é de responsabilidade do Ministério da Cidadania. Ficando a cargo da ANATER a responsabilidade pela elaboração do Projeto Produtivo e seu efetivo encaminhamento.

Conforme descrito nos estudos do FIDA, o Projeto Dom Helder Câmara – PDHC tem como premissa investir no ser humano e transformar o Semiárido e, vem cumprindo importante papel para a inclusão de agricultores em situação de extrema pobreza nas políticas públicas, com destaque para os avanços na implementação dos projetos produtivos.

As ações fortalecem a estruturação produtiva, auxiliando os agricultores familiares sobre as formas de convívio com os biomas do semiárido e com a deficiência hídrica. Assim, estimula-se a segurança alimentar e nutricional, geração do trabalho e melhoria da renda, resultando em autonomia econômica e social das famílias atendidas.

Nesse contexto, foram elaborados e entregues **16.972 Projetos Produtivos**, que representam 95,74% da meta estabelecida, a saber:

PROJETOS PRODUTIVOS ELABORADOS (FOMENTO) - PDHC						
CÓD. SGA	**ENTIDADE**	**TIPO**	**UF**	**QTD. PREVISTA FOMENTO**	**EXECUTADOS**	**%**
65	EMATER-PI	PÚBLICA	PI	1.000	1.068	106,80%
66	IPA	PÚBLICA	PE	1.342	1.644	122,50%
68	EMDAGRO	PÚBLICA	SE	1.000	708	70,80%
69	AGERP	PÚBLICA	MA	1.000	988	98,80%
70	EMATER-RN	PÚBLICA	RN	1.000	1.397	139,70%
71	EMATER-AL	PÚBLICA	AL	1.000	1.045	104,50%
72	INCAPER	PÚBLICA	ES	1.000	432	43,20%
74	EMATER-PB	PÚBLICA	PB	1.000	995	99,50%
82	EMATERCE	PÚBLICA	CE	1.650	1.061	64,30%
83	EMATER MG	PÚBLICA	MG	1.650	1.646	99,76%
91	Planejjar	PRIVADA	MG	86	95	110,47%
92	COOPERSAM	PRIVADA	MG	126	125	99,21%
94	SABIÁ	PRIVADA	PE	126	128	101,59%

95	COOPERSAM	PRIVADA	MG	46	46	100,00%
97	DESENVOLVER	PRIVADA	PB	174	176	101,15%
98	DESENVOLVER	PRIVADA	MG	45	44	97,78%
99	DIAMANTINA	PRIVADA	MG	200	200	100,00%
100	Consultec	PRIVADA	MG	170	157	92,35%
101	CACTUS	PRIVADA	PI	220	213	96,82%
104	GRAPAS	PRIVADA	MA	224	216	96,43%
105	Planejjar	PRIVADA	MG	106	117	110,38%
106	Planejjar	PRIVADA	MG	20	23	115,00%
107	Planejjar	PRIVADA	MG	100	112	112,00%
108	ASSOCENE	PRIVADA	PB	224	213	95,09%
109	ADECOM	PRIVADA	BA	295	323	109,49%
110	DIAMANTINA	PRIVADA	SE	720	704	97,78%
111	Consultec	PRIVADA	MG	126	114	90,48%
112	ASSOCENE	PRIVADA	PE	126	106	84,13%
115	GRAPAS	PRIVADA	MA	247	208	84,21%
117	CACTUS	PRIVADA	PI	384	384	100,00%
119	CETRA	PRIVADA	CE	62	65	104,84%
120	Sertão Verde	PRIVADA	RN	502	503	100,20%
122	COOATES	PRIVADA	PB	90	155	172,22%
125	ACAITO (Tupinambá)	PRIVADA	PE	336	279	83,04%
131	CACTUS	PRIVADA	CE	434	433	99,77%
173	ASSOCENE	PRIVADA	AL	483	481	99,59%
174	ASSOCENE	PRIVADA	AL	414	368	88,89%
				17.728	**16.972**	**95,74%**

De forma a demonstrar o quantitativo de famílias a receber o fomento e respectivos Projetos Produtivos elaborados por entidade de Ater contratada, apresentamos gráfico com Meta de Famílias a receber o Fomento do Projeto PDHC e Percentual Liberado, na 1ª e na 2ª Parcela:





Dessa forma, já foi liberado em média 84,13% do total do fomento previsto.

Outrossim, apresentamos o resumo gerencial informado pelo Ministério da Cidadania, o qual demonstra a meta por contrato e as parcelas liberadas, a saber:

Relação Famílias Beneficiadas - FOMENTO (PDHC)

UF	Cod. SGA	Tipo Instrumento	Nº	Entidade Executora	Meta	Nº Famílias com pelo menos 1ª Parcela Liberada até dez2021 (incluídas)	Nº Famílias com 2ª Parcela Liberada até dez2021
MA	69.17	IEP	008/2017	AGERP	1.000	1.000	903
MG	109.18	CTR	027/2018	ADECOM	295	239	202
MG	100.18	CTR	012/2018	BARRA CONSULTORIA	170	155	109
PB	122.18	CTR	014/2018	COOATES	90	90	89
PB	74.17	IEP	015/2017	EMATER-PB	1.000	1.000	974
PE	94.18	CTR	015/2018	SABIÁ	126	126	121
PE	66.17	IEP	009/2017	IPA	1.342	1.342	1.284
PI	117.18	CTR	021/2018	CACTUS	384	387	374
MA	115.18	CTR	030/2018	G.R. ASSESSORIA	247	247	240
MG	99.18	CTR	024/2018	DIAMANTINA	200	200	186
PB	111.18	CTR	013/2018	BARRA CONSULTORIA	126	108	99
PI	101.18	CTR	019/2018	CACTUS	220	217	214
RN	120.18	CTR	016/2018	NÚCLEO SERTÃO VERDE	502	499	493
MG	92.18	CTR	018/2018	COOPERSAM	126	126	120
MG	95.18	CTR	017/2018	COOPERSAM	46	41	35
MG	98.18	CTR	026/2018	Desenvolver	45	45	42
MG	97.18	CTR	025/2018	Desenvolver	174	172	162
MA	104.18	CTR	029/2018	G.R. ASSESSORIA	224	209	200
MG	107.18	CTR	004/2018	PLANEJAR	100	100	97
PB	108.18	CTR	010/2018	ASSOCENE	224	205	0
AL	71.17	IEP	011/2017	EMATER-AL	1.000	1.010	959
MG	83.18	IEP	003/2018	EMATER-MG	1.650	1.632	1.568
CE	119.18	CTR	032/2018	CETRA	62	60	53
AL	173.18	CTR	007/2018	ASSOCENE	483	466	463
MG	91.18	CTR	001/2018	PLANEJAR	86	86	81
MG	105.18	CTR	002/2018	PLANEJAR	106	106	88

PE	112.18	CTR	008/2018	ASSOCENE	126	90	0
PE	125.18	CTR	005/2018	Tupinambá	336	289	280
SE	110.18	CTR	022/2018	DIAMANTINA	720	697	654
AL	174.18	CTR	006/2018	ASSOCENE	414	357	336
PI	65.17	IEP	007/2017	EMATER-PI	1.000	892	836
BA	106.18	CTR	003/2018	PLANEJJAR	20	19	13
CE	82.18	IEP	005/2018	EMATER-CE	1.018	1.005	947
CE	131.18	CTR	028/2018	CACTUS	434	420	404
BA	121.18	CTR	033/2018	DIAMANTINA	177	0	0
RN	70.17	IEP	012/2017	EMATER-RN	1.000	1.004	901
ES	96.18	CTR	023/2018	DIAMANTINA	504	0	0
SE	68.17	IEP	013/2017	EMDAGRO	1.000	560	473
ES	72.17	IEP	010/2017	INCAPER	1.000	372	337
TOTAL					**17.777**	**15.573**	**14.337**

K. REPASSE DOS RECURSOS:

O Projeto Dom Helder Câmara possui como particularidade, a parceria entre ANATER e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, este por meio de um acordo de financiamento entre o Governo Federal e o Fundo Internacional.

Desta forma, periodicamente, o FIDA, por intermediação da SAF/MAPA realiza repasses de recursos para a ANATER para fomentar a consecução do projeto.

Temos abaixo a tabela que demonstra a relação de recursos recebidos até o presente momento:

ANO	REPASSE FONTE 100 APLICADO NO PDHC	REPASSE-FIDA	REPASSE-FIDA INVEST.
2016	-		
2017	10.429.904,99		
2018	10.982.366,43		
2019	12.064.533,90		
2020	2.855.457,74	17100.000,00	1.900.000,00
2021	-	20.730.239,40	
TOTAL	**36.332.263,06**	**37.830.239,40**	**1.900.000,00**

VALORES RECEBIDOS PDHC/FIDA								
DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	FONTE	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA
março-20	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 4.800.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
maio-20	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 5.500.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
outubro-20	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 4.900.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
dezembro-20	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 1.900.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8000-4
TOTAL 2020				**R$ 17.100.000,00**				
09/02/2021	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 2.035.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
08/04/2021	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 2.395.239,40	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
15/04/2021	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 5.600.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
TOTAL 1º SEMESTRE DE 2021				**R$ 10.030.239,40**				
25/08/2021	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 2.500.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8000-4
29/09/2021	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 3.200.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
24/12/2021	ANATER	FINALISTICA	PDHC/FIDA	R$ 5.000.000,00	ORDEM BANCÁRIA	CONTRATO DE GESTÃO	BB	8004-7
TOTAL 2º SEMESTRE DE 2021				**R$ 10.700.000,00**				
TOTAL GERAL				**R$ 37.830.239,40**				

Na tabela abaixo são descritos os Valores Totais Repassados do Projeto e o total repassado apenas no 2º semestre de 2021:

PDHC	
Valor Total dos Recursos	**R$ 95.991.008,25**
Total Geral Repassado	**R$ 66.542.283,44**
Total Repassado em 2021	**R$ 15.014.080,02**
Total Repassado no 2º Semestre/2021	**R$ 5.271.046,68**

O detalhamento dos recursos segue demonstrado abaixo:

CTR/EIP/CV	Valor Total CTR-IEP-CV	CONTRATOS PAGOS
TOTAL CONTRATOS ATIVOS	**84.404.567,25**	**66.542.283,44**
TOTAL OUTRAS DESPESAS – identificadas, mas não contabilizadas no valor do projeto (administrativas; fiscalização etc.)		**780.194,04**
REPASSE - FIDA		**REPASSE - FIDA INVESTIMENTO**
TOTAL REPASSE - FIDA	35.930.239,40	1.900.000,00
TOTAL RENDIMENTO - FIDA	121.596,20	
TOTAL GERAL - FIDA	**36.051.835,60**	**1.900.000,00**
SALDO C/C FIDA - 31/12/2021	**5.841.815,22**	**1.600.000,00**

DESPESAS PAGAS - PDHC		DESPESAS PAGAS - PDHC INV
PAGAMENTO C/C - FIDA	30.210.020,38	300.000,00
PAGAMENTO FONTE 100	36.332.263,06	
TOTAL PAGAMENTO PDHC	**66.542.283,44**	**300.000,00**

Os valores provisionados e empenhados consolidados apresentam os seguintes saldos:

DESCRIÇÃO	REPASSE - FIDA	REPASSE - FONTE 100	TOTAL - PDHC
REPASSE	35.930.239,40	36.332.263,06	72.262.502,46
RESTOS A PAGAR	8.646.724,60	-	8.646.724,60
TOTAL	**44.576.964,00**	**36.332.263,06**	**80.909.227,06**
RENDIMENTO APLICAÇÃO - 31/12/2021	121.596,20	-	121.596,20
FONTE 100	-	3.373.743,99	3.373.743,99
TOTAL GERAL	**44.455.367,80**	**39.706.007,05**	**84.161.374,85**

CONTRATOS A PAGAR - PDHC	
A PAGAR DOS CONTRATOS	**(17.862.283,81)**
SALDO C/C FIDA - 2021	**5.841.815,22**
EMPENHADO RESTOS A PAGAR - FIDA	8.646.724,60
FONTE 100	3.373.743,99

Os recursos foram repassados às instituições executoras, no 2° semestre de 2021, conforme resumo gerencial abaixo:

PAGAMENTOS PDHC POR EMPRESA/CONTRATO 2º SEMESTRE 2021									Total Pago 2º Sem/21
-	Valor Total CTR-IEP-CV	Valor Pago - CTR-IEP-CV	PAGTO JUL	PAGTO AGO	PGTO SET	PGTO OUT	PGTO NOV	PGTO DEZ	
CTR									
ADECOM									
027/2018	R$ 1.149.134,65	R$ 577.626,45						R$ 8.572,20	**R$ 8.572,20**
AGRESTE									
034/2018	R$ 691.506,70	R$ 249.506,40							**R$ -**
035/2018	R$ 823.860,70	R$ 290.329,80							**R$ -**
ASSOCENE									
006/2018	R$ 977.438,32	R$ 461.520,24			R$ 21.699,26	R$ 39.950,60			**R$ 61.649,86**
007/2018	R$ 872.522,08	R$ 525.810,23			R$ 91.058,41	R$ 23.081,03			**R$ 114.139,44**
008/2018	R$ 2.120.723,14	R$ 693.735,43							**R$ -**
009/2018	R$ 1.809.210,51	R$ 829.166,93			R$ 44.287,72	R$ 173.831,22	R$ 35.793,21	R$ 17.544,44	**R$ 271.456,59**
010/2018	R$ 1.119.036,34	R$ 497.559,55							**R$ -**
BARRA									
012/2018	R$ 843.931,70	R$ 570.056,38							**R$ -**
013/2018	R$ 657.964,24	R$ 541.629,41				R$ 13.237,50			**R$ 13.237,50**
CAATINGA									
011/2018	R$ 2.005.679,35	R$ 1.550.777,44			R$ 175.830,30		R$ 30.954,66	R$ 25.658,80	**R$ 232.443,76**
CACTUS									
019/2018	R$ 995.542,40	R$ 962.650,83			R$ 112.177,52				**R$ 112.177,52**
020/2018	R$ 1.227.098,74	R$ 1.161.708,34					R$ 46.162,82		**R$ 46.162,82**
021/2018	R$ 1.348.504,18	R$ 1.235.639,99			R$ 32.353,03		R$ 7.896,50		**R$ 40.249,53**
028/2018	R$ 2.379.110,46	R$ 2.108.973,89	R$ 43.418,82			R$ 53.035,22			**R$ 96.454,04**
CETRA									
032/2018	R$ 1.549.424,33	R$ 1.122.488,58				R$ 109.870,08	R$ 13.064,37	R$ 18.225,87	**R$ 141.160,32**
COOATES									
014/2018	R$ 1.112.691,60	R$ 1.006.666,53			R$ 40.212,99			R$ 8.179,57	**R$ 48.392,56**
COOPERSAM									

017/2018	R$ 649.325,94	R$ 443.517,70				R$ 89.531,10	R$ 47.530,57	R$ 12.369,16	**R$**	**149.430,83**
018/2018	R$ 719.277,76	R$ 554.893,20				R$ 127.071,54	R$ 11.768,23		**R$**	**138.839,77**
DESENVOLVER										
025/2018	R$ 1.752.194,17	R$ 1.428.231,05			R$ 159.619,93			R$ 22.666,68	**R$**	**182.286,61**
026/2018	R$ 769.456,30	R$ 715.711,22			R$ 44.841,28				**R$**	**44.841,28**
DIAMANTINA										
022/2018	R$ 2.054.683,00	R$ 1.785.800,59	R$ 60.005,85		R$ 54.531,84		R$ 15.717,55		**R$**	**130.255,24**
023/2018	R$ 1.008.688,20	R$ 770.721,95			R$ 149.251,10				**R$**	**149.251,10**
024/2018	R$ 1.168.304,01	R$ 880.325,47			R$ 57.045,83				**R$**	**57.045,83**
033/2018	R$ 886.714,80	R$ 532.137,00			R$ 92.221,80	R$ 90.836,20	R$ 24.036,00	R$ 11.771,00	**R$**	**218.865,00**
FLOR DO PIQUI										
031/2018	R$ 1.480.386,96	R$ 1.058.807,72							**R$**	**-**
GR										
029/2018	R$ 774.410,92	R$ 601.167,33	R$ 71.583,97		R$ 49.163,26	R$ 24.281,09		R$ 7.867,66	**R$**	**152.895,98**
030/2018	R$ 988.624,12	R$ 870.259,77	R$ 64.010,52			R$ 23.063,81		R$ 15.092,64	**R$**	**102.166,97**
PLANEJJAR										
001/2018	R$ 531.879,45	R$ 333.520,49			R$ 33.921,59	R$ 18.072,08			**R$**	**51.993,67**
002/2018	R$ 510.008,15	R$ 244.201,41	R$ 21.551,92			R$ 19.634,76		R$ 17.744,88	**R$**	**58.931,56**
003/2018	R$ 596.402,32	R$ 330.783,39	R$ 49.824,53			R$ 31.148,43		R$ 28.253,28	**R$**	**109.226,24**
004/2018	R$ 630.325,23	R$ 513.026,50			R$ 34.308,27	R$ 33.311,52	R$ 24.255,56	R$ 25.492,85	**R$**	**117.368,20**
SABIÁ										
015/2018	R$ 997.473,91	R$ 864.823,07			R$ 211.974,67		R$ 63.129,70		**R$**	**275.104,37**
SERTÃO VERDE										
016/2018	R$ 1.500.741,93	R$ 1.472.969,43							**R$**	**-**
TUPINAMBÁ										
005/2018	R$ 969.739,33	R$ 902.050,33			R$ 135.817,69			R$ 13.864,80	**R$**	**149.682,49**
IEP										
AGERP										

008/2017	R$ 2.580.169,00	R$ 2.537.453,80						R$ 131.284,80	**R$**	**131.284,80**
BAHIATER										
016/2017	R$ 11.586.441,00	R$ -							**R$**	-
EMATER-AL										
011/2017	R$ 2.538.555,68	R$ 2.116.408,80					R$ 321.272,98		**R$**	**321.272,98**
EMATER-CE										
005/2018	R$ 8.408.995,00	R$ 7.775.782,00							**R$**	-
015/2018	R$ 531.691,00	R$ 318.261,00					R$ 78.560,00		**R$**	**78.560,00**
EMATER-MG										
003/2018	R$ 3.304.500,50	R$ 3.304.500,50			R$ 401.693,00				**R$**	**401.693,00**
EMATER-PB										
015/2017	R$ 5.077.042,10	R$ 4.298.685,50							**R$**	-
EMATER-PI										
007/2017	R$ 3.401.453,70	R$ 2.704.950,58			R$ 553.366,80				**R$**	**553.366,80**
EMATER-RN										
012/2017	R$ 6.036.041,45	R$ 4.199.177,95					R$ 510.587,82		**R$**	**510.587,82**
EMDAGRO										
013/2017	R$ 2.733.765,00	R$ 1.650.000,00							**R$**	-
INCAPER										
010/2017	R$ 1.534.796,00	R$ 1.130.428,00							**R$**	-
IPA										
009/2017	R$ 8.585.541,88	R$ 7.817.841,27							**R$**	-
Total Geral	**R$ 95.991.008,25**	**R$ 66.542.283,44**	**R$ 310.395,61**		**R$ 2.495.376,29**	**R$ 869.956,18**	**R$ 1.230.729,97**	**R$ 364.588,63**	**R$**	**5.271.046,68**

Outrossim, cabe destacar que foi rescindindo o instrumento específico de parceria com a BahiaTer, conforme tabela abaixo:

INSTRUMENTO RESCINDIDO PDHC		
EIP	**Valor Total CTR-IEP-CV**	**Valor Pago**
BAHIATER IEP Nº 016/2017	**R$ 11.586.441,00**	R$ -

Conforme disposto no Manual de Implementação do Projeto PDHC e Fluxo de Informações e Prestação de Contas do Contrato de Gestão, apresentamos na sequência a relação de todos os pagamentos efetuados no 2° semestre de 2021.

Esclarecemos que o detalhamento por pagamento, cópia das notas fiscais pagas, comprovantes de transferências e extratos bancários, constam do Anexo do presente Relatório, em mídia eletrônica (CD Rom), intitulado como: **Processos de Pagamentos**.

As despesas estão contabilizadas como:

- Despesas com Programas de ATER – PDHC 2° Semestre;
- Abatimentos e Descontos;
- Pagamentos PDHC 2° Semestre 2021;
- Despesas Administrativas
- Investimento

RESUMO DOS DADOS PDHC 2º SEMESTRE			
DESPESAS COM PROGRAMAS DE ATER - PDHC 2º SEMESTRE	(+)	R$	5.279.879,44
ABATIMENTOS/DESCONTOS	(-)	R$	8.832,76
PAGAMENTOS PDHC 2º SEMESTRE 2021	**(=)**	R$	5.271.046,68

RESUMO DOS DADOS PDHC 2º SEMESTRE - ADMINISTRATIVO			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - PDHC 2º SEMESTRE	(+)	R$	2.154,05

RESUMO DOS DADOS PDHC 2º SEMESTRE - INVESTIMENTO			
INVESTIMENTO - PCHC 2º SEMESTRE	(+)	R$	100.000,00

A composição dos pagamentos está representada na planilha abaixo:

PAGAMENTOS DOS CONTRATOS DE ATER - 2º SEMESTRE

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	CONTRATO	CÓDIGO SGA	VALOR TOTAL	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	BANCO	CONTA	PROJETO	CENTRO CUSTO
08/07/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 71.583,97	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	R$ 71.583,97	77	26/05/2021	BB	80047	PDHC	10300310
20/07/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	002/2018	105	R$ 21.551,92	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	R$ 21.551,92	294	14/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
20/07/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	R$ 50.990,29	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	R$ 50.990,29	296	15/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
20/07/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	030/2018	115	R$ 64.010,52	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	R$ 64.010,52	84	15/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
28/07/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 42.116,26	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	R$ 43.418,82	3145	19/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
28/07/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 56.315,48	TRANSFERENCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	R$ 60.005,85	630	22/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/08/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 1.302,56	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3145	19/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/08/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 900,09	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		630	22/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/08/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 2.790,28	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		630	22/07/2021	BB	80047	PDHC	10300310
03/09/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 34.308,27	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 34.308,27	301	26/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 51.178,12	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 54.531,84	638	30/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 86.550,16	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 92.221,80	637	27/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	024/2018	99	R$ 53.537,51	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 57.045,83	639	30/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	023/2018	96	R$ 140.072,16	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 149.251,10	635	26/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	001/2018	91	R$ 33.921,59	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 33.921,59	308	02/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	EMATER - MG	ENTIDADE PÚBLICA	003/2018	83	R$ 409.360,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 409.360,00			BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	SABIA	ENTIDADE PRIVADA	015/2018	94	R$ 211.974,67	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 211.974,67	544	03/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310

08/09/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 20.614,30	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 21.699,26	261	02/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 86.505,49	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 91.058,41	263	03/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	026/2018	98	R$ 42.599,21	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 44.841,28	137	01/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	R$ 151.638,94	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 159.619,93	138	03/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	EMATER/PI	ENTIDADE PÚBLICA	007/2017	65	R$ 553.366,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER				BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 49.163,26	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 49.163,26	87	30/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/09/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 36.332,44	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 40.212,99	172	01/09/2021	BB	80047	PDHC	1030010
15/09/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	019/2018	101	R$ 108.812,19	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 112.177,52	3150	07/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 817,98	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		638	30/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 2.535,74	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		638	30/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 4.288,31	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		637	27/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 1.383,33	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		637	27/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	024/2018	99	R$ 2.652,63	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		639	30/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	024/2018	99	R$ 855,69	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		639	30/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	023/2018	96	R$ 6.940,17	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		635	26/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	023/2018	96	R$ 2.238,77	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		635	26/08/2021	BB	80047	PDHC	10300310
28/09/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 31.382,44	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 32.353,03	3154	21/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
28/09/2021	CAATINGA	ENTIDADE PRIVADA	011/2018	93	R$ 175.830,30	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 175.830,30	20165	21/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
28/09/2021	TUPINAMBÁ	ENTIDADE PRIVADA	005/2018	125	R$ 135.817,69	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER		JUDICIAL		BB	80047	PDHC	10300310
29/09/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 42.073,33	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 44.287,72	264	24/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310

06/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 36.003,10	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 37.897,99	159	30/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
07/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 4.552,92	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		263	03/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
07/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 1.084,96	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		261	02/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
07/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 2.214,39	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		264	24/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/10/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	019/2018	101	R$ 3.365,33	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3150	07/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/10/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 970,59	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3154	21/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/10/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	026/2018	98	R$ 2.242,07	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		137	01/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/10/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 1.467,77	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		172	01/09/2021	BB	80047	PDHC	1030010
19/10/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 402,13	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		172	01/09/2021	BB	80047	PDHC	1030010
19/10/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	R$ 7.980,99	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		138	03/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 1.894,89	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		159	30/09/2021	BB	80047	PDHC	10300310
21/10/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 51.444,16	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 53.035,22	3155	14/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
21/10/2021	BARRA CONSULTORIA	ENTIDADE PRIVADA	013/2018	111	R$ 13.237,50	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 13.237,50	323	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
21/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 49.051,45	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 51.633,11	160	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
21/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 37.953,07	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 39.950,60	266	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
21/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 21.926,98	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 23.081,03	267	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
21/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 165.139,66	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 173.831,22	269	18/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	001/2018	91	R$ 18.072,08	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 18.072,08	317	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 33.311,52	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 33.311,52	320	19/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	002/2018	105	R$ 19.634,76	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 19.634,76	315	14/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	R$ 31.148,43	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 31.148,43	319	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310

27/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 120.717,96	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 127.071,54	161/162	19/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	CETRA	ENTIDADE PRIVADA	032/2018	119	R$ 109.870,08	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 109.870,08	669/671	19/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 24.281,09	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 24.281,09	50	18/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	030/2018	115	R$ 23.063,81	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 23.063,81	51	18/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
27/10/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 85.249,77	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 90.836,20	641	18/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/11/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 1.591,06	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3155	14/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 8.691,56	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		269	18/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 1.997,53	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		266	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 1.154,05	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		267	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
18/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 2.581,66	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		160	15/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
18/11/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 1.362,54	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		641	18/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
18/11/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 4.223,89	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		641	18/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
18/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 662,18	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		161	19/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
18/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 5.691,40	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		162	19/10/2021	BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 7.659,60	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 7.896,50	3158	14/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	020/2018	116	R$ 44.544,93	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 53.929,54	3161	18/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 24.255,56	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 24.255,56	321	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 11.179,82	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 11.768,23	163	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	CETRA	ENTIDADE PRIVADA	032/2018	119	R$ 13.064,37	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 13.064,37	675	18/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	CAATINGA	ENTIDADE PRIVADA	011/2018	93	R$ 30.954,66	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 30.954,66	20166	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310

23/11/2021	EMATER - RN	ENTIDADE PÚBLICA	012/2017	70	R$ 510.587,82	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER				BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 22.557,79	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 24.036,00	643	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
23/11/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 14.750,92	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 15.717,55	644	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
25/11/2021	EMATER - AL	ENTIDADE PÚBLICA	011/2017	71	R$ 321.272,98	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER				BB	80047	PDHC	10300310
30/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 45.154,04	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 47.530,57	164	23/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
30/11/2021	SABIA	ENTIDADE PRIVADA	015/2018	94	R$ 63.129,70	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 63.129,70	551	24/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
30/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 34.003,55	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 35.793,21	271	25/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
30/11/2021	EMATERCE	ENTIDADE PÚBLICA	015/2018	196	R$ 78.560,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER				BB	80047	PDHC	1030010
01/12/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 2.010,65	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		172	01/09/2021	BB	80047	PDHC	1030010
08/12/2021	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	R$ 8.143,59	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 8.572,20	5	23/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
08/12/2021	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	R$ 428,61	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		5	23/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/12/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 236,90	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3158	14/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/12/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	020/2018	116	R$ 1.617,89	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3161	18/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
09/12/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 1.789,66	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		271	25/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	R$ 28.253,28	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 28.253,28	329	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	002/2018	105	R$ 17.744,88	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 17.744,88	328	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 25.492,85	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 25.492,85	330	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 11.750,69	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 12.369,16	165	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/01/2022	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	618,47	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		165	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	CETRA	ENTIDADE PRIVADA	032/2018	119	R$ 18.225,87	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 18.225,87	692/693	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 16.667,22	TRANSFERENCIA	RECURSO DE ATER	R$ 17.544,44	272	13/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310

						BANCARIA								
19/01/2022	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	877,22	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		272	13/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	R$ 21.533,34	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 22.666,68	150	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/01/2022	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	1.133,34	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		150	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	CAATINGA	ENTIDADE PRIVADA	011/2018	93	R$ 25.658,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 25.658,80	20168	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 7.867,66	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 7.867,66	58	13/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	030/2018	115	R$ 15.092,64	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 15.092,64	60	13/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 11.047,08	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 11.771,00	645	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
16/12/2021	TUPINAMBÁ	ENTIDADE PRIVADA	005/2018	125	R$ 13.864,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 13.864,80	202164	14/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/12/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 588,41	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		163	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 360,54	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		643	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 1.117,67	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		643	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 235,76	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		644	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 730,87	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		644	17/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
19/01/2022	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	723,92	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		645	08/12/2021	BB	80047	PDHC	10300310
17/12/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 2.376,53	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		164	23/11/2021	BB	80047	PDHC	10300310
20/12/2021	AGERP - MA	ENTIDADE PÚBLICA	008/2017	69	R$ 131.284,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER				BB	80047	PDHC	10300310
06/01/2022	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	7.349,34	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER		210	15/12/2021	BB	80047	PDHC	1030010
19/01/2022	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	53,17	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		210	15/12/2021	BB	80047	PDHC	1030010
19/01/2022	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	245,39	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		210	15/12/2021	BB	80047	PDHC	1030010
19/01/2022	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	122,69	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		210	15/12/2021	BB	80047	PDHC	1030010
14/04/2022	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	408,98	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		210	15/12/2021	BB	80047	PDHC	1030010

TOTAL DAS DEPESAS DE ATER - 2º SEMESTRE	R$ 5.279.879,44

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	CONTRATO	CÓDIGO SGA	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	BANCO	CONTA	PROJETO	CENTRO CUSTO
20/07/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	R$ 1.165,76	TRANSFERENCIA BANCARIA	ABATIMENTO	R$ 1.165,76	296	15/07/2021				
08/09/2021	EMATER - MG	ENTIDADE PÚBLICA	003/2018	83	R$ 7.667,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	ABATIMENTO	R$ 7.667,00						

TOTAL DOS ABATIMENTOS DO 2º SEMESTRE	R$ 8.832,76

TOTAL DAS DESPESAS DE ATER DO 2º SEMESTRE DE 2021	R$ 5.271.046,68

De forma a demonstrar as despesas pagas com publicações e outras rubricas administrativas, apresentamos o detalhamento dos pagamentos com composição dos dispêndios no 2° semestre, conforme segue:

DESPESAS ADMINISTRATIVAS PDHC 2º SEMESTRE

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	CONTRATO	CÓDIGO SGA	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	DEBITO E CREDITO	PROJETO	CENTRO CUSTO
12/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	003/2018	83	99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
20/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	033/2018	121	99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
20/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	012/2017	70	132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
27/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	011/2018	93	99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
24/08/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	015/2018	94	99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
24/08/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA			528,64	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
01/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	010/2017	72	132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
01/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA			165,20	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
21/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	005/2018	125	99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
29/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA			231,28	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
27/10/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	008/2017	69	99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
27/10/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	027/2018	109	99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
30/11/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	012/2018	100	132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
30/11/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA FINALÍSTICA	013/2018	111	132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES	BB	80047	D	PDHC	10300350
31/08/2021	BANCO DO BRASIL	DESPESA ADMINISTRATIVA			6,45	PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA	BB	80047	D	OPERACIONAL	10100130
	TOTAL 2º SEMESTRE PDHC - DESPESAS ADMINISTRATIVAS				**2.154,05**							

No mesmo contexto, estão demonstrados os pagamentos efetuados com recursos de investimento, a saber:

PAGAMENTO COM INVESTIMENTO PDHC 2º SEMESTRE

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	BANCO	CONTA	CENTRO CUSTO
24/11/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	91.850,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	MIGRAÇÃO DE DADOS	100.000,00	15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	1.500,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	4.650,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM NFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	2.000,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
	TOTAL 2º SEMESTRE PDHC - INVESTIMENTO		**100.000,00**								

PAGAMENTO COM INVESTIMENTO PDHC 1º SEMESTRE

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	BANCO	CONTA	CENTRO CUSTO
24/06/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	187700	TRANSFERENCIA BANCARIA	NOVA ARQUITETURA DE REDE	200000	15140	44305	BB	80047	10300310
19/07/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	9300	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15140	44305	BB	80047	10300310
19/07/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	3000	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15140	44305	BB	80047	10300310
	TOTAL 1º SEMESTRE PDHC - INVESTIMENTO		**200.000,00**								

Em sequência, apresentamos a conciliação bancária, com os devidos comprovantes acostados ao CD Rom – Intitulado – Processos de Pagamentos:

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	CONTRATO	CÓDIGO SGA	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	BANCO	CONTA	CENTRO CUSTO
08/07/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 71.583,97	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 71.583,97	77	26/05/2021	BB	80047	10300310
12/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	003/2018	83	R$ 99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
19/07/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	R$ 13.882,54	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		133	01/06/2021	BB	80047	10300310
19/07/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO			R$ 9.300,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15140	19/04/2021	BB	80047	10300310
19/07/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO			R$ 3.000,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15140	19/04/2021	BB	80047	10300310
19/07/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 2.156,05	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		158	11/06/2021	BB	80047	10300310
20/07/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	002/2018	105	R$ 21.551,92	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 21.551,92	294	14/07/2021	BB	80047	10300310
20/07/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	R$ 49.824,53	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 50.990,29	296	15/07/2021	BB	80047	10300310
20/07/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	030/2018	115	R$ 64.010,52	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 64.010,52	84	15/07/2021	BB	80047	10300310
20/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	033/2018	121	R$ 99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
20/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	012/2017	70	R$ 132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
27/07/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	011/2018	93	R$ 99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
28/07/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 42.116,26	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 43.418,82	3145	19/07/2021	BB	80047	10300310
28/07/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 56.315,48	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 60.005,85	630	22/07/2021	BB	80047	10300310
09/08/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 1.302,56	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3145	19/07/2021	BB	80047	10300310
19/08/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 900,09	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		630	22/07/2021	BB	80047	10300310
19/08/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 2.790,28	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		630	22/07/2021	BB	80047	10300310

24/08/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	015/2018	94	R$ 99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
24/08/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA			R$ 528,64	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
31/08/2021	BANCO DO BRASIL	DESPESA ADMINISTRATIVA			R$ 6,45	PACOTE DE SERVIÇOS	TARIFA BANCARIA				BB	80047	10100130
01/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	010/2017	72	R$ 132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
01/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA			R$ 165,20	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
03/09/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 34.308,27	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 34.308,27	301	26/08/2021	BB	80047	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 51.178,12	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 54.531,84	638	30/08/2021	BB	80047	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 86.550,16	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 92.221,80	637	27/08/2021	BB	80047	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	024/2018	99	R$ 53.537,51	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 57.045,83	639	30/08/2021	BB	80047	10300310
03/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	023/2018	96	R$ 140.072,16	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 149.251,10	635	26/08/2021	BB	80047	10300310
08/09/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	001/2018	91	R$ 33.921,59	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 33.921,59	308	02/09/2021	BB	80047	10300310
08/09/2021	EMATER - MG	ENTIDADE PÚBLICA	003/2018	83	R$ 401.693,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 401.693,00			BB	80047	10300310
08/09/2021	SABIA	ENTIDADE PRIVADA	015/2018	94	R$ 211.974,67	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 211.974,67	544	03/09/2021	BB	80047	10300310
08/09/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 20.614,30	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 21.699,26	261	02/09/2021	BB	80047	10300310
08/09/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 86.505,49	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 91.058,41	263	03/09/2021	BB	80047	10300310
08/09/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	026/2018	98	R$ 42.599,21	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 44.841,28	137	01/09/2021	BB	80047	10300310
08/09/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	R$ 151.638,94	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 159.619,93	138	03/09/2021	BB	80047	10300310

08/09/2021	EMATER/PI	ENTIDADE PÚBLICA	007/2017	65	R$ 553.366,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 553.366,80			BB	80047	10300310
08/09/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 49.163,26	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 49.163,26	87	30/08/2021	BB	80047	10300310
08/09/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 36.332,44	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 40.212,99	172	01/09/2021	BB	80047	1030010
15/09/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	019/2018	101	R$ 108.812,19	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 112.177,52	3150	07/09/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 817,98	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		638	30/08/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 2.535,74	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		638	30/08/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 4.288,31	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		637	27/08/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 1.383,33	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		637	27/08/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	024/2018	99	R$ 2.652,63	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		639	30/08/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	024/2018	99	R$ 855,69	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		639	30/08/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	023/2018	96	R$ 6.940,17	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		635	26/08/2021	BB	80047	10300310
17/09/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	023/2018	96	R$ 2.238,77	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		635	26/08/2021	BB	80047	10300310
21/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	005/2018	125	R$ 99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
28/09/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 31.382,44	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 32.353,03	3154	21/09/2021	BB	80047	10300310
28/09/2021	CAATINGA	ENTIDADE PRIVADA	011/2018	93	R$ 175.830,30	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 175.830,30	20165	21/09/2021	BB	80047	10300310
28/09/2021	TUPINAMBÁ	ENTIDADE PRIVADA	005/2018	125	R$ 135.817,69	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 135.817,69	JUDICIAL		BB	80047	10300310
29/09/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA			R$ 231,28	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
29/09/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 42.073,33	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 44.287,72	264	24/09/2021	BB	80047	10300310
06/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 36.003,10	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 37.897,99	159	30/09/2021	BB	80047	10300310

07/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 4.552,92	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		263	03/09/2021	BB	80047	10300310
07/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 1.084,96	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		261	02/09/2021	BB	80047	10300310
07/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 2.214,39	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		264	24/09/2021	BB	80047	10300310
08/10/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	019/2018	101	R$ 3.365,33	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3150	07/09/2021	BB	80047	10300310
08/10/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 970,59	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3154	21/09/2021	BB	80047	10300310
19/10/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	026/2018	98	R$ 2.242,07	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		137	01/09/2021	BB	80047	10300310
19/10/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 1.467,77	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		172	01/09/2021	BB	80047	1030010
19/10/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 402,13	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		172	01/09/2021	BB	80047	1030010
19/10/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	R$ 7.980,99	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		138	03/09/2021	BB	80047	10300310
19/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 1.894,89	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		159	30/09/2021	BB	80047	10300310
21/10/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 51.444,16	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 53.035,22	3155	14/10/2021	BB	80047	10300310
21/10/2021	BARRA CONSULTORIA	ENTIDADE PRIVADA	013/2018	111	R$ 13.237,50	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 13.237,50	323	15/10/2021	BB	80047	10300310
21/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 49.051,45	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 51.633,11	160	15/10/2021	BB	80047	10300310
21/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 37.953,07	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 39.950,60	266	15/10/2021	BB	80047	10300310
21/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 21.926,98	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 23.081,03	267	15/10/2021	BB	80047	10300310
21/10/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 165.139,66	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 173.831,22	269	18/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	001/2018	91	R$ 18.072,08	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 18.072,08	317	15/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 33.311,52	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 33.311,52	320	19/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	002/2018	105	R$ 19.634,76	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 19.634,76	315	14/10/2021	BB	80047	10300310

27/10/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	R$ 31.148,43	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 31.148,43	319	15/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 120.717,96	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 127.071,54	161/162	19/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	CETRA	ENTIDADE PRIVADA	032/2018	119	R$ 109.870,08	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 109.870,08	669/671	19/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 24.281,09	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 24.281,09	50	18/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	030/2018	115	R$ 23.063,81	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 23.063,81	51	18/10/2021	BB	80047	10300310
27/10/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	008/2017	69	R$ 99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
27/10/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	027/2018	109	R$ 99,12	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
27/10/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 85.249,77	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 90.836,20	641	18/10/2021	BB	80047	10300310
09/11/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	028/2018	131	R$ 1.591,06	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3155	14/10/2021	BB	80047	10300310
09/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 8.691,56	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		269	18/10/2021	BB	80047	10300310
09/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	006/2018	174	R$ 1.997,53	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		266	15/10/2021	BB	80047	10300310
09/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	007/2018	173	R$ 1.154,05	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		267	15/10/2021	BB	80047	10300310
18/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 2.581,66	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		160	15/10/2021	BB	80047	10300310
18/11/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 1.362,54	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		641	18/10/2021	BB	80047	10300310
18/11/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 4.223,89	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		641	18/10/2021	BB	80047	10300310
18/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 662,18	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		161	19/10/2021	BB	80047	10300310
18/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 5.691,40	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		162	19/10/2021	BB	80047	10300310
23/11/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 7.659,60	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 7.896,50	3158	14/11/2021	BB	80047	10300310
23/11/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	020/2018	116	R$ 44.544,93	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 46.162,82	3161	18/11/2021	BB	80047	10300310

23/11/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 24.255,56	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 24.255,56	321	17/11/2021	BB	80047	10300310
23/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 11.179,82	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 11.768,23	163	17/11/2021	BB	80047	10300310
23/11/2021	CETRA	ENTIDADE PRIVADA	032/2018	119	R$ 13.064,37	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 13.064,37	675	18/11/2021	BB	80047	10300310
23/11/2021	CAATINGA	ENTIDADE PRIVADA	011/2018	93	R$ 30.954,66	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 30.954,66	20166	17/11/2021	BB	80047	10300310
23/11/2021	EMATER - RN	ENTIDADE PÚBLICA	012/2017	70	R$ 510.587,82	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 510.587,82			BB	80047	10300310
23/11/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 22.557,79	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 24.036,00	643	17/11/2021	BB	80047	10300310
23/11/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 14.750,92	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 15.717,55	644	17/11/2021	BB	80047	10300310
24/11/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO			R$ 91.850,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	MIGRAÇÃO DE DADOS	R$ 100.000,00	15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
25/11/2021	EMATER - AL	ENTIDADE PÚBLICA	011/2017	71	R$ 321.272,98	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 321.272,98			BB	80047	10300310
30/11/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 45.154,04	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 47.530,57	164	23/11/2021	BB	80047	10300310
30/11/2021	SABIA	ENTIDADE PRIVADA	015/2018	94	R$ 63.129,70	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 63.129,70	551	24/11/2021	BB	80047	10300310
30/11/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 34.003,55	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 35.793,21	271	25/11/2021	BB	80047	10300310
30/11/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	012/2018	100	R$ 132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
30/11/2021	IMPRENSA NACIONAL	DESPESA ADMINISTRATIVA	013/2018	111	R$ 132,16	BOLETO	PUBLICAÇÕES				BB	80047	10300350
30/11/2021	EMATERCE	ENTIDADE PÚBLICA	015/2018	196	R$ 78.560,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 78.560,00			BB	80047	1030010
01/12/2021	COOATES	ENTIDADE PRIVADA	014/2018	122	R$ 2.010,65	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		172	01/09/2021	BB	80047	1030010
08/12/2021	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	R$ 8.143,59	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 8.572,20	5	23/11/2021	BB	80047	10300310

08/12/2021	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	R$ 428,61	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		5	23/11/2021	BB	80047	10300310
09/12/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	021/2018	117	R$ 236,90	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3158	14/11/2021	BB	80047	10300310
09/12/2021	CACTUS	ENTIDADE PRIVADA	020/2018	116	R$ 1.617,89	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		3161	18/11/2021	BB	80047	10300310
09/12/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 1.789,66	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		271	25/11/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	R$ 28.253,28	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 28.253,28	329	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	002/2018	105	R$ 17.744,88	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 17.744,88	328	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	PLANEJJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	R$ 25.492,85	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 25.492,85	330	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 11.750,69	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 12.369,16	165	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	CETRA	ENTIDADE PRIVADA	032/2018	119	R$ 18.225,87	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 18.225,87	692/693	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	R$ 16.667,22	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 17.544,44	272	13/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	DESENVOLVER	ENTIDADE PRIVADA	025/2018	97	R$ 21.533,34	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 22.666,68	150	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	CAATINGA	ENTIDADE PRIVADA	011/2018	93	R$ 25.658,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 25.658,80	20168	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	029/2018	104	R$ 7.867,66	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 7.867,66	58	13/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	GR ASSESSORIA	ENTIDADE PRIVADA	030/2018	115	R$ 15.092,64	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 15.092,64	60	13/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 11.047,08	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 11.771,00	645	08/12/2021	BB	80047	10300310
16/12/2021	TUPINAMBÁ	ENTIDADE PRIVADA	005/2018	125	R$ 13.864,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 13.864,80	202164	14/12/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO			R$ 1.500,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310

17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO			R$ 4.650,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO			R$ 2.000,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	018/2018	92	R$ 588,41	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		163	17/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 360,54	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		643	17/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA PROJETOS	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	R$ 1.117,67	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		643	17/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 235,76	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		644	17/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	022/2018	110	R$ 730,87	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		644	17/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	COOPERSAM	ENTIDADE PRIVADA	017/2018	95	R$ 2.376,53	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		164	23/11/2021	BB	80047	10300310
20/12/2021	AGERP - MA	ENTIDADE PÚBLICA	008/2017	69	R$ 131.284,80	TRANSFERENCIA BANCARIA	RECURSO DE ATER	R$ 131.284,80			BB	80047	10300310
	TOTAL PAGAMENTOS 2º SEMESTRE				**R$ 5.390.006,80**								

L. CONTRAPARTIDA DIRETA E INDIRETA

Conforme estabelecido no item 3 do Manual de Implementação do Projeto – MIP e tratativas com o FIDA, foi acordado que a contrapartida do projeto reconhecida na forma de aportes financeiros na proporção de 70% do governo, não será exclusivamente de recursos da SAF/Mapa, mas também contemplará recursos advindos de outras ações do governo federal em atividades aderentes ao escopo do projeto, desde que pactuadas em Planos Operativos Anuais (POA).

Nesse sentido, a contabilização da **contrapartida direta** recebida pela Anater, proveniente dos fundos financeiros aportados pelo MAPA e destinados ao custeio do projeto PDHC, foram aplicados para as ações do PDHC, para o Programa Mais Gestão e para o Projeto Piloto, com vistas ao custeio das atividades de Ater, formação e fiscalização desenvolvidas pelas empresas contratadas e pelas empresas públicas.

Os valores aplicados a serem contabilizados e considerados como **contrapartida direta no projeto PDHC** exclusivamente montam um total de:

DESCRIÇÃO	REPASSE - FIDA	REPASSE - FONTE 100	TOTAL APLICADO - PDHC
REPASSE	35.930.239,40	36.332.263,06	72.262.502,46
RESTOS A PAGAR	8.646.724,60	-	8.646.724,60
TOTAL	**44.576.964,00**	**36.332.263,06**	**80.909.227,06**

Importante destacar que os custos para formação dos agentes e gestores de Ater, com foco nos programas PDHC, Mais Gestão e Projeto Piloto, foram base para execução das atividades de campo, bem como, possibilitou o desenvolvimento de um a maior número de formados, pois contou com a utilização de técnicos multiplicadores formados pela Anater e com a inclusão de instrutores credenciados, com custeio de despesas de deslocamento e diárias.

Como resultado, foram formados no período de 2018 a 2021, agentes e gestores de Ater, para atuação nos programas PDHC, Mais Gestão e Piloto, o seguinte quantitativo:

	2017		2018		2019		2020		2021		Total Formados
Formação	meta	realizado	meta	realizado	meta	realizado	meta	realizado	meta	realizado	
Agentes de Ater	2.000	1.048	4.000	4.455	5.000	1.390	321	1.129	279	928	8.950
Gestores de Ater	150	101	250	328	350	45	50	0	21	19	493

Destacamos que devido a utilização de modalidade EAD, não foram dispendidos recursos financeiros, para a atividade de formação de Agentes e de Gestores de Ater.

Os recursos para **formação dos agentes e gestores** apropriados pela Anater nos 3 projetos foram computados como **contrapartida direta** da Anater ao projeto PDHC.

Outra atividade necessária ao escorreito desenvolvimento do Projeto foram as ações de **fiscalização** dos contratos e instrumentos em execução, no âmbito do Projeto PDHC, Mais Gestão e Piloto.

As fiscalizações são realizadas por empresas credenciadas pela Anater, ou pelo corpo técnico da Agência, com vistas a verificar e validar in loco as informações consignadas no SGA, bem como avaliar a qualidade dos serviços prestados de Ater.

Foram realizadas **1.157** vistas técnicas, com emissão de **1.157** laudos, no âmbito dos projetos em análise, no 2/ semestre de 2021, conforme abaixo demonstrado:

Fiscalização	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total 2º Semestre	Total 2021
PDHC	226	444	1	106	245	135	**1.157**	**3.505**

Dessa forma, a contrapartida direta da Anater, no exercício de 2021, monta o valor de R$ 720.830,79 (setecentos e vinte mil, oitocentos e trinta reais e setenta e nove centavos), os quais foram totalmente direcionados às atividades de fiscalização dos projetos.

Destacamos que a **Declaração de Gastos para Composição de Contrapartida Direta,** foi emitida pela Anater e consta do Anexo do presente Relatório, em mídia eletrônica (CD Rom), intitulado como: Declarações de Gastos para composição de Contrapartida Direta.

Como forma de comprovar as atividades executadas de fiscalização no Projeto PDHC, detalhamos as avaliações por estado e emissão de Ordens de Serviço.

- ✓ **PDHC:**

No ano de 2021 foram emitidas 34 Ordens de Serviço para fiscalização *in loco*, em 11 estados atendidos pelo Programa. Das 34 O.S., 23 foram executadas e 11 estão em andamento, no processo de inserção dos laudos técnicos elaborados no Sistema de Gestão de Ater para análise.

Resultados obtidos nos estados com as fiscalizações executadas

Figuras. Avaliação de melhorias executadas no Programa Dom Helder Câmara realizadas pela Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária – EMPAER no município de São Bentinho/PB.

ALAGOAS

No Estado de Alagoas foi emitida uma Ordem de Serviço, que se encontra na fase de inserção dos laudos técnicos no sistema SGA para análise.

BAHIA

Das quatro Ordens de Serviço emitidas para a visitação à 195 famílias no Estado da Bahia, três já foram executadas, totalizando 159 visitas.

CEARÁ

Das quatro Ordens de Serviço emitidas no Estado do Ceará, três já foram executadas e uma está em processo de análise dos laudos. Totalizando 722 laudos contratados e 692 executados.

ESPÍRITO SANTO

No Estado do Espírito Santo, duas Ordens de Serviços foram emitidas e executadas, gerando 156 laudos técnicos.

MARANHÃO

No Estado do Maranhão, três Ordens de Serviço foram emitidas e executadas, gerando 330 laudos técnicos.

MINAS GERAIS

Das seis Ordens de Serviço emitidas para o Estado de Minas Gerais, três foram executadas e três estão na etapa de inserção dos laudos no sistema pela entidade fiscalizadora, totalizando 289 laudos contratados e 147 executados.

PARAIBA

No Estado da Paraíba, quatro Ordens de Serviço foram emitidas e executadas, duas O.S. estão na etapa de análise e correção no sistema, totalizando 493 laudos contratados e executados.

PERNAMBUCO

Das três Ordens de Serviço emitidas para o Estado de Pernambuco, duas foram executadas e uma está na etapa de inserção dos laudos no sistema, totalizando 663 laudos técnicos.

PIAUÍ

No Estado do Piauí, quatro Ordens de Serviço foram emitidas e executadas, gerando 538 laudos técnicos.

RIO GRANDE DO NORTE

No estado no Rio Grande do Norte, duas Ordens de Serviço foram emitidas e executadas, gerando 337 laudos técnicos.

SERGIPE

No Estado de Sergipe foi emitida uma Ordem de Serviço, que se encontra na fase de inserção dos laudos técnicos no sistema para análise.

Média geral obtida do PDHC

De acordo com as notas atribuídas no item Declaração de Satisfação, contido no questionário individual, a média do Programa foi de **8,3**, conforme gráfico abaixo:



Com o seguinte detalhamento por instrumento contratual:

Entidade Fiscalizadora	Programa	Entidade ATER	Nº CTR	Cód. SGA	Média Satisfação
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	COOPERSAM	017/2018	95.18	8,1
TRÊS VALES	PDHC	DESENVOLVER	026/2018	98.18	8,8
JEQUITIAGRO	PDHC	TUPINAMBÁ	005/2018	105.18	8,8
NATURAGEO	PDHC	DIAMANTINA	033/2018	121.18	9,0
CENTROVIDA NORDESTE	PDHC	COOATES	014/2018	122.18	9,3
INSTITUTO KARIRIS	PDHC	FLOR DO PIQUI	031/2018	118.18	9,6
COOPERADR	PDHC	EMATER RN	033/2018	121.18	7,7
AGROMASTER	PDHC	EMATER PB	015/2017	74.17	8,6
COOPERADR	PDHC	CACTUS	020/2018	116.18	7,8
JEQUITIAGRO	PDHC	EMATER CE	005/2018	82.18	6,9
JML SOLUÇÕES	PDHC	AGRESTE	035/2018	124.18	4,3
PLACON	PDHC	AGRESTE	034/2018	123.18	2,5
TERRA CONSULTORES	PDHC	AGERP	008/2017	69.17	8,9
TRÊS VALES	PDHC	IPA	009/2017	66.17	8,6
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	CACTUS	019/2018	101.18	7,5
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	CEASOL	089/2018	186.18	9
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	INCAPER	010/2017	72.17	7,5
AGROPOLOS	PDHC	G.R.	029/2018	104.18	6
JML SOLUÇÕES	PDHC	DIAMANTINA	023/2018	96.18	7
JML SOLUÇÕES	PDHC	BARRA	012/2018	100.18	7,5
TERRA CONSULTORES	PDHC	CACTUS	021/2018	117.18	9,3
TERRA CONSULTORES	PDHC	G.R.	010/2017	72.17	8,5

ANATER	PDHC	DESENVOLVER	026/2018	98.18	9,4
ANATER	PDHC	DIAMANTINA	022/2018	110.18	9,5
ANATER	PDHC	SERTÃO VERDE	016/2018	120.18	9,8
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	001/2018	91.18	10
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	002/2018	105.18	8,5
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	003/2018	106.18	10
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	004/2018	107.18	9,5
ANATER	PDHC	EMATER AL	011/2017	71.17	9,8
				MÉDIA SATISFAÇÃO	**8,3**

Registro fotográfico das famílias entrevistadas

PROJETO DOM HELDER CAMARA

No tocante ao aporte de **contrapartida indireta** das empresas públicas de Ater dos instrumentos firmados com a Anater, apresentamos o resumo consolidado dos valores e percentuais executados por IEP, a saber:37

VALORES CONTRAPARTIDA IEP's - PDHC				
Empresa	**Nº IEP**	**Valor Total Contrapartida**	**Valor Validado (R$)**	**% EXECUÇÃO**
EMATER-PI	007/2017	R$ 2.329.404,57	R$ 1.337.565,50	57,42%
EMDAGRO	013/2017	R$ 1.700.914,00	R$ 699.546,00	41,13%
EMATER-RN	012/2017	R$ 4.455.293,85	R$ 4.028.551,19	90,42%
EMATER-AL	011/2017	R$ 984.325,84	R$ 802.248,04	81,50%
INCAPER	010/2017	R$ 2.249.790,60	R$ 1.704.087,70	75,74%
EMPAER	015/2017	R$ 2.918.956,05	R$ 2.709.072,15	92,81%

EMATER-MG	003/2018	R$	941.760,00	R$	939.600,00	99,77%
EMATER-CE	005/2018	R$	4.457.728,80	R$	4.005.885,40	89,86%
EMATER-CE	015/2018	R$	277.228,00	R$	257.658,00	92,94%
AGERP-MA	008/2017	R$	766.070,00	R$	762.390,00	99,52%
IPA	009/2017	R$	9.365.584,76	R$	9.159.323,82	97,80%

Destacamos que as **Declarações de Gastos** foram emitidas pelas entidades públicas e constam do Anexo do presente Relatório, em mídia eletrônica (CD Rom), intitulado como: Declaração de Contrapartida Indireta Entidades Públicas.

M. APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATER – SGA

Foram destinados recursos para o aperfeiçoamento do Sistema SGA, os quais foram contabilizados como “recursos de capital” conhecidos como investimentos na ordem de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para serem aplicados tanto no projeto de nova arquitetura de infraestrutura (Devops) para fornecimento de infraestrutura; migração das atuais aplicações e produtos digitais da ANATER quanto no desenvolvimento de novo sistema informatizado para gestão das atividades, contratos, convênios e instrumentos congêneres em Assistência Técnica e Extensão Rural da Anater.

Para o pleno aperfeiçoamento do Sistema de Gestão de Ater – SGA foi necessária a contratação de serviço de nova arquitetura de infraestrutura (Devops) para fornecimento de infraestrutura; migração das atuais aplicações e produtos digitais da ANATER para a nova infraestrutura; prestação de serviço de hospedagem; gestão e monitoramento de infraestrutura em nuvem pública (Cloud Computing) – Pregão n° 011/2020 e, também, o desenvolvimento do novo sistema informatizado para gestão das atividades, contratos, convênios e instrumentos congêneres em Assistência Técnica e Extensão Rural – Pregão n° 003/2021.

O aperfeiçoamento do SGA possibilitará a sua utilização de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis, automação de atividades usando inteligência artificial, disponibilizando solução mobile (IOS E ANDROID) com capacidade operacional online e offline para smartfone, tablet, incluindo solução de aceleração de desenvolvimento e solução de integração de bases de dados, para construção e emissão de relatórios e outras funcionalidades.

O serviço de nova arquitetura e de infraestrutura foi objeto de contratação via Pregão Eletrônico n° 011/2020, cujo resultado originou o Contrato n° 001/2021, com a empresa VERT Soluções em Informática Ltda, CNPJ n° 02.277.205/0001-44, no valor global de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais).

O projeto encontra-se com entrega, validação, homologação e aceite do item 1 da arquitetura (Desenho e implementação da nova arquitetura para atendimento total das necessidades da Anater, com possibilidade de ampliação) além do serviço de migração de todos os dados e serviços do ambiente existente completamente entregues e validados, conforme quadro detalhado abaixo:

Grupo	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor R$
1	Arquitetura	**Desenho e implementação da nova arquitetura para atendimento total das necessidades da Anater com**	Und	1	200.000,00

		possibilidade de ampliação.			
	Migração	**Migração de todos os dados e serviços do ambiente atual.**	Und	1	100.000,00
2	Sustentação	**Sustentação completa de toda infraestrutura desenhada e configura (24x7)**	Mês	12	10.000,00/mês 120.000,00
TOTAL					**420.000,00**

Com relação ao serviço de sustentação completa de toda infraestrutura (24x7), o gestor do contrato atesta que o primeiro mês dos serviços foi executado, com as seguintes considerações:

- O tempo de atendimento aferido pelo Índice de Tempo de Início de Atendimento obteve resultados adequados – menores ou iguais a 5%, sem glosas ou ocorrências;
- O tempo de atendimento máximo para solução de problemas apresentou desempenho adequado e em conformidade com os termos contratados, com atrasos inferiores a 5%;
- O Índice de Indisponibilidade dos Serviços e Recursos de TIC (DISP) alcança eficiência adequada, segundo as métricas contratuais, com disponibilidade superior a 97%.

Nesse contexto, o contrato encontra-se na seguinte fase de execução:

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	SITUAÇÃO
1	Arquitetura	Desenho e implementação da nova arquitetura para atendimento total das necessidades da Anater com possibilidade de ampliação	und	1	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	PAGO
	Migração	Migração de todos os dados e serviços do ambiente atual	und	1	R$ 100.000,00	R$ 100.000,00	PAGO
2	Sustentação	Sustentação completa de toda a infraestrutura desenhada e configurada (24x7)	mês	01	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00*	Atestado em fase de pagamento

*O valor total é de R$ 120.000,00 sendo o valor de R$ 10.000,00 mensais, em 12 parcelas.

O grupo 1 encontra-se plenamente entregue, implementado e pago, no valor de R$ 300.000,00, conforme abaixo demonstrado:

PAGAMENTO COM INVESTIMENTO PDHC 2º SEMESTRE

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	BANCO	CONTA	CENTRO CUSTO
24/11/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	91.850,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	MIGRAÇÃO DE DADOS	100.000,00	15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	1.500,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	4.650,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
17/12/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	2.000,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15668	12/11/2021	BB	80047	10300310
	TOTAL 2º SEMESTRE PDHC - INVESTIMENTO		**100.000,00**								

PAGAMENTO COM INVESTIMENTO PDHC 1º SEMESTRE

DATA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL	DATA DE EMISSÃO	BANCO	CONTA	CENTRO CUSTO
24/06/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	187.700,00	TRANSFERENCIA BANCARIA	NOVA ARQUITETURA DE REDE	200.000,00	15140	44305	BB	80047	10300310
19/07/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	9.300,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15140	44305	BB	80047	10300310
19/07/2021	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	DESPESA FINALÍSTICA	3.000,00	BOLETO	IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		15140	44305	BB	80047	10300310
	TOTAL 1º SEMESTRE PDHC - INVESTIMENTO		**200.000,00**								

No tocante ao projeto de aperfeiçoamento do SGA, informamos que foi realizado Pregão Eletrônico n° 003/2021, que originou o Contrato Administrativo n° 003/2021, cujo objeto é o desenvolvimento de novo sistema informatizado para gestão das atividades, contratos, convênios e instrumentos congêneres em Assistência Técnica e Extensão Rural, de forma remota e presencial, utilizando metodologias ágeis e com automação de atividades usando inteligência artificial e de acordo com os padrões de desempenho e qualidade correspondentes à especialização exigida para o serviço, com vistas a atender as necessidades da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - ANATER, devidamente especificado no Termo de Referência, Edital e seus anexos.

A empresa contratada é o Consórcio VERT & DATAEASY, cuja empresa líder é a empresa VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, inscrita sob CNPJ n° 02.277.205/0001-44, denominada empresa líder com 70% de participação no Consórcio, e a empresa DATA EASY CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 06.052.373/0001-92, com 30% de participação no Consórcio.

O contrato foi celebrado no valor total de R$ 1.535.000,00 (um milhão, quinhentos e trinta e cinco mil reais), para execução conforme detalhado abaixo:

Descrição	Unidade de medida	Quantidade	Valor R$
Solução de aceleração de desenvolvimento	Unidade	1	310.000,00
Solução de integração de basesde dados e construção de relatórios (migrando 6 SQL)	Unidade	1	248.500,00
Desenvolvimento de sistema - Novo SGA	Unidade de Serviços Técnicos (UST)	15.000	65,10 unitário 976,500,00
TOTAL			**1.535.000,00**

O projeto está em fase de atesto da Nota Fiscal, referente a execução do item 1 do grupo 1, a saber: Solução de Aceleração de Desenvolvimento.

Conforme avaliação qualitativa do serviço, expressa no Termo de Ateste dos serviços, de lavra do Gestor do Contrato, a seguir transcrito:

> *"Em atenção a cláusula vigésima quarta do contrato, a qual define os Critérios de Medição e os Níveis Mínimos de Serviço, respectivamente, e considerando que a presente apuração de resultado terá como base a análise apenas do Item I do quadro constante do subitem 2.2 do contrato, ou seja, a "Solução de Aceleração de Desenvolvimento do SGA", tenho a destacar:*
>
> - *Foi realizada a instalação e configuração da Solução de Aceleração de Desenvolvimento - MAKER com a parametrização dos 06 módulos previstos na solução (controle de acesso, credenciamento de pessoa física e pessoa jurídica; gestão financeira; contrato de gestão e chamamento ou chamada pública).*
> - *No que tange à perspectiva "Eficiência", o Item I do objeto contratado foi integralmente cumprido e validado pelos profissionais relacionados no quadro "II - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS";*
> - *No que tange à perspectiva "Eficácia", todos os serviços constantes do Item I do objeto contratado foram sanados a contento e objeto de teste pelos profissionais relacionados no quadro "II - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS";*
> - *No que tange à perspectiva "Efetividade", informo que enquanto os profissionais relacionados no quadro "II - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS" realizam os testes na plataforma, o sistema principal esteve disponível e sem qualquer prejuízo quanto ao seu uso;*

Por oportuno, ressalto ainda que todos os testes de aceitação para a implementação do mencionado Item I foram realizados.
Assim, em virtude da resposta positiva aos referidos testes, houve o processo de homologação do serviço e os "Sprints" já foram iniciados com a parametrização dos 06 módulos.
Registre-se que se trata tão somente do estabelecimento de parâmetros para os módulos criados, não se tratando da entrega final dos mesmos."

O SGA tem função *sine qua non* para a prestação dos serviços desempenhados pela ANATER. Portanto, sua atualização, ampliação e reestruturação das soluções de tecnologia são essenciais para suportar e ampliar a capacidade operacional da Agência.

Nesses termos, o termo de aceite já foi exarado, estando em fase de trâmites burocráticos para o efetivo pagamento, sem a baixa dos recursos no cálculo do projeto.

N. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE ATER NO PROJETO PDHC

O Processo de Formação da Anater é um conjunto de procedimentos educativos que visam qualificar os Agentes de Ater e apresentar tecnologias adequadas de produção, comercialização, processamento e gestão agrícola e não agrícola.

Como a Formação continuada de gestores e Agentes de Ater é uma das diretrizes da Anater, a Gerência de Ater, Formação e Qualificação se empenharam em orientar os processos de formação no território nacional em todos os Programas e Projetos, em especial no PDHC.

A partir de 2017, a Anater realiza formações presenciais com carga horária de 40h ministradas por uma equipe de instrutores contratados, nas modalidades instrumental e espontânea.

Por conta da Pandemia, em 2020, a Anater inovou realizando Cursos de Formação a distância ao vivo, ministrada pela equipe da Anater, capacitando Agentes e Gestores de Ater do Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC), tendo a realização virtual se estendido no decorrer do ano de 2021.

Conforme abaixo demonstrado, foram realizados cursos de formação, com a seguinte programação e conteúdo:

Dia	Matutino	Assunto
1º Dia	09h:00min 12h:30min	**I. CONCEITUAL:** Vídeo Institucional de boas-vindas. Estrutura e organização do curso. ANATER/ Caracterização/Diretrizes
		Desenvolvimento e Sustentabilidade
	12h:30min 13h:30min	**Almoço**
	13h:30min 17h:00min	**II. POLÍTICAS PÚBLICAS:** ➢ FIDA ➢ PDHC - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ➢ FOMENTO - Ministério da Cidadania ➢ PLANO SAFRA
2º Dia	09h:00min 12h:30min	Principais Políticas Públicas Federais (PNAE, PAA, DAP, Auxílio Emergencial, CadÙnico, Bolsa Família, Garantia Safra, Bioeconomia, Políticas Sociais ...)

	12h:30min 13h:30min	**Almoço**
	13h:30min 17h:00min	**III. METODOLOGIA DE ATER:** ➢ Pedagogia de ATER ➢ Papel do Extensionista ➢ Técnicas e Ferramentas de ATER ➢ Unidades de Referência e Inovação
3º Dia	09h:00min 12h:30min	**IV. EXECUÇÃO DE ATER:** ➢ Plano de Trabalho ➢ Meios de Verificação e Formulários
	12h:30min 13h:30min	**Almoço**
	13h:30min 17h:00min	**IV. EXECUÇÃO DE ATER:** ➢ SGA WEB
4º Dia	09h:00min 12h:30min	**IV. EXECUÇÃO DE ATER:** ➢ SGA MOBILE
	12h:30min 13h:30min	**Almoço**
	13h:30min 17h:00min	**V. GESTÃO DE CONTRATOS:** ➢ Procedimentos de Gestão de Contratos ➢ Principais Ocorrências

Da mesma forma, em 2021, foram realizados 3 cursos destinados à formação e capacitação de Gestores e Agentes de Ater do Projeto Dom Helder Câmara, a saber:

	Período	Empresas	Nº de capacitados	Carga Horária
1	12 a 16 de abril de 2021	Adecom, Barra Consultoria, Coopersam, Instituto Desenvolver e Planejjar	64	40h
2	17 a 21 de maio de 2021	Assocene e Emater - MG	75	40h
3	09 a 13 de dezembro de 2021	Assocene, Emater - AL, Emater - MG, Ematerce e Planejjar	84	40h
	TOTAL		**223**	

O projeto já formou, desde o início de sua execução, o seguinte quantitativo de agentes e gestores de Ater:

i. Exercício de 2018:

Instrumento	Nº de Agentes Formados	Nº de Turmas
Chamada	628	20
IEP	311	10
TOTAL	**939**	**30**

Instrumento	Instituições	Local do Curso	Data	Nº de Agentes Formados	Nº de Turmas
Chamada	Planejjar Consultoria e Coopersam	Janaúba-MG	06 a 10 de agosto	49	1
Chamada	Assocene	Carpina-PE	13 a 17 de agosto	85	3
Chamada	Caatinga e Sabiá	Triunfo-PE	13 a 17 de agosto	32	1
Chamada	COOATES	João Pessoa-PB	13 a 17 de agosto	20	1

Chamada	Barra Consultoria	Mantena-MG	20 a 24 de agosto	33	1
Chamada	Centro Cactus	Picos-PI	20 a 24 de agosto	45	1
Chamada	Desenvolver	Lagoa Seca - PB	20 a 24 de agosto	35	1
Chamada	Núcleo Sertão Verde	Mossoró - RN	20 a 24 de agosto	31	1
Chamada	Diamantina Projetos	Almenara-MG	27 a 31 de agosto	22	1
Chamada	ADECOM(25) e Ação Tupinambá(16)	Petrolina - PE	03 a 07 de setembro	41	1
Chamada	CETRA	Quixadá - CE	10 a 14 de Setembro	31	1
Chamada	Cactus	Santa Quitéria - CE	10 a 14 de Setembro	41	1
Chamada	GR CONSULTORIA	Caxias -MA	10 a 14 de Setembro	35	1
Chamada	Diamantina Projetos	Aracajú - SE	10 a 14 de Setembro	21	1
Chamada	Flor do Pequi	Juazeiro do Norte - CE	17 a 21 de Setembro	32	1
Chamada	AGROPLAN	Jacobina - BA	17 a 21 de Setembro	22	1
Chamada	Agroplan(11), Tupinambá(15), EMATER- AL (4) e IPA(2)	Juazeiro - BA	05 a 09 de novembro	31	1
Chamada	Diamantina Projetos / Caatinga	Petrolina - PE	05 a 09 de novembro	22	1
IEP	EMATERCE	Caucaia-CE	19 a 23 de março	105	3
IEP	EMATER - MG	Diamantina-MG	07 a 11 de maio	35	1
IEP	EMATER - MG	Montes Claros-MG	07 a 11 de maio	54	2
IEP	IPA(29) e EMATER AL(9)	Carpina-PE	27 a 31 de Agosto	38	1
IEP	Emater RN	Natal - RN	10 a 14 de Setembro	33	1
IEP	EMDAGRO	Aracajú - SE	24 a 28 de setembro	17	1
IEP	EMATER-PB	Campina Grande - PB	01 a 05 de outubro	29	1
TOTAL				**939**	**30**

ii. Exercício de 2019:

Cursos Presenciais PDHC ministrados pela Anater em 2019

Instrumento	Entidade	Programa	Período	Nº de Agentes Formados	Local do Curso
Chamada	Diamantina	Crédito Fundiário e PDHC	18 a 22/02	41	Petrolina - PE
Chamada	CACTUS	PDHC	18 a 22/02	34	Campos Sales - CE
IEP	IPA - PE	PDHC	18 a 22/03	34	Carpina - PE

Chamada	Assocene	PDHC	18 a 22/03	29	Carpina - PE
Total				**138**	

Cursos PDHC auto instruídos em 2019:

Com o processo de repactuação dos Contratos e Instrumentos Específicos de Parceria, foi acordado que a formação dos novos Agentes de Ater para a recomposição das equipes ficaria sob a responsabilidade das Entidades contratadas, por meio de profissionais formados pela Anater. Para tanto a Anater supervisionou todo o processo e forneceu o protocolo de realização de atividade formativa, programações, materiais, as apresentações para os cursos, bem como as listas de presença e os modelos de relatórios de conclusão e validação das atividades.

Instrumento	Entidade	Programa	Período	Nº de Agentes Formados	Local do Curso
IEP	Ematerce	PDHC	02 a 06/09	45	Caucaia - CE
Chamada	Barra Consultoria	PDHC	30/09 a 04/10	8	Capelinha - MG
Chamada	AGERP	PDHC	30/09 a 04/10	39	São Luis - MA
Chamada	Desenvolver	PDHC	25 a 29/11	15	Soledade - PB
Chamada	Caatinga	PDHC	.02 a 06/12	2	Ouricuri - PE
Chamada	COOATES	PDHC	16 a 20/12	15	Barreiros - PE
IEP	IPA	PDHC	16 a 20/12	29	Carpina - PE
Total				**153**	

iii. Exercício de 2020:

Cursos à Distância de Formação de Gestores e Agentes de Ater do Projeto Dom Hélder Câmara em 2020				
Instrumento	**Entidades**	**Período**	**Nº de capacitados**	**Carga Horária(h)**
IEP	Emater - RN	24 a 28 de agosto de 2020	35	40
Chamada	Caatinga, Cetra e Sabiá	14 a 18 de setembro de 2020	42	40
IEP	Emdagro e Emater - AL	21 a 25 de setembro de 2020	50	40
Chamada	Adecom, Coopersam, Instituto Desenvolver, Diamantina, Instituto Flor do Piqui, Planejjar e Tupinambá	28 de setembro a 02 de outubro de 2020	101	40
Chamada e IEP	Cactus, Coopersam, Emater - MG, Emater - PI e GR	05 a 09 de outubro de 2020	68	40
Chamada e IEP	Ematerce, Emater - PB, Instituto Desenvolver e Emater - MG	07 a 11 de dezembro de 2020	180	40
TOTAL			**476**	

Dessa forma, a Anater formou desde o início da execução do projeto PDHC:

RESUMO CURSOS PDHC 2018		
Instrumento	**Nº de capacitados**	**Nº de Turmas**
Chamada	628	20
IEP	311	10
TOTAL	**939**	**30**
RESUMO CURSOS PDHC 2019		
Instrumento	**Nº de capacitados**	**Nº de Turmas**
Chamada	104	3
IEP	34	1
Total	**138**	**4**
RESUMO CURSOS PDHC 2019		
Instrumento	**Nº de capacitados**	**Nº de Turmas**
IEP	74	2
Chamada	79	5
Total	**153**	**7**
RESUMO CURSOS PDHC 2020		
Instrumento	**Nº de capacitados**	**Nº de Turmas**
IEP	85	2
Chamada	143	2
Chamada e IEP	248	2
TOTAL	**476**	**6**
RESUMO CURSOS PDHC 2021		
Instrumento	**Nº de capacitados**	**Nº de Turmas**
Chamada	64	1
Chamada e IEP	159	2
TOTAL	**223**	**3**
TOTAL GERAL FORMADOS PDHC	**1.929**	**50**

A Anater tem superado a meta de formação de Agentes e Gestores de Ater estabelecida no Contrato de Gestão com a União, por intermédio o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), uma vez que ministra os cursos nas modalidades presencial e no ensino a distância (EaD).

O Curso se divide nos temas: Conceituais, Políticas Públicas Federais, Metodologia de Ater, Execução dos Serviços de Ater e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.

A execução dos cursos tem sido realizada em parceria com o MAPA, Ministério da Cidadania, INCRA, Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e com o Ministério do Desenvolvimento Regional tendo técnicos desses órgãos responsabilidade em ministrar as palestras sobre políticas públicas.

O. FISCALIZAÇÃO DO PROJETO PDHC

A Anater, tanto por força de Lei como por responsabilidades assumidas no Contrato de Gestão deve promover a avaliação, monitoramento e fiscalização in loco, das atividades de Ater contratadas.

Desta forma, no início de 2020 foram realizadas, por meio de equipe interna desta Agência, 06 (seis) ações de fiscalização nos contratos do Programa Dom Helder Câmara - PDHC, nos estados de Alagoas e Minas Gerais.

Em outubro do referido ano a Anater lançou o Edital de Credenciamento nº 01/2020, visando o credenciamento de pessoas jurídicas especializadas em serviços agronômicos para integrar um cadastro de prestadores de serviços técnicos de fiscalização, in loco, a ser realizada nos instrumentos específicos de parceira (IEP), contratos de ater, convênios e instrumentos congêneres.

Tal medida propiciou a fiscalização em **3.745** Unidades Familiares de Produção Agrária beneficiadas pelo Programa Dom Helder Câmara - PDHC, bem como nas entidades contratadas para a execução do referido programa.

No 2° semestre de 2021 foram realizadas visitas com vistas a fiscalizar a execução das atividades, com o seguinte detalhamento:

Fiscalização	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Total 2º Semestre	Total 2021
PDHC	226	444	1	106	245	135	**1.157**	**3.505**

Importa evidenciar que as atividades de fiscalização e monitoramento visam confrontar a execução e a veracidade das informações e relatórios de execução postados pelas entidades de Ater, no Sistema de Gestão de Ater – SGA.

Com base nos laudos técnicos individuais emitidos para cada unidade familiar visitada foi possível constatar o nível de satisfação dos beneficiários atendidos que correspondeu a **8,3 pontos em média**, bem como observar melhoria na qualidade de vida das famílias envolvidas.



Com a seguinte avaliação aferida pela Fiscalização, por Contrato ou Instrumento:

Entidade Fiscalizadora	Programa	Entidade ATER	Nº CTR	Cód. SGA	Média Satisfação
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	COOPERSAM	017/2018	95.18	8,1
TRÊS VALES	PDHC	DESENVOLVER	026/2018	98.18	8,8

JEQUITIAGRO	PDHC	TUPINAMBÁ	005/2018	105.18	8,8
NATURAGEO	PDHC	DIAMANTINA	033/2018	121.18	9,0
CENTROVIDA NORDESTE	PDHC	COOATES	014/2018	122.18	9,3
INSTITUTO KARIRIS	PDHC	FLOR DO PIQUI	031/2018	118.18	9,6
COOPERADR	PDHC	EMATER RN	033/2018	121.18	7,7
AGROMASTER	PDHC	EMATER PB	015/2017	74.17	8,6
COOPERADR	PDHC	CACTUS	020/2018	116.18	7,8
JEQUITIAGRO	PDHC	EMATER CE	005/2018	82.18	6,9
JML SOLUÇÕES	PDHC	AGRESTE	035/2018	124.18	4,3
PLACON	PDHC	AGRESTE	034/2018	123.18	2,5
TERRA CONSULTORES	PDHC	AGERP	008/2017	69.17	8,9
TRÊS VALES	PDHC	IPA	009/2017	66.17	8,6
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	CACTUS	019/2018	101.18	7,5
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	CEASOL	089/2018	186.18	9
AGROTÉCNICA ARAÇUAI	PDHC	INCAPER	010/2017	72.17	7,5
AGROPOLOS	PDHC	G.R.	029/2018	104.18	6
JML SOLUÇÕES	PDHC	DIAMANTINA	023/2018	96.18	7
JML SOLUÇÕES	PDHC	BARRA	012/2018	100.18	7,5
TERRA CONSULTORES	PDHC	CACTUS	021/2018	117.18	9,3
TERRA CONSULTORES	PDHC	G.R.	010/2017	72.17	8,5
ANATER	PDHC	DESENVOLVER	026/2018	98.18	9,4
ANATER	PDHC	DIAMANTINA	022/2018	110.18	9,5
ANATER	PDHC	SERTÃO VERDE	016/2018	120.18	9,8
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	001/2018	91.18	10
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	002/2018	105.18	8,5
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	003/2018	106.18	10
ANATER	PDHC	PLANEJJAR	004/2018	107.18	9,5
ANATER	PDHC	EMATER AL	011/2017	71.17	9,8
				MÉDIA SATISFAÇÃO	**8,3**

P. FOTOS FISCALIZAÇÃO IN LOCO CONTRATOS E IEP`S DO PROJETO PDHC

Importante destacar que nas visitas *in loc*o é feita uma **convalidação do que foi lançado no SGA** e **confrontado com a realidade**, de forma a dar efetividade aos dados constantes no sistema e validar o produto a ser pago.

A atividade de fiscalização é realizada em 100% dos Contratos e em 10% dos beneficiários.

Como demonstração, apresentamos fotos que comprovam a execução das atividades, a seguir:

Figuras. Avaliação de melhorias executadas no Programa Dom Helder Câmara realizadas pela Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária – EMPAER no município de São Bentinho/PB.

Destacamos que as Fotografias das Atividades de Fiscalização realizadas pelas credenciadas constam do Anexo do presente Relatório, em mídia eletrônica (CD Rom), intitulado como: **Fotografias das atividades de Fiscalização, identificadas por contrato.**

Q. PARECER TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO PROJETO:

No final de 2017, cerca de 60 mil agricultores familiares de 900 municípios do Semiárido brasileiro passaram a receber assistência técnica e extensão rural (ATER) pelo projeto Dom Helder Câmara (PDHC). A atuação busca combater a pobreza e reduzir os níveis de desigualdade, promovendo o desenvolvimento rural sustentável na região.

As ações fortalecem a estruturação produtiva, auxiliando os agricultores familiares sobre as formas de convívio com os biomas do semiárido e com a deficiência hídrica. Assim, estimula-se a segurança alimentar e nutricional, geração de trabalho e melhoria da renda, resultando em autonomia econômica e social das famílias beneficiadas.

Cabe ressaltar que o PDHC é desenvolvido por meio de um acordo de financiamento entre o Governo Brasileiro e o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) e passa por missões periódicas de monitoramento para avaliação.

Dentro do estabelecido, foram atendidas **7.596** famílias ao longo do 4º trimestre de 2021, e **23.400** no exercício de 2021, para cumprimento da Meta 9.1 do Contrato de Gestão.

A que se destacar que o Projeto já superou a meta estabelecida, com o atendimento acumulado de **58.550** beneficiários, indicando um número maior de agricultores familiares com acesso à ATER na região do semiárido brasileiro. Tal fato deve-se a adesão de novos beneficiários ao programa no decorrer de sua execução. É importante ainda destacar que a execução de atividades ao longo do trimestre apresentou redução pouco significativa em relação aos períodos anteriores, justificado pela inserção de atividades no sistema operacional ao longo deste principalmente em Instrumentos Específicos de Parcerias.

Ressalta-se que as atividades foram realizadas com **eficiência**, pois os atendimentos foram de qualidade e atingiram seus objetivos, conforme pesquisa de satisfação realizada.

No que se refere à **eficácia**, as demais Entidades relacionadas apresentaram baixa execução neste período em relação aos anteriores, uma vez que o Programa se encontra em fase de encerramento e grande parte dos beneficiários já receberam quase a totalidade de atendimentos previstos.

Além disso, o cenário da pandemia relativa à COVID-19 impactou em determinadas atividades de cunho coletivo, uma vez que impossibilita a aglomeração de pessoas em determinados locais. Ainda em relação aos cuidados com a pandemia, a meta de aplicação do diagnóstico final também foi afetada, uma vez que esta deve ser realizada somente presencialmente e de forma individual com cada família atendida.

Como conclusão, mesmo diante de dificuldades operacionais, entende-se que houve cumprimento da meta dentro do trimestre em análise, bem como no exercício.

CONCLUSÃO

Conforme acima demonstrado o Projeto Dom Helder Câmara – PDHC beneficiou com atendimento de Ater **7.596** famílias ao longo do 2º semestre e, **23.400** famílias no ano de 2021. Destacamos que a meta de famílias estabelecida no Projeto – **54.112** será atendida em 100% ao final do projeto.

No período em análise – 2/ semestre de 2021, ocorreu o repasse de **R$ 5.271.046,68** (cinco milhões, duzentos e setenta e um mil, quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) de recursos públicos oriundos do Contrato de Gestão e FIDA durante o semestre. E, ainda, o total de pagamentos no exercício d e 2021, no montante de **R$ 15.014.080,22** (quinze milhões, catorze mil e oitenta reais e vinte e dois centavos) .

Além da realização de cursos de formação com um, total de **928** Agentes e **19** Gestores formados no exercício de 2021 , superando a meta do Contrato de Gestão.

Pelo exposto, encaminhamos o Relatório de Execução e Prestação de Contas referente ao 2° semestre de 2021 do Projeto PDHC, em especial o detalhamento da aplicação dos recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA , com a demonstração do cumprimento das diretrizes e metas qualitativas e quantitativas pactuadas entre a ANATER, MAPA e FIDA, no período de julho a dezembro de 2021, para conhecimento e providências pertinentes.

ADEMAR SILVA JUNIOR
Presidente

Responsáveis pelo conteúdo Técnico

Oto Ferreira Cândido de Souza
Diretor Técnico

Leonardo Vieira Nunes
Gerente de ATER, Formação e Qualificação

Renata Bracarense Fantini
Gerente de Negócios e Monitoramento

Responsável pelo conteúdo financeiro

Fabrício José Sena de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro

Evandro Porfírio
Gerente Administrativo e Financeiro

Supervisão e Aprovação

Oto Ferreira Cândido de Souza

Diretor Técnico

Fabrício José Sena de Almeida
Diretor Administrativo e Financeiro

Revisão e Formatação
Shirley Soares

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER
Telefone: (61) 3521-5801 – Ramal 01
www.anater.org