

**TERMO ADITIVO Nº 004 AO CONTRATO DE  
ATER Nº 058/2018, QUE CELEBRAM ENTRE A  
AGÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA  
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ANATER E O  
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO,  
PROJETOS E ESTUDOS MUNICIPAIS - INAPEM.**

A **Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER**, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, instituída pela Lei 12.897 de 18 de dezembro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 8.252/2014, inscrita no CNPJ sob o nº 24.203.514/0001-02, com sede no SBN, Quadra 01, Bloco D, Ed. Palácio do Desenvolvimento, 5º andar – Brasília/DF – CEP 70.057-900, neste ato representada pelo **Presidente Sr. Ademar Silva Júnior**, brasileiro, inscrito no CPF nº 437.525.511-00, portador da Carteira de Identidade nº 00.116.250 SEJUS/MS, seu **Diretor Administrativo Sr. Marco Aurélio Santullo**, brasileiro, inscrito no CPF nº 204.048.161-34, portador da Carteira de Identidade nº 00.274.880/MS, e seu **Diretor Técnico Sr. Wesley Passaglia**, brasileiro, inscrito no CPF nº 636.114.811-49, portador da Carteira de Identidade nº 1409919 SSP/DF, de acordo com seu Estatuto Social, doravante denominado de Contratante e o **Instituto Nacional de Administração, Projetos e Estudos Municipais - INAPEM**, inscrita no CNPJ sob o nº 07.790.103-0001-41, com sede na Rua Simplicio Moreira, nº 1467, sala 03, Imperatriz/MA, CEP: 65.901-490, representada pela Sr<sup>a</sup>. **Francinete de Oliveira Rodrigues**, brasileira, inscrita no CPF: 466.920.963-91, portadora do RG nº 18723993-2 SSP/MA.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência ao Contrato nº 058/2018 para prestação do serviço de ATER para empreendimentos no Estado do Maranhão/MA, no âmbito do Projeto/Programa Mais Gestão, conforme plano de trabalho, tendo em vista a paralisação temporário dos serviços em função da prevenção contra a Pandemia da Covid19.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

O prazo de vigência do contrato nº 058/2018, fica prorrogado até o dia 31 de dezembro de 2021.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada na cláusula 2.1.4 do contrato de Ater nº 058/2018, celebrados entre contratante e contratado datado de 01.11.2018, art. 47 do Regulamento de

Licitações, Contratos, Convênios e Instrumentos Congêneres RLC da ANATER.

**CLÁUSULA QUARTA - DA AUSÊNCIA DE IMPACTO FINANCEIRO:**

Fica consignado neste Termo que a prorrogação da vigência contratual não implicará em impacto financeiro suplementar ao Contrato, tampouco no pagamento adicional de custos fixos à CONTRATADA.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** - A CONTRATADA não poderá pleitear posteriormente os valores referentes a custos fixos que eventualmente advirem da execução deste Termo Aditivo, seja por vias administrativas ou judiciais.

**CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS:**

Fica a CONTRATANTE a partir do recebimento da citação/intimação judicial e/ou extrajudicial autorizada a reter do montante devido à CONTRATADA, as importâncias correspondentes a todos os valores decorrentes de ações de natureza trabalhista, cível, tributária, previdenciárias e indenizações, e deduzir do referido montante, no caso de condenação em processo administrativo ou judicial em que a CONTRATADA seja considerada vencida e que a contratante esteja respondendo de forma solidária e/ou subsidiária.

**SUBCLÁUSULA ÚNICA** - Ocorrendo descumprimento contratual a empresa CONTRATADA será descredenciada conforme a Resolução que regulamenta o Credenciamento das Entidades Executoras de Assistência Técnica e Extensão Rural da ANATER.

**CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:**

Na hipótese de a CONTRATADA não cumprir com suas obrigações e responsabilidades assumidas neste CONTRATO, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, separada ou cumulativamente com as penas de advertência, suspensão e descredenciamento a pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou total do objeto.

**PRIMEIRA SUBCLÁUSULA** - O valor da multa poderá ser retido e/ou deduzido de qualquer pagamento devido à CONTRATADA, bem como não reduzirão ou eliminarão outras obrigações e responsabilidades da CONTRATADA assumidas neste CONTRATO.

**SEGUNDA SUBCLÁUSULA** - No caso de não atendimento tempestivo das notificações oriundas de irregularidades, impropriedades e/ou qualquer outro motivo que impacte na execução do objeto do contrato ou, apresentação de justificativa plausível, a CONTRATANTE fará jus à retenção de pagamentos devidos à CONTRATADA.





### CLÁUSULA SÉTIMA - PROTEÇÃO DE DADOS:

As Partes declaram-se ciente dos direitos, obrigações e penalidades aplicáveis constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018) ("LGPD"), e obrigam-se a adotar todas as medidas razoáveis para garantir, por si, bem como seu pessoal, colaboradores, empregados e subcontratados que utilizem os Dados Protegidos na extensão autorizada na referida LGPD.


### CLÁUSULA OITAVA - DA RATIFICAÇÃO:


Fica ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.


### CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO:


A ANATER providenciará a publicação do extrato do presente instrumento no Diário Oficial da União ou no sítio eletrônico da ANATER. E assim, por estarem de pleno acordo com o que neste instrumento é pactuado, assinam o presente termo aditivo em 2 (duas) vias de igual forma e teor, para que produzam os efeitos dele decorrentes.

Brasília/DF, 19 de agosto de 2021.

  
**Ademair Silva Junior**  
Presidente da ANATER

  
**Wesley Passaglia**  
Diretor Técnico da ANATER

  
**Marco Aurélio Santullo**  
Diretor Administrativo da ANATER

  
**Francinete de Oliveira Rodrigues**  
Instituto Nacional de Administração, Projetos  
e Estudos Municipais – INAPEM

### TESTEMUNHAS:

NOME: Imaneta S. Araujo

CPF: 047.039.753-51

NOME: Alexandra S. S. Martins

CPF: 698.428.091-53

