

RELATÓRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - PROJETO DOM HELDER CÂMARA - PDHC

1º SEMESTRE DE 2023

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER)

Presidente

Jefferson Coriteac

Diretor Administrativo

Loroana Coutinho de Santana

Diretor Técnico

Carlos Camilo Góes Capiberibe

Diretora de Transferência de Tecnologia

Ana Margarida Castro Euler

Sumário

IDENTIFICAÇÃO	4
COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA	4
1. APRESENTAÇÃO	5
2. OBJETIVO.....	5
3. ÁREA DE ATUAÇÃO	7
3.1. Caracterização do Público Beneficiário.....	10
4. EIXOS TEMÁTICOS.....	11
5. EXECUÇÃO FÍSICA.....	12
6. CONTRAPARTIDAS	15
7. EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	16
8. APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATER – SGA.....	23
9. FORMAÇÃO DE AGENTES E GESTORES DE ATER	25
10. FISCALIZAÇÃO - PROJETO DOM HÉLDER CÂMARA	25
11. RESULTADOS ALCANÇADOS.....	25
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS	30
ANEXOS I.....	31
ANEXO II.....	35

IDENTIFICAÇÃO

PODER E ÓRGÃO DE VINCULAÇÃO		
Poder: Executivo		
Órgão de vinculação: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA)		
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE		
Natureza jurídica: Serviço Social Autônomo		
Nome completo da entidade: Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural		
CNPJ: 24.203.514/001-02		
CONTATO		
Endereço: SBN Qd. 01 Bloco F, 5º andar, Ed. Palácio do Desenvolvimento, CEP: 70057-900		
Endereço eletrônico: presidencia@anater.org		
Telefone: (61) 3521-5801		
Página na internet: www.anater.org		

COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA

COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA EXECUTIVA		
Cargo	Nome	CPF
Presidente	Jefferson Coriteac	xxx.914.288-xx
Diretor Técnico	Loroana Coutinho de Santana	xxx.137.333-xx
Diretor Administrativo e Financeiro	Carlos Camilo Góes Capiberibe	xxx.739.402-xx
Diretor de Transferência de Tecnologia	Ana Margarida Castro Euler	xxx.716.557-xx

1. APRESENTAÇÃO

A Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - Anater, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, nasceu sob a forma de Serviço Social Autônomo com a finalidade de promover, coordenar e implementar programas para o fortalecimento e sustentabilidade dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) no Brasil.

Para a execução de suas finalidades, a Anater possui Contrato de Gestão com a União, que atualmente se encontra no 7º Termo Aditivo.

Este instrumento firmado entre a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) estabelece diretrizes voltadas à oferta de assistência técnica e extensão rural e à promoção do desenvolvimento rural sustentável.

Para atendimento aos projetos financiados com recursos externos, contemplados pelo Projeto Dom Helder Câmara – PDHC foi estabelecido, no Contrato de Gestão, a meta 9.1, cujo objetivo específico é ofertar serviços de Ater para agricultores familiares e pequenos produtores, visando o desenvolvimento sustentável e a convergência das políticas públicas, por se tratar de um projeto de ações referenciais de combate à pobreza e apoio ao desenvolvimento rural sustentável no semiárido do Nordeste.

O projeto já atendeu até o presente momento o montante de 50.913 famílias rurais que vivem no semiárido brasileiro através da oferta de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater) permanente e da promoção social, pois o projeto estimula, coordena e implementa ações que buscam a capacitação para a melhoria da renda, promovendo autonomia econômica, social e organizativa. Cabe destacar que esse total apresentado trata de todo e qualquer beneficiário que tenha recebido ao menos 01 (um) atendimento pelo Projeto.

A metodologia utilizada no projeto é composta por atividades que vão desde a adesão dos agricultores, passa pelo diagnóstico, elaboração participativa do plano de trabalho, prospecção de mercado, atendimentos individuais e coletivos, até a avaliação dos resultados.

2. OBJETIVO

A partir do Contrato de Gestão firmado entre a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o MDA, o PDHC realizou a transferência de recursos financeiros (Aportes) à Anater para executar ações do projeto.

Ao receber os recursos do FIDA, a Anater, após a identificação, registra em conta específica para uso exclusivo nas ações do PDHC. Da mesma forma, a Anater registra também os valores após

efetivados os pagamentos às entidades públicas e privadas de Ater, conforme previsto no Contrato de Gestão.

Diante desse fluxo, em missão realizada no período de 28 a 29 de novembro de 2019, o FIDA a UGP/PDHC acordaram que os fundos do FIDA aportados na Anater para pagamentos de Ater são contabilizados para fins de comprovação e, diante desse controle, a Anater viabiliza novos desembolsos considerado, inclusive, os recursos transferidos e não gastos no período previsto.

Por outro lado, para comprovar a devida aplicação dos recursos aportados pelo PDHC, oriundos de fonte externa (0148) a Anater tem o dever de prestação de contas, ao final de cada semestre, sobre os pagamentos realizados e, consequentemente, sobre a execução dos projetos selecionados pela Agência.

Essa prestação de contas é formalmente apresentada à Unidade Gestora do Programa por meio de um Relatório Semestral de Execução, inclusive com relação aos recursos adicionais referentes à taxa de administração custeada pela Anater a ser custeada com recursos de contrapartida.

Diante desse cenário, e com base nos dados extraídos do Sistema de Gestão de Ater – SGA, dos relatórios dos Gestores dos Contratos e Instrumentos Específicos de Parcerias – IEP's e do controle financeiro da área competente, o presente relatório contém análises das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2023, compreendendo o período de execução a partir de 1º de janeiro até 30 de junho de 2023, demonstrando as ações de Ater realizadas, conforme diretrizes estabelecidas pelo MDA.

Nessa linha, o presente Relatório de Prestação de Contas contém o descritivo das ações gerenciais realizadas a partir das metas estabelecidas, número de atendimentos em atividades físicas, além do demonstrativo dos indicadores atingidos e aplicação de recursos financeiros, com base no Manual de Implementação do Projeto – MIP para o Projeto Dom Helder Câmara- PDHC, da Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo – SAF/MDA.

3. ÁREA DE ATUAÇÃO

FONTES DE FINANCIAMENTO

- Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola – FIDA (Fonte 0148);
- Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA (Fonte 0100).

A área de abrangência do Projeto Dom Helder Câmara - PDHC compreende 11 estados da federação, a saber: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Maranhão, Sergipe e Rio Grande do Norte, com 913 municípios integrando a área de atuação e atendimento do projeto, conforme ilustra figura abaixo:



Mapa dos municípios atendidos no PDHC.

Relação dos municípios atendidos no PDHC.

RELAÇÃO MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA - PDHC	
UF	Municípios
AL	Água Branca, Arapiraca, Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Canapi, Carneiros, Coité do Nória, Craibas, Delmiro Gouveia, Estrela De Alagoas, Feira Grande, Girau do Ponciano, Igaci, Inhapi, Jacaré Dos Homens, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Major Isidoro, Maravilha, Mata Grande, Minador Do Negrão, Monteirópolis, Olho D'água Das Flores, Olho D'água do Casado, Olivença, Ouro Branco, Palestina, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pariconha, Piranhas, Poço das Trincheiras, Porto Real Do Colégio, Quebrangulo, Santana Do Ipanema, São Brás, São José da Tapera, São Sebastião, Senador Rui Palmeira, Taquarana e Traipu.
BA	Abare, Adustina, Agua Fria, Andorinha, Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Antônio Gonçalves, Araci, Baixa Grande, Banae, Barra, Barrocas, Biritinga, Caem, Caldeirão Grande, Campo Formoso, Candeal, Cansanção, Canudos, Capim Grosso, Chorrocho, Cicero Dantas, Cipo, Conceição do Coite, Coração de Maria, Coronel João Sa, Curaça, Euclides Da Cunha, Fatima, Feira De Santana, Filadélfia, Gavião, Gloria, Heliopolis, Ichu, Ipecaeta, Ipira, Itapicuru, Itiuba, Jacobina, Jaguarari, Jeremoabo, Juazeiro, Lajedinho, Lamarão, Macajuba, Macurure, Mairi, Miguel Calmon, Mirangaba, Monte Santo, Morro do Chapéu, Mundo Novo, Nordestina, Nova Fatima, Novo Triunfo, Ourolândia, Paripiranga, Paulo Afonso, Pé de Serra, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Pindobaçu, Pintadas, Piritiba, Ponto Novo, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Remanso, Retrolândia, Riachão Do Jacuípe, Ribeira do Amparo, Ribeira Do Pombal, Rodelas, Ruy Barbosa, Santa Barbara, Santa Brígida, Santaluz, Santanópolis, Santo Estevão, São Domingos, São Jose Do Jacuípe, Saúde, Senhor Do Bonfim, Sento Se, Serra Preta, Serrinha, Serrolândia, Sitio do Quinto, Sobradinho, Tanquinho, Tapiramuta, Teofilândia, Tucano, Uaua, Umburanas, Valente, Várzea da Roça, Várzea do Poço, Várzea Nova.
CE	Abaiaira, Acopiara, Aiubá, Altaneira, Alto Santo, Antonina Do Norte, Apuiaries, Ararenda, Araripe, Arneiroz, Assare, Aurora, Baixo, Banabuiu, Barbalha, Barro, Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Canindé, Caridade, Caririçu, Carius, Catarina, Catunda, Cedro, Choro, Crateus, Crato, Croata, Deputado Irapuan Pinheiro, Erere, Farias Brito, Forquilha, General Sampaio, Graça, Granjeiro, Groairas, Hidrolândia, Ibaretama, Ibicuitinga, Ico, Iguatu, Independência, Ipaporanga, Ipaumirim, Ipu, Ipueiras, Iracema, Iraucuba, Itapagé, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Jucas, Lavras Da Mangabeira, Limoeiro Do Norte, Madalena, Mauriti, Milagres, Milhã, Miraima, Missão Velha, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Nova Olinda, Nova Russas, Novo Oriente, Oros, Pacoti, Pacuja, Palhano, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Penaforte, Pereiro, Piquet Carneiro, Pires Ferreira, Poranga, Porteiros, Potengi, Potiretama, Quiterianópolis, Quixadá, Quixelo, Quixeramobim, Quixere, Reriutaba, Russas, Saboeiro, Salitre, Santa Quiteria, Santana Do Cariri, São João Do Jaguaribe, Senador Pompeu, Sobral, Solonopole, Tabuleiro Do Norte, Tamboril, Tarrafas, Taua, Tejuocua, Umari, Uruburetama, Varjota e Varzea Alegre.
ES	Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Ecoporanga, Governador Lindenberg, Jaguaré, Linhares, Mantenópolis, Marilândia, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Domingos Do Norte, São Gabriel da Palha, São Mateus, Sooretama, Vila Pavão e Vila Valério.
MA	Afonso Cunha, Aldeias Altas, Altamira Do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Anajatuba, Arame, Arari, Bacabal, Barra do Corda, Bela Vista do Maranhão, Bernardo do Mearim, Bom Lugar, Brejo de Areia, Cachoeira Grande, Cajari, Cantanhede, Capinzal do Norte, Chapadinha, Codó, Conceição do Lago-açu, Coroatá, Esperantinópolis, Fernando Falcão, Igarapé do Meio, Igarapé Grande, Itaipava do Grajau, Itapecuru Mirim, Jenipapo dos Vieiras, Joselândia, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago Dos Rodrigues, Lago Verde, Lagoa Grande do Maranhão, Lima Campos, Marajá do Sena, Matões do Norte, Miranda do Norte, Monção, Nina Rodrigues, Olho D'água Das Cunhãs, Paulo Ramos, Pedreiras, Peritoro, Pindare-mirim, Pio Xii, Pirapemas, Poção De Pedras, Presidente Juscelino, Presidente Vargas, Santa Filomena Do Maranhão, Santa Inês, Santa Luzia, Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, São João Do Soter, São Jose Dos Basílios, São Luis Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, São Raimundo do Doca Bez, São Roberto, Satubinha, Timbiras, Trizidela do Vale, Tufilândia, Tuntum, Vargem Grande, Vitória do Mearim e Vitorino Freire.

MG	Aguas Formosas, Aguas Vermelhas, Almenara, Araçuaí, Aricanduva, Arinos, Bandeira, Berilo, Berizal, Bertópolis, Bocaiuva, Bonito De Minas, Botumirim, Brasília De Minas, Campo Azul, Capitão Eneas, Carai, Carbonita, Catuji, Catuti, Chapada Do Norte, Chapada Gaúcha, Comercinho, Conego Marinho, Coração De Jesus, Coronel Murta, Crisolita, Cristalia, Curral de Dentro, Divisópolis, Engenheiro Navarro, Espinosa, Felício dos Santos, Felisburgo, Formoso, Francisco Badaró, Francisco Sá, Fronteira dos Vales, Fruta De Leite, Gameleiras, Glaucilandia, Grão Mogol, Guaraciama, Ibiai, Ibiracatu, Icarai De Minas, Indaiabira, Itacambira, Itacarambi, Itaípe, Itamarandiba, Itaobim, Itinga, Jacinto, Jaíba, Janaúba, Januária, Japonvar, Jenipapo De Minas, Jequitai, Jequitinhonha, Joáima, Jordânia, Jose Gonçalves De Minas, Josenópolis, Juramento, Juvenília, Ladainha, Lagoa dos Patos, Leme do Prado, Lontra, Luislandia, Machacalis, Mamonas, Manga, Mata Verde, Matias Cardoso, Mato Verde, Medina, Minas Novas, Mirabela, Miravania, Montalvania, Monte Azul, Monte Formoso, Montezuma, Ninheira, Nova Porteirinha, Novo Cruzeiro, Novo Oriente de Minas, Novorizonte, Padre Carvalho, Padre Paraíso, Pai Pedro, Palmópolis, Patis, Pedra Azul, Pedras De Maria Da Cruz, Pintópolis, Ponto Chique, Ponto Dos Volantes, Porteirinha, Riachinho, Riacho dos Machados, Rio do Prado, Rio Pardo de Minas, Rio Vermelho, Rubelita, Rubim, Salinas, Salto Da Divisa, Santa Cruz De Salinas, Santa Fe De Minas, Santa Helena de Minas, Santa Maria Do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Santo Antônio do Retiro, São Francisco, São Gonçalo do Rio Preto, São João da Lagoa, São João da Ponte, São João das Missões, São João do Pacui, São João do Paraíso, São Romão, Senador Modestino Gonçalves, Serranópolis de Minas, Setubinha, Taiobeiras, Turmalina, Ubaí, Umburatiba, Urucuia, Vargem Grande do Rio Pardo, Varzelândia, Verdelândia, Veredinha e Virgem da Lapa.
PB	Algodão de Jandaíra, Amparo, Arara, Araruna, Aroeiras, Assunção, Bananeiras, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Borborema, Cabaceiras, Cacimba de Dentro, Cajazeirinhas, Camalaú, Campo de Santana, Casserengue, Catingueira, Congo, Coremas, Coxixola, Cubati, Cuité, Damião, Dona Inês, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Igaracy, Ingá, Itabaiana, Itatuba, Livramento, Logradouro, Mogeiro, Monteiro, Natuba, Nazarezinho, Nova Floresta, Nova Olinda, Olho D'água, Olivedos, Ouro Velho, Parari, Pedra Lavrada, Pianco, Picui, Pilões, Pocinhos, Prata, Remígio, Riachão, Santa Cecília, Santa Teresinha, Santana Dos Garrotes, São Bentinho, São João do Tigre, São José da Lagoa Tapada, São José dos Cordeiros, São Sebastião do Umbuzeiro, Seridó, Serra Branca, Serraria, Solânea, Soledade, Sossêgo, Sousa, Sumé, Umbuzeiro, Vieirópolis e Zabelê.
PE	Afogados da Ingazeira, Afrânio, Agrestina, Aguas Belas, Alagoinha, Altinho, Angelim, Araripina, Arcoverde, Belém De São Francisco, Betânia, Bezerros, Bodocó, Bom Conselho, Bom Jardim, Brejinho, Buique, Cabrobó, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Calumbi, Camocim de São Felix, Capoeiras, Carnaíba, Caraubeira da Penha, Casinhas, Cedro, Chã Grande, Correntes, Cumaru, Cupira, Custodia, Dormentes, Exu, Flores, Floresta, Frei Miguelinho, Garanhuns, Granito, Gravata, Iati, Ibimirim, Ibirajuba, Iguaraci, Inaja, Ingazeira, Ipubi, Itaíba, Itapetim, Jatobá, João Alfredo, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Lajedo, Manari, Mirandiba, Moreilandia, Orobo, Oroco, Ouricuri, Pannels, Parana tama, Parnamirim, Passira, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Poção, Quixaba, Riacho Das Almas, Saire, Salgadinho, Salgueiro, Saloa, Sanharo, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Filomena, Santa Maria Da Boa Vista, Santa Maria Do Cambuca, Santa Terezinha, São Bento do Uma, São João, São Joaquim Do Monte, São Jose Do Belmonte, São Jose do Egito, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Solidão, Surubim, Tabira, Tacaratu, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Terra Nova, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa, Verdejante, Vertente do Lério e Vertentes.
PI	Acauã, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alvorada do Gurgueia, Anísio de Abreu, Aroeiras do Itaim, Assunção do Piauí, Avelino Lopes, Bela Vista do Piauí, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina, Bom Jesus, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Grande Do Piauí, Canto do Buriti, Capitão Gervasio Oliveira, Caracol, Caridade do Piauí, Conceição do Canindé, Coronel José Dias, Corrente, Cristalândia do Piauí, Cristino Castro, Curimata, Currais, Curral Novo Do Piauí, Dirceu Arcoverde, Dom Expedito Lopes, Dom Inocêncio, Fartura Do Piauí, Flores Do Piauí, Floresta do Piauí, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Guaribas, Inhumas, Ipiranga Do Piauí, Isaias Coelho, Itainópolis, Jacobina do Piauí, Jaicós, João Costa, Júlio Borges, Jurema, Lagoa do Barro Do Piauí, Lagoa do Sítio, Manoel Emidio, Marcolândia, Massape do Piauí, Monsenhor Hipolito, Monte Alegre Do Piauí, Morro Cabeça no Tempo, Nova Santa Rita, Padre Marcos, Pajeú do Piauí, Palmeira do Piauí, Paquetá, Parnagua, Patos do Piauí, Paulistana, Pavussu, Pedro Laurentino, Picos, Pimentearas, Pio IX, Queimada Nova, Redenção do Gurgueia, Riacho Frio, Ribeira do Piauí, Santa Cruz Do Piauí, Santa Luz, Santana do Piauí, Santo Antônio de Lisboa, São Braz Do Piauí, São Francisco de Assis do Piauí, São Gonçalo Do Gurgueia, São João da Canabrava, São João do Piauí, São Jose do Piauí, São Julião, São Lourenço do Piauí, São Luis do Piauí, São Miguel do Tapuio, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Sebastião Leal, Simões, Simplicio Mendes, Sussuapara, Tamboril do Piauí, Várzea Branca, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí e Wall Ferraz.

RN	Água Nova, Alexandria, Almino Afonso, Antônio Martins, Apodi, Augusto Severo, Barcelona, Bento Fernandes, Bom Jesus, Caçara do Rio Do Vento, Campo Redondo, Caraúbas, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Coronel João Pessoa, Doutor Severiano, Encanto, Felipe Guerra, Fernando Pedroza, Francisco Dantas, Frutuoso Gomes, Governador Dix-sept Rosa, Ielmo Marinho, Itaú, Jaçanã, Janduís, Januário Cicco, Japi, Jardim de Angicos, João Dias, José da Penha, Lagoa Danta, Lagoa de Pedras, Lagoa de Velhos, Lagoa Salgada, Lajes, Lajes Pintadas, Lucrécia, Luís Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Martins, Messias Targino, Monte Alegre, Monte Das Gameleiras, Olho-d'água do Borges, Parana, Parau, Passa e Fica, Patu, Pau dos Ferros, Pedra Preta, Pilões, Portalegre, Presidente Juscelino, Rafael Fernandes, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Riacho de Santana, Riachuelo, Rodolfo Fernandes, Ruy Barbosa, Santa Cruz, Santa Maria, São Bento do Trairi, São Francisco do Oeste, São José do Campestre, São Miguel, São Paulo Do Potengi, São Pedro, São Tomé, Senador Elói De Souza, Serra de São Bento, Serrinha, Serrinha dos Pintos, Severiano Melo, Sítio Novo, Taboleiro Grande, Tangara, Tenente Ananias, Triunfo Potiguar, Umarizal, Upanema, Venha-ver e Viçosa.
SE	Amparo de São Francisco, Aquidabã, Brejo Grande, Canhoba, Canindé de São Francisco, Carira, Cedro de São João, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Ilha Das Flores, Itabaianinha, Itabi, Japoatã, Lagarto, Macambira, Malhada Dos Bois, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Pacatuba, Pedra Mole, Poço Redondo, Poço Verde, Porto Da Folha, Propria, Riachão do Dantas, Ribeirópolis, Santana Do São Francisco, São Francisco, São Miguel Do Aleixo, Telha e Tobias Barreto.

3.1. Caracterização do Público Beneficiário

O público beneficiário do projeto é composto por agricultores familiares, com atenção especial aos povos e comunidades tradicionais, mulheres e jovens, onde se considera:

- Agricultor familiar de acordo com o art. 3º da Lei nº. 11.326, de 24 de julho de 2006;
- DAP como o instrumento que comprova a qualidade de beneficiário na forma do art. 5º da Lei nº. 12.188, de 11 de janeiro de 2010;
- DAP como instrumento que representa a Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) e seus integrantes, conforme o art. 3º da Portaria MDA nº. 17, de 23 de março de 2010;
- Unidade Familiar de Produção Agrária (UFPA) conforme dispõe o Decreto nº. 9064, de 31 de maio de 2017;
- Jovem rural como sendo homens e mulheres de idade entre 15 a 29 anos na UFPA, de acordo com as regras para acesso à DAP, sendo esse o instrumento que comprova a qualidade de beneficiário da Lei de Ater, conforme art. 5º da Lei 12.188, de 2010;
- Cadastro Único como sendo o instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza rural a ser obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público, ainda que não beneficiadas pelo Programa Fomento Rural.

Conforme disposto nos relatórios anteriores, o PDHC prevê, atualmente, a meta de atendimentos para 50.913 beneficiários.

No que tange ao Programa de Fomento Rural, cuja gestão era da competência do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (antigo Ministério da Cidadania), cabia à Anater a operação do Projeto, promovendo a inclusão produtiva e social das famílias de agricultores familiares. Contudo, no que se refere à operacionalização do fomento durante o 1º Semestre de 2023, destaca-se que desde o exercício de 2022 não foi realizada qualquer disponibilização do referido benefício, motivo pelo qual não há dados a serem apresentados.

4. EIXOS TEMÁTICOS


Os componentes e eixos temáticos do projeto estão descritos no acordo de financiamento, e se caracterizam como os eixos orientadores das ações a serem desenvolvidas pela Anater.

Conforme já destacado nos demais relatórios, o PDHC contempla 3 (três) eixos/componentes, sendo que o Componente 3 – “Desenvolvimento produtivo sustentável e acesso aos mercados” é o que abarca a atuação da Anater, na medida em que se objetiva a promoção de uma transformação sustentável da produção agrícola, com a melhora simultânea da segurança alimentar e a geração de renda.

No 1º semestre de 2023, visando otimizar e multiplicar as experiências bem-sucedidas, bem como a geração de emprego e a diversificação das fontes de renda dos beneficiários, foram identificadas 18 Unidades de Referência.

A título informativo, entende-se por Unidade de Referência (UR) os locais de implantação/aperfeiçoamento de soluções tecnológicas, sejam elas oriundas da ciência ou dos saberes locais, onde as comunidades e suas famílias interagem com diferentes atores (agricultores, pesquisadores, extensionistas, professores, técnicos), para o intercâmbio de conhecimentos e a apropriação de saberes.

Sob a mesma ótica, no âmbito das atividades voltadas para a reversão das desigualdades de gênero e econômicas, observou-se a realização de 19 Oficinas para Redução das Desigualdades de Gênero, Raça, Geração e Etnias.




Por fim, cabe o destaque ao fomento de processos que fortaleceram o desenvolvimento dos agroecossistemas sustentáveis, o acesso a mercados, além da geração de renda, os quais se materializaram com a promoção de 08 Cursos de Orientação Técnica para Elaboração de Projetos para Acesso ao PAA, Pnae, Pronaf, Feiras e outras Políticas Públicas.

5. EXECUÇÃO FÍSICA

No 1º semestre de 2023, aproximadamente 1.315 famílias receberam atendimentos individuais, coletivos, promoção de cursos e realização de oficinas.

Convém lembrar, no intuito de demonstrar o desempenho da execução das metas físicas dos contratos e dos instrumentos específicos de parcerias celebrados, com medição da aderência das diretrizes, objetivos e metas do Contrato de Gestão do Projeto Dom Helder Câmara – PDHC, a execução das atividades é apresentada e avaliada pelos Gestores de Contrato e, com a aprovação, é autorizada para pagamentos, em conformidade com os Planos de Trabalhos pactuados.

Dessa forma, a execução geral do Projeto Dom Helder Câmara (PDHC) está representada no gráfico abaixo:



Em complementação, apresenta-se a consolidação dos contratos e IEP's:

PROGRAMA	CÓD. SGA	Nº CTR ou IEP	TIPO	ENTIDADE	STATUS	Qtd de atividades previstas por contrato	Total de Recursos Previsto por contrato (R\$)
PDHC	107	004/2018	CTR	Planejar	Em Processo Encerramento	4.050	630.325,23
PDHC	92	018/2018	CTR	COOPERSAM	Encerrado	4.555	711.511,76
PDHC	93	011/2018	CTR	CAATINGA	Encerrado	10.300	1.851.495,36

PDHC	94	015/2018	CTR	Centro Sabiá	Em Processo Encerramento	5.250	955.066,58
PDHC	95	017/2018	CTR	COOPERSAM	Encerrado	3.914	633.730,35
PDHC	96	023/2018	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	Encerrado	3.906	792.758,80
PDHC	97	025/2018	CTR	Instituto DESENVOLVER	Encerrado	9.689	1.530.811,51
PDHC	98	026/2018	CTR	Instituto DESENVOLVER	Encerrado	4.622	726.311,55
PDHC	99	024/2018	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	Encerrado	5.566	1.039.561,21
PDHC	91	001/2018	CTR	Planejar	Em Processo Encerramento	3.616	531.879,45
PDHC	101	019/2018	CTR	ONG CACTUS	Encerrado	6.425	963.497,26
PDHC	104	029/2018	CTR	GRAPAS	Encerrado	4.551	701.839,74
PDHC	105	002/2018	CTR	planejar	Em Processo Encerramento	3.477	510.008,15
PDHC	111	013/2018	CTR	Consultec	Em Execução	4.005	657.964,24
PDHC	106	003/2018	CTR	Planejar	Em Processo Encerramento	4.043	596.402,32
PDHC	108	010/2018	CTR	ASSOCENE	Em Execução	6.958	1.119.036,34
PDHC	113	009/2018	CTR	ASSOCENE	Em Execução	10.496	1.809.210,51
PDHC	110	022/2018	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	Encerrado	10.852	1.997.485,06
PDHC	100	012/2018	CTR	Consultec	Em Execução	5.224	843.931,70
PDHC	109	027/2018	CTR	ADECOM	Em Execução	7.587	1.149.134,65
PDHC	121	033/2018	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	Em Processo Encerramento	4.811	708.898,80
PDHC	115	030/2018	CTR	GRAPAS	Encerrado	6.362	959.568,48
PDHC	116	020/2018	CTR	ONG CACTUS	Encerrado	7.710	1.171.872,33
PDHC	117	021/2018	CTR	ONG CACTUS	Encerrado	8.261	1.235.689,91
PDHC	118	031/2018	CTR	Instituto Flor do Piqui	Encerrado	8.705	1.266.100,56
PDHC	119	032/2018	CTR	CETRA	Encerrado	8.514	1.421.828,73
PDHC	120	016/2018	CTR	Núcleo Sertão Verde	Encerrado	9.454	1.497.066,93
PDHC	173	007/2018	CTR	ASSOCENE	Em Execução	5.178	872.522,08
PDHC	122	014/2018	CTR	COOATES	Encerrado	6.360	1.028.222,35
PDHC	123	034/2018	CTR	AGROPLAN	Em Processo Rescisão	3.952	691.506,70

PDHC	124	035/2018	CTR	AGROPLAN	Em Processo Rescisão	4.786	823.860,70
PDHC	125	005/2018	CTR	ACAITO	Encerrado	5.450	923.468,83
PDHC	131	028/2018	CTR	ONG CACTUS	Encerrado	13.979	2.109.004,45
PDHC	174	006/2018	CTR	ASSOCENE	Em Execução	5.716	977.438,32
PDHC	112	008/2018	CTR	ASSOCENE	Em Execução	12.293	2.120.723,14
PDHC	65	007/2017	IEP	EMATER-PI	Em Processo Encerramento	37.512	3.374.171,06
PDHC	66	009/2017	IEP	IPA	Em Processo Encerramento	57.232	8.566.830,19
PDHC	68	013/2017	IEP	EMDAGRO	Em Processo Encerramento	16.778	2.708.970,00
PDHC	69	008/2017	IEP	AGERP / MA	Encerrado	19.750	2.580.169,00
PDHC	70	012/2017	IEP	EMATER-RN	Em Processo Encerramento	33.976	5.989.360,45
PDHC	71	011/2017	IEP	EMATER-AL	Em Processo Encerramento	14.742	2.519.532,90
PDHC	72	010/2017	IEP	INCAPER	Em Processo Encerramento	8.572	1.534.796,00
PDHC	74	015/2017	IEP	EMPAER	Em Processo Encerramento	29.385	5.030.018,20
PDHC	78	016/2017	IEP	BAHIATER	Rescindido	0	-
PDHC	83	003/2018	IEP	EMATER-MG	Encerrado	20.510	3.304.500,50
PDHC	82	005/2018	IEP	EMATERCE	Em Processo Encerramento	50.496	8.271.702,00
PDHC	196	015/2018	IEP	EMATERCE	Em Processo Encerramento	2.720	527.551,00

Consta do Anexo do presente Relatório em mídia eletrônica (CD Rom) o arquivo próprio intitulado “Planilha de Monitoramento e Avaliação por Entidade Contratada”, contendo o detalhamento de cada Contrato e IEP, bem como, a avaliação do cumprimento das metas.

A título informativo, da análise do relatório anexo é possível observar que 06 contratos e 01 IEP apresentam taxa percentual de execução acima de 100%, conforme tabela a seguir:

Projeto	Entidade	Número Contrato	Instrumento	Planejado (Antigo)	Planejado Repactuado (A)Novo	Executado (B)	Percentual (A/B)
Dom Helder Câmara (CP)	Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental - DESENVOLVER	025/2018	CTR.INS.ONG.9 7.18	15178	9689	9802	101.17%

Dom Helder Câmara (CP)	Centro De Apoio Ao Desenvolvimento Sustentável Do Semiárido-Cactus	028/2018	CTR.CAC.ONG. 131.18	22400	13979	14043	100.46%
Dom Helder Câmara (CP)	Coodespe - Cooperativa de Trabalho Técnico e Difusão de Tecnologias	014/2018	CTR.COO.COP. 122.18	6173	6360	6384	100.38%
Dom Helder Câmara (CP)	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Semiárido-Cactus	021/2018	CTR.CEN.ONG. 117.18	12384	8261	8290	100.35%
Dom Helder Câmara (CP)	Centro de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do Semiárido-Cactus	020/2018	CTR.CEN.ONG. 116.18	13335	7710	7732	100.29%
Dom Helder Câmara (CP)	Instituto de Desenvolvimento Humano, Social e Ambiental - DESENVOLVER	026/2018	CTR.INS.ONG.9 8.18	6001	4622	4628	100.13%
Dom Helder Câmara (IP)	Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária	015/2017	PAR.EMA.PAI.7 4.17	32593	29385	29499	100.39%

Contudo, cabe destacar que não houve repasse financeiro superior ao pactuado para os contratos descritos acima, e as atividades que ultrapassaram o limite planejado nos planos de trabalho foram reprovadas junto ao SGA Web.

Para os contratos vigentes, a maioria se encontra com a execução física acima de 80%, com apenas quatro abaixo deste percentual, vejamos:

PROGRAMA	Nº CTR ou IEP	UF	ENTIDADE	ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO	QTD DE ATIVIDADES ACUMULADAS ATÉ O 1º SEM 2023	ATIVIDADES EXECUTADAS (%)
PDHC	012/2018	MG	Consultec	5.224	3961	76%
PDHC	007/2018	AL	ASSOCENE	5.178	3285	63%
PDHC	006/2018	AL	ASSOCENE	5.716	2970	52%
PDHC	008/2018	PE	ASSOCENE	12.293	6295	51%

Desta maneira, considerando que a previsão de encerramento do Projeto se dará em setembro de 2023, conclui-se que não há possibilidade de execução total dos dos referidos contratos.

6. CONTRAPARTIDAS

Nos termos do item 3 do Manual de Implementação do Projeto – MIP, após tratativas com o FIDA, foi acordado que a contrapartida do projeto reconhecida na forma de aportes financeiros na proporção de 70% do governo, não seria exclusivamente de recursos da SAF/MDA, mas também contemplaria recursos advindos de outras ações do Governo Federal em atividades aderentes ao escopo do Projeto, desde que pactuadas em Planos Operativos Anuais (POA).

Porém, no primeiro semestre de 2023, não houve repasse de recursos originários do FIDA e do Governo Federal.

Para fins de comprovação do percentual de contrapartidas inerentes ao Instrumento Específico de Parceria nº 005/2018, pactuado¹⁴ à EMATER/CE, conforme declaração anexa ao presente Relatório, sua execução acumulada foi de 92,19% correspondente ao montante de R\$ 4.043.864,40 (quatro milhões, quarenta e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, quarenta centavos) a título de gastos com pessoal, custos com estrutura e materiais, conforme previsto no Plano de Trabalho.

Ainda em relação a esse IEP, da última parcela prevista, no valor total de R\$ 495.920,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte reais), foi deduzida pela Anater a quantia de R\$ 301.157,00 (trezentos e um mil, cento e cinquenta e sete reais), restando o valor pago de R\$ 194.763,00 (cento e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais), em razão da reprovação das atividades executadas pela referida entidade ao longo do Instrumento.

Em relação à contrapartida direta, até 30/06/2023, não houve repasse de recursos da Fonte Tesouro (0100).

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA

7.1. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA – PDHC - RESUMO GERENCIAL

Anexo I

7.2. HISTÓRICO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL/FINANCEIRA

Convém destacar que embora a Anater tenha recebido, em dezembro/2022, a quantia de R\$ 2.741.414,36 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, quatrocentos e catorze reais, trinta e seis centavos) da Fonte FIDA (0148), este valor foi destacado para uso exclusivo do Programa Quilombola PDHC.

Portanto, a tabela a seguir demonstra os valores repassados desde 2017 para utilização exclusiva do PDHC Geral. Assim, os recursos repassados à ANATER, até o encerramento do primeiro semestre de 2023 foram os seguintes:

REPASSES RECEBIDOS PELA ANATER (EM R\$)			
FONTE	0100	0148	0148
ANO	REPASSES FONTE 100 APLICADOS NO PDHC (A)	REPASSES – FIDA (B)	REPASSES FIDA PARA INVESTIMENTOS (C)
2017	10.429.904,99	0,00	0,00
2018	10.982.366,43	0,00	0,00
2019	12.064.533,90	0,00	0,00
2020	2.855.457,74	15.200.000,00	1.900.000,00
2021	0,00	20.730.239,40	0,00
2022	0,00	1.524.128,60	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.332.263,06	37.454.368,00	1.900.000,00
RECURSOS TOTAIS RECEBIDOS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO (A+B+C) = R\$ 75.686.631,06			

Fonte: Controles Financeiros da Gerência Administrativo Financeira – GAF.

Execução financeira até o primeiro semestre de 2023.

RECURSOS PDHC - ATER	ATÉ 30/06/2023
Total de recursos comprometidos (após repactuação de 2019)	R\$ 95.990.502,00
Redução considerando Repactuações/Readequações/Rescisões	-R\$ 14.023.166,62
SUBTOTAL I	R\$ 81.967.335,38
Saldos não executados encerrados ou em processo de encerramento	-4.315.669,90
Recursos aplicados em pagamentos de Contratos e IEP's pela ANATER até 30.06.2023	-74.359.812,89
SUBTOTAL II – A EXECUTAR	3.291.852,68

Fonte: Controles Financeiros GAF.

Em relação ao saldo financeiro do FIDA, tem-se a seguinte disponibilidade no encerramento do 1º semestre de 2023, conforme recursos aplicados:

	REPASSE - FIDA CUSTEIO	REPASSE - FIDA INVESTIMENTO
TOTAL REPASSE - FIDA	37.454.368,00	1.900.000,00
TOTAL RENDIMENTO - FIDA	336.556,21	223.240,47
TOTAL GERAL - FIDA	37.790.924,21	2.123.240,47
SALDO DISPONÍVEL C/C FIDA - 30/06/2023	1.273.412,86	889.230,90

Fonte: Controles Financeiros GAF.

7.3. PAGAMENTOS EFETUADOS NO 1º SEMESTRE DE 2023

No primeiro semestre de 2023, a ANATER realizou pagamentos às empresas/entidades executoras de contratos e IEP's na ordem de R\$ 704.306,57 (setecentos e quatro mil e trezentos e seis reais e cinquenta e sete centavos), conforme detalhado na planilha a seguir:

RESUMO DOS DADOS PDHC 1º SEMESTRE - CUSTEIO

DESPESAS COM PROGRAMAS DE ATER - PDHC 1º SEMESTRE	(+)	R\$	74.359.812,89
---	-----	-----	----------------------

RESUMO DOS DADOS PDHC 1º SEMESTRE - INVESTIMENTO

INVESTIMENTO - PCHC 1º SEMESTRE	(+)	R\$	106.693,66
---------------------------------	-----	-----	-------------------

7.3.1. Execução financeira do PDHC - Pagamentos PDHC Por Empresa/Contrato de Ater do 1º Semestre de 2023

CONCILIAÇÃO DOS PAGAMENTOS PDHC POR EMPRESA/CONTRATO DE ATER 1º SEMESTRE 2023 (COMPETÊNCIA)									
TIPO/ EMPRESA/ Nº	Valor do Contrato Atual	Pago Competência	Pago Competência Janeiro/2023	Pago Competência Fevereiro/2023	Pago Competência Março/2023	Pago Competência Abril/2023	Pago Competência Maio/2023	Pago Competência Junho/2023	Soma de TOTAL 1º SEMESTRE 2023
CTR	37.559.734,08	31.892.240,18	137.604,02	121.166,91	0,00	44.836,70	52.484,02	153.451,92	509.543,57
ADECOM	1.149.134,65	936.086,35	0,00	45.333,75	0,00	9.521,40	0,00	53.411,40	108.266,55
027/2018	1.149.134,65	936.086,35	0,00	45.333,75	0,00	9.521,40	0,00	53.411,40	108.266,55
AGRESTE	1.515.367,40	539.836,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034/2018	691.506,70	249.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035/2018	823.860,70	290.329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCENE	6.898.930,39	4.182.003,11	45.880,02	39.221,99	0,00	20.187,78	52.484,02	92.260,24	250.034,05

CONCILIAÇÃO DOS PAGAMENTOS PDHC POR EMPRESA/CONTRATO DE ATER 1º SEMESTRE 2023 (COMPETÊNCIA)

TIPO/ EMPRESA/ Nº	Valor do Contrato Atual	Pago Competência	Pago Competência Janeiro/2023	Pago Competência Fevereiro/2023	Pago Competência Março/2023	Pago Competência Abril/2023	Pago Competência Maio/2023	Pago Competência Junho/2023	Soma de TOTAL 1º SEMESTRE 2023
006/2018	977.438,32	497.668,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/2018	872.522,08	554.391,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008/2018	2.120.723,14	876.678,91	0,00	6.467,76	0,00	0,00	22.678,72	56.031,84	85.178,32
009/2018	1.809.210,51	1.326.109,73	0,00	12.521,85	0,00	15.584,27	15.988,98	36.228,40	80.323,50
010/2018	1.119.036,34	927.154,73	45.880,02	20.232,38	0,00	10.538,23	13.816,32	0,00	90.467,45
BARRA	1.501.895,94	1.140.018,93	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	7.780,28	7.780,28
012/2018	843.931,70	575.582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.525,78	5.525,78
013/2018	657.964,24	564.436,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,50	2.254,50
CAATINGA	1.851.495,36	1.658.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/2018	1.851.495,36	1.658.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CACTUS	5.480.063,95	5.471.124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019/2018	963.497,26	954.558,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020/2018	1.171.872,33	1.171.872,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021/2018	1.235.689,91	1.235.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028/2018	2.109.004,45	2.109.004,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CETRA	1.421.828,73	1.164.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032/2018	1.421.828,73	1.164.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOATES	1.028.222,35	1.027.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014/2018	1.028.222,35	1.027.721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COOPERS AM	1.345.242,11	1.327.314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017/2018	633.730,35	620.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018/2018	711.511,76	706.541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESENVOLVER	2.257.123,06	2.251.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025/2018	1.530.811,51	1.530.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026/2018	726.311,55	720.839,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIAMANTINA	4.538.703,87	4.036.344,49	0,00	0,00	0,00	9.192,80	0,00	0,00	9.192,80
022/2018	1.997.485,06	1.825.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023/2018	792.758,80	737.744,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024/2018	1.039.561,21	870.944,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO DOS PAGAMENTOS PDHC POR EMPRESA/CONTRATO DE ATER 1º SEMESTRE 2023 (COMPETÊNCIA)

TIPO/ EMPRESA/ Nº	Valor do Contrato Atual	Pago Competência	Pago Competência Janeiro/2023	Pago Competência Fevereiro/2023	Pago Competência Março/2023	Pago Competência Abril/2023	Pago Competência Maio/2023	Pago Competência Junho/2023	Soma de TOTAL 1º SEMESTRE 2023
033/2018	708.898,80	601.871,80	0,00	0,00	0,00	9.192,80	0,00	0,00	9.192,80
FLOR DO PIQUI	1.266.100,56	1.190.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031/2018	1.266.100,56	1.190.634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GR	1.661.408,22	1.571.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029/2018	701.839,74	648.960,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030/2018	959.568,48	922.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANEJA R	2.268.615,15	2.123.517,85	91.724,00	36.611,17	0,00	0,00	0,00	0,00	128.335,17
001/2018	531.879,45	497.985,10	0,00	5.380,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,39
002/2018	510.008,15	483.355,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003/2018	596.402,32	528.436,74	80.238,34	31.230,78	0,00	0,00	0,00	0,00	111.469,12
004/2018	630.325,23	613.740,48	11.485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.485,66
SABIÁ	955.066,58	891.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015/2018	955.066,58	891.394,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERTÃO VERDE	1.497.066,93	1.470.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016/2018	1.497.066,93	1.470.501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TUPINAM BÁ	923.468,83	909.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005/2018	923.468,83	909.820,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IEP	44.407.601,30	42.467.572,62	0,00	194.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.763,00
AGERP	2.580.169,00	2.537.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008/2017	2.580.169,00	2.537.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAHIATER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMATER- AL	2.519.532,90	2.519.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011/2017	2.519.532,90	2.519.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMATER- CE	8.799.253,00	8.493.926,00	0,00	194.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.763,00
005/2018	8.271.702,00	7.970.545,00	0,00	194.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.763,00

CONCILIAÇÃO DOS PAGAMENTOS PDHC POR EMPRESA/CONTRATO DE ATER 1º SEMESTRE 2023 (COMPETÊNCIA)									
TIPO/ EMPRESA/ Nº	Valor do Contrato Atual	Pago Competência	Pago Competência Janeiro/2023	Pago Competência Fevereiro/2023	Pago Competência Março/2023	Pago Competência Abril/2023	Pago Competência Maio/2023	Pago Competência Junho/2023	Soma de TOTAL 1º SEMESTRE 2023
EMATER- MG	3.304.500,50	3.286.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003/2018	3.304.500,50	3.286.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMATER- PB	5.030.018,20	5.030.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015/2017	5.030.018,20	5.030.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMATER- PI	3.374.171,06	2.704.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007/2017	3.374.171,06	2.704.950,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMATER- RN	5.989.360,45	5.989.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012/2017	5.989.360,45	5.989.360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMDAGR O	2.708.970,00	2.133.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013/2017	2.708.970,00	2.133.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCAPER	1.534.796,00	1.205.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010/2017	1.534.796,00	1.205.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPA	8.566.830,19	8.566.830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009/2017	8.566.830,19	8.566.830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONCILIAÇÃO DOS PAGAMENTOS PDHC POR EMPRESA/CONTRATO DE ATER 1º SEMESTRE 2023 (COMPETÊNCIA)									
TIPO/ EMPRESA/ Nº	Valor do Contrato Atual	Pago Competência	Pago Competência Janeiro/2023	Pago Competência Fevereiro/2023	Pago Competência Março/2023	Pago Competência Abril/2023	Pago Competência Maio/2023	Pago Competência Junho/2023	Soma de TOTAL 1º SEMESTRE 2023
Total Geral	81.967.335,38	74.359.812,80	137.604,02	315.929,91	0,00	44.836,70	52.484,02	153.451,92	704.306,57

7.3.2. Composição dos pagamentos dos instrumentos de Ater no 1º Semestre de 2023

Anexo II

8. APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ATER – SGA

Conforme consignado nos relatórios anteriores, o aperfeiçoamento do SGA é parte integrante do Eixo de Estruturação Física do Contrato de Gestão, materializado na meta 1.2. A título introdutório, cabe destacar a destinação do montante de R\$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), na rubrica de investimento, oriundo do Projeto PDHC, fonte de recursos do FIDA, com vistas ao aperfeiçoamento do Sistema SGA, o qual foi dimensionado em duas vertentes:

- Projeto e implementação de nova arquitetura de infraestrutura (Devops) com migração das aplicações e produtos digitais (Contrato Administrativo nº 001/2021);
- Desenvolvimento de novo sistema informatizado para gestão das atividades, contratos, convênios e instrumentos congêneres em Assistência Técnica e Extensão Rural da Anater (Contrato Administrativo nº 003/2021).

Ao longo de um dedicado processo de aprimoramento do Sistema de Gestão de Ater-SGA, foram realizadas diversas correções essenciais, com destaque especial para os módulos de chamadas públicas. Além disso, a entrega da Ordem de Serviço referente ao desenvolvimento do SGA Mobile foi concluída.

A Empresa Contratada VERT, na execução do Contrato nº 003/2021, entregou os módulos de Credenciamento e Gestão de Programas como parte integrante do novo Sistema Versão do SGA-2.

Essas entregas estão em processo de análise gradativa pela equipe técnica da Anater para validação final. Com essa significativa atualização, esperamos otimizar a eficiência operacional, simplificar processos e elevar a satisfação de nossos clientes/usuários, visando uma ferramenta com recursos mais intuitivos e ágil.

Compete registrar que os investimentos financiados com recursos do FIDA, previsto para uso exclusivo no aperfeiçoamento do SGA, conforme Meta 1.2 do Contrato de Gestão, estão aplicados em fundos de investimentos vinculados à conta específica nº 8019-5, agência 1607-1, do Banco do Brasil.

O saldo disponível na Conta Corrente, em 30/06/2023, era de R\$ 889.230,90 (oitocentos e oitenta e nove mil, duzentos e trinta reais, noventa centavos). Parte desses recursos estão comprometidos com os serviços em execução, visando à melhoria do Sistema SGA.

Importante destacar que após entendimento expresso no Parecer Contábil e Fiscal nº 232/2023, emitido pela Empresa de Assessoria Contábil Moore VR Auditores & Consultores S/S., no primeiro semestre de 2023 foi realizada a recomposição de saldo na conta de Investimento PDHC Nº 8019-5, objetivando os acertos financeiros decorrentes do pagamento de despesas de custeio (Sustentação do Sistema - CTR nº 001/2021 - VERT Soluções em TI).

A recomposição da conta de investimentos informada anteriormente diz respeito à quantia de 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido dos rendimentos de aplicações financeiras, totalizando R\$ 345.669,54 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos), retirados da Conta de Custeio nº 8000-4.

Além disso, foi realizada a recomposição da conta de Custeio Operacional nº 8000-4, retirando da Conta de Investimento FIDA nº 8019-5 o valor de R\$ 258.331,94 (duzentos e cinquenta e

oito mil, trezentos e trinta e um reais, noventa e quatro centavos, atualizado até 19/05/2023, referentes às despesas pagas na execução do Contrato 003/2022, firmado com a empresa V2TEC Soluções LTDA.,

Após realização das devidas recomposições para acerto de contas, o saldo financeiro disponível, considerando os valores comprometidos de Investimentos FIDA, de 642.347,70 (seiscentos e quarenta e dois mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) referente ao Contrato nº 01/2021.

Aliado a isso, ainda resta comprometida a quantia de R\$ 52.735,00 (cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais) referente a despesas vinculadas ao Contrato nº 003/2022 (V2TEC), cujos recursos também foram retirados da conta de investimentos para custeio, por se tratar de aperfeiçoamento do SGA.

Para melhor elucidar os fatos, segue planilha resumida, contendo as recomposições das contas e os respectivos valores em encontro de contas, vejamos:

INFORMAÇÃO	VALOR
Recomposição de Investimento (Transferência da Conta Corrente 8000-4 para CC nº 8019-5)	345.669,54
Recomposição de Custeio (Transferência CC nº 8019-5 para a CC nº 8000-4)	- 258.331,94
Encontro De Contas Prevalece A Transferência Da Conta 8000-4 Para A 8019-5	87.337,60

Após os acertos necessários e a liquidação dos compromissos de pagamento, restou disponível na conta nº 8019-5 (conta de investimentos financiados pelo FIDA) a quantia de R\$ 183.037,06 (cento e oitenta e três mil, trinta e sete reais, seis centavos), vejamos:

INFORMAÇÃO	VALOR	FONTE
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CONTA 8019-5 EM 15/05/2023	790.782,16	AGENDA FINANCEIRA EXTRAÍDA DO BANCO DO BRASIL
OS 11 - CONTRATO 001/2021 - VERT A SER PAGA	642.347,70	GERÊNCIA DE TI
SALDO 1	148.434,46	-
RECOMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO (TRANSFERÊNCIA CONTA 8000-4 PARA 8019-5)	345.669,54	VIDE PLANILHA "RECOMPOSIÇÃO 300 MIL"
SALDO 2	494.104,00	-
RECOMPOSIÇÃO DE CUSTEIO (TRANSFERÊNCIA CONTA 8019-5 PARA 8000-4)	258.331,94	VIDE PLANILHA "RECOMPOSIÇÃO 245 MIL"
SALDO 3	235.772,06	-

CONTRATO 003/2022 - V2TEC A SER PAGA	52.735,00	GERÊNCIA DE TI
SALDO FINAL DISPONÍVEL DE INVESTIMENTO FIDA	183.037,06	-

Contratos Administrativos executados com recursos do PDHC

COMPANHAMENTO EXECUÇÃO FINANCEIRA INVESTIMENTO CONTRATO VERT 003/2021

DATA PAGAMENTO	FAVORECIDO	CATEGORIA DE GASTO	CONTRATO	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NF	DATA DE EMISSÃO/COMPETÊNCIA
11/04/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	91.784,31	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DESENVOLVIMENTO SGA-OS 10	99.928,50	89	15/03/2023
19/04/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	1.498,93	BOLETO	IRRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		89	15/03/2023
19/04/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	4.646,69	BOLETO	CSRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		89	15/03/2023
19/04/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	1.998,57	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MENSAL (TOTAL COMP. 03/2023 = R\$ 3.318,39)	SUBSTITUTO GDF ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		89	15/03/2023
26/04/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	6.213,81	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	DESENVOLVIMENTO SGA-OS 10 - COMPLEMENTAR	6.765,16	102	04/04/2023
18/05/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	101,48	BOLETO	IRRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		102	04/04/2023
18/05/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	314,57	BOLETO	CSRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		102	04/04/2023
18/05/2023	VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	INVESTIMENTO	003/2021	135,30	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MENSAL (TOTAL COMP. 04/2023 = R\$ 13.871,50)	SUBSTITUTO GDF ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		102	04/04/2023
TOTAL NF				106.693,66			106.693,66		

9. FORMAÇÃO DE AGENTES E GESTORES DE ATER

O PDHC encontra-se em fase final de execução das atividades. Nesse sentido, não foram promovidos cursos de formação, pois os agentes e gestores já foram formados ao longo da consecução do Projeto.

10. FISCALIZAÇÃO - PROJETO DOM HÉLDER CÂMARA

Monitorar, acompanhar e avaliar os instrumentos, execução e resultados das empresas contratadas para executar serviços de Ater é uma das competências desta Agência. As atividades de fiscalização consistem em monitorar a execução das ações, por intermédio do Sistema de Gestão de Ater – SGA, e no acompanhamento *in loco*, objetivando avaliar e/ou ratificar as informações registradas no Sistema pelas contratadas, de modo a confirmar a veracidade dos dados e validar as ações executadas aptas a serem pagas.

Devido a todos os Contratos/IEP do Projeto Dom Helder Câmara terem recebido visitas de monitoramento *in loco*, não houve atividades de fiscalização no 1º semestre de 2023.

Contudo, no primeiro semestre de 2023 foi realizado 1 (um) pagamento com fonte nacional no valor de R\$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais) referente à Ordem de Serviço nº 111/2021 de 28/10/2021, executada no período de 01 a 10 de junho de 2022 no âmbito do Contrato 018/2018 celebrado Cooperativa dos Agricultores Familiares de Santa Maria (Coopersam) em junho de 2022, conforme documentação comprobatória anexa.

11. RESULTADOS ALCANÇADOS

Assim como nos últimos relatórios apresentados, demonstramos, de forma exemplificativa, os resultados alcançados por um instrumento encerrado em março de 2023. Trata-se do Instrumento Específico de Parceria nº 005/2018 celebrado entre a ANATER e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará – EMATERCE, cujas atividades foram desenvolvidas no Estado do Ceará, no período de 2018 a março de 2023.

O valor total do projeto foi de R\$ 12.657.793,00 (doze milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e três reais), cabendo à Anater aportar a importância de R\$ 8.271.702,00 (oito milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e dois reais) e à EMATERCE o aporte institucional de R\$ 4.386.091,00 (quatro milhões, trezentos e oitenta e seis mil, noventa e um reais).

Para a execução das ações do PDHC, a EMATERCE mobilizou e cadastrou 5.344 famílias localizadas em 79 municípios:: Aiuaba, Altaneira, Alto Santo, Antonina Do Norte, Apuiaries, Araripe, Arneiroz, Assare, Aurora, Baixio, Barbalha, Barro, Boa Viagem, Brejo Santo, Campos Sales, Caninde, Caridade, Caririaçu, Carius, Catarina, Cedro, Crateus, Crato, Forquilha, General Sampaio, Granjeiro, Groairas, Ibaretama, Ibicuitinga, Ico, Iguatu, Ipaumirim, Iracema, Irauçuba, Itapage, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Jardim, Jati, Juazeiro Do Norte, Jucas, Lavras Da Mangabeira, Limoeiro Do Norte, Madalena, Mauriti, Milagres, Milhã, Miraima, Missão Velha, Mombaça, Morada Nova, Nova Olinda, Oros, Palhano, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Penaforte, Pereiro, Piquet Carneiro, Porteiras, Potengi, Potiretama, Quiterianopolis, Quixelo, Quixere, Russas, Saboeiro, Santana Do Cariri, Sobral, São João Do Jaguaribe, Tabuleiro Do Norte, Taua, Umari, Uruburetama e Varzea Alegre.

No início da execução do Programa na região, observou-se que as famílias beneficiárias não haviam recebido serviços de ATER anteriormente para orientação do planejamento de implantação das suas atividades produtivas, tampouco dispunham de recursos para investir na melhoria de seus empreendimentos. O cenário observado era de produção insuficiente; Insegurança alimentar e inexistência de acesso aos canais de comercialização. As orientações prestadas pela EMATERCE aprimoraram o processo produtivo das famílias, proporcionando a eles acompanhamento individualizado e continuado dos técnicos de ATER, principalmente acerca das formas de aumentar a produção, garantir uma segurança alimentar adequada e auxiliar na maximização da renda dessas famílias.

Nessa linha, o acompanhamento de ATER executado pela EMATERCE contribuiu na decisão dessas famílias nas mudanças/implementações das atividades agrícolas e não agrícolas, uma vez que receberam direcionamento sobre técnicas de produção, práticas ambientais, envolvimento social, inovação tecnológica, desempenho econômico e comercialização da produção excedente.

Somado a isso, o desenvolvimento do Programa na região contemplou a disponibilização de Fomento nos anos de 2019/2020, visando o investimento dos projetos produtivos individuais, para 1.650 (mil seiscentos e cinquenta) famílias, no valor de R\$ 2.400 (dois mil e quatrocentos reais) por família, o que correspondeu a um investimento da ordem de R\$ 3.960.000,00 (três milhões, novecentos e sessenta mil reais).

Os recursos aplicados contribuíram para a economia dos 79 municípios atendidos, bem como para toda a região limítrofe, já que o produto da venda de insumos atingiu regiões para além daquelas previstas no Plano de Trabalho da entidade.

Ainda nesta linha, visando a estruturação das unidades produtivas e apoio à produção, algumas famílias que não foram beneficiadas com a disponibilização do Fomento em seus projetos produtivos, receberam sementes de alta qualidade genética pelo Programa Hora de Plantar – PHP, do Governo do Estado do Ceará, além de recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF.

Um dos impactos positivos das atividades executadas pela entidade foi a ampliação e a diversificação da produção de alimentos, fato que favoreceu a inclusão da proteína animal nas refeições dos beneficiários. Além disso, a construção de pocilgas, mesmo que rústicas, foi um passo fundamental para que algumas famílias, mesmo que não tenham sido contempladas com o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, somente com ATER, constituíram um aparato produtivo que não existia antes da chegada da EMATERCE na região.

A diversificação de culturas durante a execução só não foi mais substancial porque as intensas e prolongadas estiagens observadas em quase todos os anos no semiárido cearense, levaram as famílias e os técnicos da Ater a limitarem o perfil dos projetos produtivos ao cultivo de hortaliças e à criação de pequenos animais, com ênfase em galinhas caipiras, ovinocultura, caprinocultura e suinocultura.

A título exemplificativo, destaca-se a mudança na vida da UFPA Joaquim Olegário Rodrigues, no Município de Jardim/CE, cuja atividade produtiva principal é a avicultura de corte. A propriedade já contava com um pequeno galpão que não era utilizado pela família, mas com as atividades de ATER empreendidas e a liberação da 1ª parcela do Fomento, o Sr. Joaquim conseguiu ampliar e melhorar a infraestrutura do galpão para transformá-lo em um aviário.



Foto da primeira visita do extensionista de ATER à propriedade do Sr. Joaquim



Foto após a elaboração do projeto produtivo de ATER e concessão d a 1ª parcela do Fomento - Sr. Joaquim

A 2ª parcela do Fomento, nos anos acima citados, teve como objetivo melhorar a produção e a aquisição dos insumos para alcançar uma produtividade desejada. Hoje, há uma rentabilidade mais segura e um número de aves suficientes tanto para postura, como para o abate, que é a principal fonte da família que passou a comercializar para a própria comunidade e para as regiões circunvizinhas.

Outro grande destaque apontado pela Entidade foi na UFPA Família Francisca e José, no Município de Lavras da Mangabeira/CE, Comunidade Unha de Gato/Barro Branco.

O produtor José Joaquim da Silva já trabalhava com a produção diminuta de hortaliças, mas em uma área com poucos canteiros e com acesso a poucos mercados. Com a concessão do Fomento, o Sr. José conseguiu ampliar a área de produção, realizar a compra de insumos, tais como sementes, material de irrigação e uma tela para cobertura dos canteiros.

Com os atendimentos de ATER voltados também para o Eixo Social, a UFPA, por meio dos extensionistas da Entidade, conseguiu acessar outras políticas públicas voltadas à agricultura familiar, tais como: AGROAMIGO; PAA; Feira dos Agricultores Familiares do Município e ao Projeto Mandala Mais Infância, uma vez que toda a produção é cultivada sem uso de agrotóxicos.

Desta maneira, com um aumento da comercialização das hortaliças, a renda mensal familiar que antes girava em torno de $\frac{1}{2}$ (meio) salário mínimo, teve um acréscimo de 100%, possibilitando à família o recebimento de 01 (um) salário mínimo.

Por fim, no rol das atividades que merecem destaque pela atuação da EMATERCE, a UFPA Raimundo Ednardo da Silva e Adelange de Sousa Costa, localizado no município de Russas, na Comunidade de Peixe, é um grande exemplo de sucesso da aplicabilidade do processo educacional da extensão rural.

Tendo como atividade produtiva principal a avicultura de corte e postura, a propriedade possuía um pequeno aviário de madeira com uma criação de 100 galinhas e com geração de renda insuficiente para a manutenção de toda a família.

Com as ações de ATER promovidas pela EMATERCE em conjunto com o Fomento disponibilizado às famílias, houve condições de aumento da área de criação e a aquisição dos utensílios necessários à adequada atividade produtiva.

Atualmente, a UFPA possui um aviário de alvenaria com: 300 (trezentas) aves em produção diária; 600 (seiscentas) frangas na fase de desenvolvimento, produzindo 8 bandejas de ovos/dia e abate de 30 (trinta) galinhas semanalmente.



Foto do novo aviário após as orientações técnicas e a concessão do Fomento

Em complementação, após as orientações técnicas dos extensionistas, a UFPA participa de programas de políticas públicas como PNAE, em parceria com as demais agricultoras do distrito; adquiriu o Selo de Inspeção Municipal – SIM e participa de feiras agroecológicas na região.

Trata-se de um caso clássico de como a transferência de conhecimentos e/ou tecnologia para as famílias auxilia na melhoria de renda e na qualidade de vida, por meio do aperfeiçoamento dos sistemas de produção, dos mecanismos de acesso a recursos e serviços.

Pela análise de todos os casos apresentados acima, bem como de uma forma geral, fica evidente que os “cases” de sucesso só se materializam quando houve um esforço conjunto tanto das Entidades Executoras de Ater quanto das famílias beneficiárias, que demonstraram ter grande capacidade de receber e adotar as orientações técnicas repassadas pela equipe técnica.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Projeto Dom Hélder Câmara (PDHC) recebia, periodicamente, recursos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia (SAF), em cofinanciamento com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA).

Ao realizar a aplicação desses recursos a Anater contribui para a redução dos níveis de pobreza e de desigualdade, qualificando os produtores para que desenvolvam uma produção sustentável e estimulando a replicação de boas práticas às quais têm acesso por meio da difusão de conhecimentos e tecnologias de Assistência Técnica e Extensão Rural.

Pelo exposto, encaminhamos o Relatório de Execução e Prestação de Contas referente ao 1º semestre de 2023 do Projeto PDHC, em especial o detalhamento da aplicação dos recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, com a demonstração do cumprimento das diretrizes e metas qualitativas e quantitativas pactuadas entre a ANATER, MDA e FIDA, no período de janeiro a junho de 2023, para conhecimento e providências pertinentes.

Jefferson Coriteac

Presidente

ANEXO I

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA– PDHC - RESUMO GERENCIAL														
CÓD. SGA	Nº CTR ou IEP	ANO	UF	TIPO	ENTIDADE	STATUS	FIM DE VIGÊNCIA	Nº de beneficiários previstos atual	Qtd de atividades previstas atual	Valor previsto atual (R\$)	Qtd atividades executadas	Execução Física (%)	Valor executado (R\$)	%Execução financeira
65	007/2017	2017	PI	IEP	EMATER-PI	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	23/09/2022	2.945	37.512	3.374.171,06	31359	84%	R\$ 2.704.950,58	80,17%
66	009/2017	2017	PE	IEP	IPA	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	26/09/2022	5.460	57.232	8.566.830,19	56977	100%	R\$ 8.566.830,19	100,00%
68	013/2017	2017	SE	IEP	EMDAGRO	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	30/09/2022	2.543	16.778	2.708.970,00	14038	84%	R\$ 2.133.970,00	78,77%
69	008/2017	2017	MA	IEP	AGERP / MA	ENCERRADO	31/12/2021	1.740	19.750	2.580.169,00	19658	100%	R\$ 2.537.453,80	98,34%
70	012/2017	2017	RN	IEP	EMATER-RN	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	02/09/2022	2.731	33.976	5.989.360,45	33867	100%	R\$ 5.989.360,45	100,00%
71	011/2017	2017	AL	IEP	EMATER-AL	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	31/08/2022	1.974	14.742	2.519.532,90	14644	99%	R\$ 2.519.532,90	100,00%
72	010/2017	2017	ES	IEP	INCAPER	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	30/07/2022	1.008	8.572	1.534.796,00	7065	82%	R\$ 1.205.023,00	78,51%

74	015/2017	2017	PB	IEP	EMPAER	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	30/09/2022	2.704	29.385	5.030.018,20	29499	100%	R\$ 5.030.018,20	100,00%
78	016/2017	2017	BA	IEP	BAHIATER	RESCINDIDO	30/04/2020	0	0	-	5410	0%	R\$ 0,00	0,00%
107	004/2018	2018	MG	CTR	Planejar	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	30/04/2023	365	4.050	630.325,23	4020	99%	R\$ 613.740,48	97,37%
83	003/2018	2018	MG	IEP	EMATER-MG	ENCERRADO	02/03/2022	1.795	20.510	3.304.500,50	20439	100%	R\$ 3.286.507,50	99,46%
82	005/2018	2018	CE	IEP	EMATERCE	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	24/02/2023	5.344	50.496	8.271.702,00	49139	97%	R\$ 7.970.545,00	96,36%
92	018/2018	2018	MG	CTR	COOPERSAM	ENCERRADO	31/12/2022	536	4.555	711.511,76	4495	99%	R\$ 706.541,52	99,30%
93	011/2018	2018	PE	CTR	CAATINGA	ENCERRADO	30/09/2022	1.317	10.300	1.851.495,36	9721	94%	R\$ 1.658.559,31	89,58%
94	015/2018	2018	PE	CTR	Centro Sabiá	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	01/05/2023	630	5.250	955.066,58	4975	95%	R\$ 891.394,04	93,33%
95	017/2018	2018	MG	CTR	COOPERSAM	ENCERRADO	31/12/2022	470	3.914	633.730,35	3751	96%	R\$ 620.772,82	97,96%
96	023/2018	2018	ES	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	ENCERRADO	31/12/2022	565	3.906	792.758,80	3800	97%	R\$ 737.744,30	93,06%
97	025/2018	2018	PB	CTR	Instituto DESENVOLVER	ENCERRADO	31/08/2022	1.090	9.689	1.530.811,51	9802	101%	R\$ 1.530.810,65	100,00%
98	026/2018	2018	MG	CTR	Instituto DESENVOLVER	ENCERRADO	30/06/2022	431	4.622	726.311,55	4628	100%	R\$ 720.839,44	99,25%
99	024/2018	2018	MG	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	ENCERRADO	31/12/2022	724	5.566	1.039.561,21	5169	93%	R\$ 870.944,44	83,78%
91	001/2018	2018	MG	CTR	Planejar	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	01/05/2023	318	3.616	531.879,45	3424	95%	R\$ 497.985,10	93,63%
101	019/2018	2018	PI	CTR	ONG CACTUS	ENCERRADO	30/06/2022	677	6.425	963.497,26	6425	100%	R\$ 954.558,30	99,07%

104	029/2018	2018	MA	CTR	GRAPAS	ENCERRADO	30/09/2022	516	4.551	701.839,74	4515	99%	R\$ 648.960,54	92,47%
105	002/2018	2018	MG	CTR	Planejar	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	01/05/2023	317	3.477	510.008,15	3272	94%	R\$ 483.355,53	94,77%
111	013/2018	2018	MG	CTR	Consultec	EM EXECUÇÃO	20/07/2023	357	4.005	657.964,24	3536	88%	R\$ 564.436,77	85,79%
106	003/2018	2018	MG	CTR	Planejar	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	01/05/2023	381	4.043	596.402,32	3585	89%	R\$ 528.436,74	88,60%
108	010/2018	2018	PB	CTR	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO	22/07/2023	709	6.958	1.119.036,34	5922	85%	R\$ 927.154,73	82,85%
113	009/2018	2018	RN	CTR	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO	22/07/2023	1.223	10.496	1.809.210,51	8476	81%	R\$ 1.326.109,73	73,30%
110	022/2018	2018	SE	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	ENCERRADO	31/12/2022	1.300	10.852	1.997.485,06	9885	91%	R\$ 1.825.783,95	91,40%
100	012/2018	2018	MG	CTR	Consultec	EM EXECUÇÃO	20/07/2023	463	5.224	843.931,70	3961	76%	R\$ 575.582,16	68,20%
109	027/2018	2018	BA	CTR	ADECOM	EM EXECUÇÃO	22/08/2023	745	7.587	1.149.134,65	6459	85%	R\$ 936.086,35	81,46%
121	033/2018	2018	BA	CTR	DIAMANTINA AGRICOLA	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	30/04/2023	585	4.811	708.898,80	3661	76%	R\$ 601.871,80	84,90%
115	030/2018	2018	MA	CTR	GRAPAS	ENCERRADO	30/09/2022	651	6.362	959.568,48	6277	99%	R\$ 922.716,09	96,16%
116	020/2018	2018	PI	CTR	ONG CACTUS	ENCERRADO	30/06/2022	855	7.710	1.171.872,33	7732	100%	R\$ 1.171.872,33	100,00%
117	021/2018	2018	PI	CTR	ONG CACTUS	ENCERRADO	30/06/2022	876	8.261	1.235.689,91	8290	100%	R\$ 1.235.689,91	100,00%
118	031/2018	2018	CE	CTR	Instituto Flor do Piqui	ENCERRADO	30/09/2022	1.146	8.705	1.266.100,56	8214	94%	R\$ 1.190.634,48	94,04%
119	032/2018	2018	CE	CTR	CETRA	ENCERRADO	31/08/2022	1.060	8.514	1.421.828,73	7396	87%	R\$ 1.164.035,69	81,87%
120	016/2018	2018	RN	CTR	Núcleo Sertão Verde	ENCERRADO	31/08/2022	881	9.454	1.497.066,93	9212	97%	R\$ 1.470.501,93	98,23%

173	007/2018	2018	AL	CTR	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO	19/09/2023	612	5.178	872.522,08	3285	63%	R\$ 554.391,48	63,54%
122	014/2018	2018	PB	CTR	COOATES	ENCERRADO	31/12/2022	773	6.360	1.028.222,35	6384	100%	R\$ 1.027.721,65	99,95%
123	034/2018	2018	BA	CTR	AGROPLAN	EM PROCESSO RESCISÃO	31/12/2020	382	3.952	691.506,70	1857	47%	R\$ 249.506,40	36,08%
124	035/2018	2018	BA	CTR	AGROPLAN	EM PROCESSO RESCISÃO	31/12/2020	470	4.786	823.860,70	2150	45%	R\$ 290.329,80	35,24%
125	005/2018	2018	PE	CTR	ACAITO	ENCERRADO	31/08/2022	580	5.450	923.468,83	5402	99%	R\$ 909.820,59	98,52%
131	028/2018	2018	CE	CTR	ONG CACTUS	ENCERRADO	31/08/2022	1.488	13.979	2.109.004,45	14043	100%	R\$ 2.109.004,05	100,00%
174	006/2018	2018	AL	CTR	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO	19/09/2023	675	5.716	977.438,32	2970	52%	R\$ 497.668,26	50,92%
112	008/2018	2018	PE	CTR	ASSOCENE	EM EXECUÇÃO	22/07/2023	1.403	12.293	2.120.723,14	6295	51%	R\$ 876.678,91	41,34%
196	015/2018	2018	CE	IEP	EMATERCE	EM PROCESSO ENCERRAMENTO	31/12/2022	297	2.720	527.551,00	2696	99%	R\$ 523.381,00	99,21%

ANEXO II

PAGAMENTOS DOS INSTRUMENTOS DE ATER - 1º SEMESTRE/2023														
DATA CAIXA	FAVORECIDO	TIPO DE GASTO	CONTRATO/OS/ IEP	CÓDIGO SGA	VALOR PAGO	TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO	BRUTO NF	Nº NOTA FISCAL/ FATURA	DATA DE EMISSÃO/ COMPETÊNCIA	BANCO	CONTA	PROJETO	CENTRO CUSTO
09/01/2023	PLANEJAR	ENTIDADE PRIVADA	004/2018	107	11.485,66	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	11.485,66	402	04/01/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
09/01/2023	PLANEJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	80.238,34	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	80.238,34	403	05/01/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
09/01/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	43.586,02	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	45.880,02	337	05/01/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
07/02/2023	PLANEJAR	ENTIDADE PRIVADA	003/2018	106	31.230,78	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	31.230,78	407	06/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
07/02/2023	PLANEJAR	ENTIDADE PRIVADA	001/2018	91	5.380,39	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	5.380,39	406	06/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
07/02/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	008/2018	112	6.144,37	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	6.467,76	339	06/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
07/02/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	33.979,78	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	35.772,45	202300001	06/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
08/02/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	11.895,76	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	12.521,85	340	07/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
08/02/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	18.589,71	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	20.232,38	341	07/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
08/02/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	631,05*	FORA EXTRATO	ABATIMENTO		341	07/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310

08/02/2023	EMATER-CE	ENTIDADE PÚBLICA	005/2018	82	194.763,00	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	194.763,00		07/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
09/02/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	2.294,00	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		337	05/01/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
16/02/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	9.079,18	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	9.561,30	202300002	15/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
08/03/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	1.792,67	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		202300001	06/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
08/03/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	482,12	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		202300002	15/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
09/03/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	008/2018	112	323,39	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		339	06/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
09/03/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	626,09	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		340	07/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
09/03/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	1.011,62	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		341	07/02/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
20/04/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	13.409,04	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	15.584,27	343	11/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
20/04/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	1.396,02*	FORA EXTRATO	ABATIMENTO		343	11/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
20/04/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	10.308,05	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	4.603,51	342	11/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
20/04/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	9.041,28	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	9.521,40	202300003	12/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
26/04/2023	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	8.627,45	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	9.192,80	686	12/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
08/05/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	480,12	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		202300003	12/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310

09/05/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	779,21	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		343	11/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
09/05/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	230,18	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		342	11/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
18/05/2023	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	137,89	BOLETO	IRRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		686	12/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
18/05/2023	DIAMANTINA	ENTIDADE PRIVADA	033/2018	121	427,46	BOLETO	CSRF - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		686	12/04/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
26/05/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	008/2018	112	21.544,78	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	22.678,72	347	15/05/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
26/05/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	15.189,53	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	15.988,98	349	18/05/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
26/05/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	13.125,50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	13.816,32	348	15/05/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
06/06/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	008/2018	112	1.133,94	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL	-	347	15/05/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
06/06/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	799,45	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL	-	349	18/05/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
06/06/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	010/2018	108	690,82	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		348	15/05/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
30/06/2023	BARRA	ENTIDADE PRIVADA	013/2018	111	2.254,50	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	2.254,50	498	28/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
30/06/2023	BARRA	ENTIDADE PRIVADA	012/2018	100	2.020,57	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	5.525,78	497	28/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
30/06/2023	BARRA	ENTIDADE PRIVADA	012/2018	100	3.505,21 **	FORA EXTRATO	ABATIMENTO	-	497	28/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
30/06/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	008/2018	112	53.230,25	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	56.031,84	352	28/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310

30/06/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	34.416,98	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	36.228,40	351	27/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
30/06/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	50.736,78	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA	RECURSO DE ATER	53.411,40	202300005	28/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
06/07/2023	ADECOM	ENTIDADE PRIVADA	027/2018	109	2.674,62	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL	-	202300005	28/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
07/07/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	009/2018	113	1.811,42	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL		351	27/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
07/07/2023	ASSOCENE	ENTIDADE PRIVADA	008/2018	112	2.801,59	BOLETO	ISS - IMPOSTO SOB NOTA FISCAL	-	352	28/06/2023	BB	80047	CUSTEIO PDHC	10300310
TOTAL					704.306,57									

Observações: * Valores abatidos nas Notas Fiscais referentes a metas calculadas a maior.

** Valores abatidos da Nota Fiscal referente à ISS